

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2025-002 du 7 janvier 2025

Objet : Construction d'un atelier-relais à usage de conserverie
: Avenant n°2 au lot n°1 – VRD – Terrassements

LE PRÉSIDENT,

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;
Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;
Vu la Décision du Président n°2023-058 du 12 avril 2023 portant attribution des marchés de travaux ;
Considérant la proposition d'avenant ci-jointe ;

ARRETE

Article 1^{er} : Dans le cadre de la construction d'un atelier-relais à usage de conserverie à Saint-Yrieix, il est conclu un avenant n°2 au marché de travaux avec l'entreprise **MEYZIE TP 87500 SAINT-YRIEIX**.

Article 2 : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché en € HT	Avenant n°1 en € HT	Avenant n°2 en € HT	Marché compris avenants en € HT
1	178 000.00	27 725.00	- 1 003.50	204 721.50

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

Patrick DARY



Accusé de réception en préfecture
087-248700189-20250107-DP2025-00211002-AR
Date de télétransmission : 09/01/2025
Date de réception préfecture : 09/01/2025

Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge/..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

MARCHÉS PUBLICS

AVENANT N° 2

A – MAÎTRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix- Rue du 8 Mai 1945- BP 28- 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE

B - ENTREPRISE

Entreprise MEYZIE TP- 42 Route de Quinsac- 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE

Tél. 05 55 75 91 91

LOT N°01 V.R.D.

C - Objet du marché

■ Objet du marché :

Construction d'un atelier relais à usage de conserverie

■ Date de la notification du marché : **24-04-2023**

■ Durée d'exécution du marché : **suivant planning des travaux**

■ Montant initial du marché :

▪ Taux de la TVA : 20% (voir marché de travaux)

▪ Montant HT : 178 000, 00 €

▪ Montant TTC : 213 600, 00 €

▪

Modifications successives du marché :

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Date de l'acte	Nouveau montant ⁽¹⁾
Indiquer ici « Avenant » ou « Décision de poursuivre » Avenant I		02-02-2024	Nveau mt marché HT : 205725,00€ soit 246870,00€ TTC

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux complémentaires- FTM13- Plus et moins-values des prestations de marché- Devis N°24-212 du 06-11-2024-

Moins-values

Remise en place et amenée de terre végétale	- 3 610, 00 € H.T.
Bordures P1	- 3 853, 50 € H.T.
Arbres tiges	- 600, 00 € H.T.
Végétaux	- 2 000, 00 € H.T.
Engazonnement	- 4 750, 00 € H.T.
Total Moins-values	- 14 813, 50 € H.T.

Plus-values

Réseaux AEP complémentaires	+ 1 280, 00 € H.T.
Caniveaux à grilles complémentaires	+ 1 400, 00 € H.T.
Bordures T2	+ 780, 00 € H.T.

Voie lourde + 2 750, 00 € H.T.
 Reprise entre les 2 bâtiments, comprenant :
 - Terrassements en déblais évacués
 - Empierrement
 - Réalisation d'une grille et raccordement sur réseau + 7 600, 00 € H.T.
Total Plus-values + 13 810, 00 € H.T.

TOTAL DEVIS + 27 725, 00 € H.T.

TOTAL AVENANT 2 H.T. - 1 003, 50 € H.T.

Incidence sur le marché initial.

■ Incidence financière de l'avenant :
 L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché : OUI


Montant de l'avenant :

- Montant H.T. - 1 003, 50 €
- Montant TTC - 1 204, 20 €

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20% (voir marché de travaux)
- **Montant HT : 204 721, 50 €**
- TVA à 20% 40 944, 30 €
- **Montant TTC : 245 665, 80 €**

E - Signature du titulaire du marché .

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Bertin Romain Directeur BE	Limoges le, 07/01/2025	 MEYZIE T.P. Travaux Publics - Transports 42, Route de Quinsal 87500 ST-YRIEIX LA PERCHE RCS Limoges # 767 500 549 SIRET 467 500 549 00021 APP 451 A

F - Signature du Maître d'Ouvrage

A Limoges, le

CONSERVERIE LAREDY
MAITRE D'OUVRAGE

Maitrise d'oeuvre

FICHE TRAVAUX MODIFICATIFS N°13
Date – 06/11/24

HOBO

Entreprises

Lot n°01 Terrassement MEYZIE TP

Maitre d'ouvrage

COMCOM DU PAYS DE ST YRIEIX

Zone modifiée

Localisation PROJET	Demandeur		Catégorie de travaux	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maitre d'ouvrage	<input type="checkbox"/>	Demande maitre d'ouvrage
<input checked="" type="checkbox"/>	Architecte	<input type="checkbox"/>	Contrainte technique	
<input type="checkbox"/>	Bureau d'études	<input checked="" type="checkbox"/>	Modification programme	
<input type="checkbox"/>	Bureau de contrôle	<input type="checkbox"/>	Règles de sécurité	
<input type="checkbox"/>	SPS	<input type="checkbox"/>	Adaptation chantier	
<input type="checkbox"/>	Lot			

Incidences sur les délais	Incidence financière
00 Jours	L'incidence financière sur le projet est de : -1 003,50 €

Modifications demandées	
Titre FTM	
Plus et moins values des prestations marchés	
Observations MOE	Observations MOA

Maitrise d'oeuvre Date et signature	Maitre d'ouvrage Date et signature
--	---------------------------------------

DEVIS

NUMERO
24-212

DATE
6 novembre 2024

Communauté De Communes Pays de St Yrieix
Rue du 8 Mai 1945
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
FRANCE
A Saint Yrieix La Perche, le 6 novembre 2024

Suivie par : Romain BERTIN

E-mail : romain@meyziptp.com

CC PAYS DE SAINT YRIEIX - PLUS ET MOINS VALUES

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
MOINS VALUES				
Remise en place et amenée de terre végétales	M2	-1 900.00	1.90	-3 610.00
Bordures P1	ML	-105.00	36.70	-3 853.50
Arbres tigues	U	-4.00	150.00	-600.00
Végétaux	ML	-40.00	50.00	-2 000.00
Engazonnement	M2	-1 900.00	2.50	-4 750.00
Total MOINS VALUES				-14 813.50
PLUS VALUES				
Réseaux AEP complémentaire	ML	40.00	32.00	1 280.00
Caniveaux a grilles complémentaire	U	4.00	350.00	1 400.00
Bordures T2	ML	20.00	39.00	780.00
Voirie Lourde	M2	50.00	55.00	2 750.00
Reprise entre les 2 bâtiments, comprenant :				
- Terrassements en déblais évacués				
- Empierrement				
- Réalisation d'une grille et raccordement sur réseau	M2	190.00	40.00	7 600.00
Total PLUS VALUES				13 810.00

Montant H.T. -1 003.50 €
T.V.A. 20 % -200.70 €
Montant T.T.C. -1 204.20 €

Romain BERTIN
Directeur Bureau d'Etude

MEYZIE TP
Travaux publics et sports
42, Route de Quinsac
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
SIRET 875 500 549 00021 - APE 4312A

