Publié en ligne le : 28 SEP. 2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2023-136 du 26 septembre 2023

Objet : Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
: Avenant n°1 aux marchés de travaux

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2020-056 du 11 juillet 2020 portant élection du Président ;

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;

Vu la délibération n°2020-067 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2020 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;

Vu la Décision du Président n°2022-033 du 4 mars 2022 portant attribution des marchés de travaux ;

Considérant la proposition d'avenants ci-joint ;

ARRETE

Article 1er : Dans le cadre de la construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval, il est conclu, un avenant aux marchés de travaux avec les entreprises suivantes :

LOT N°01 - TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS avec la société **MEYZIE TP** 87500 SAINT-YRIEIX
LOT N°05 - ETANCHEITE avec la société **DME** 16430 BALZAC
LOT N°07 - MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM - METALLERIE - SERRURERIE avec la société **ALU-GLASS** 87500 SAINT-YRIEIX
LOT N°11 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES avec la société **JEAN-CLAUDE VACHER** 36130 DEOLS
LOT N°13 - PLOMBERIE - SANITAIRES avec la société **NMPC** 87230 BUSSIERE GALANT

Article 2 : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché en € HT	Avenant n°1 en € HT	Marché compris avenant en € HT
1	52 000.00	-11 890,18	40 109.82
5	23 483.52	- 2 706,72	20 776.80
7	31 985.00	5 530.00	37 515.00
11	12 642,51	2 104,50	14 747.01
13	16 407.62	3 096.07	19 503.69

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

P.DARY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX (HAUTE-VIENNE)

Le Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Accusé de réception en préfecture
087-248700189-20230926-DP2023110293-AR
Date de télétransmission : 28/09/2023
Date de réception préfecture : 28/09/2023

...../.....

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

MEYZIE TP
42 route de Quinsac
87500 SAINT-YRIEIX

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°01 - TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation.**

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **52 000.00**
- Montant TTC : **62 400.00**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de plus et moins-values : Voir devis 21-193A du 4-09-2023

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **- 11 890.18**
- Montant TTC : **- 14 268.22**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **40 109.82**
- Montant TTC : **48 131.78**

E - Signature du titulaire du marché public

A Saint Yrieix la Perche, le 07 09 2023

MEYZIE T.P.
Travaux Publics - Transports
42, Route de Coussac
87500 ST YRIEIX LA PERCHE
RCS Limoges B 767 500 549
SIRET 767 500 549 00021 - APE 451 A

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.

Siège social
42 route de Quinsac
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tel : 05 55 75 91 91 - E-mail : meyzietp@meyzietp.com
TRAVAUX PUBLICS

MEYZIE TP

Communauté De Communes Pays de St Yrieix
Rue du 8 Mai 1945
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
FRANCE

A Saint Yrieix La Perche, le 4 septembre 2023

DEVIS

NUMERO	DATE
21-193A	4 septembre 2023

Suivie par : Romain BERTIN

E-mail : romain@meyzietp.com

Chantier N° : X21193 - CC Pays de Saint Yrieix - Maison Médicale Coussac

CC PAYS DE SAINT YRIEIX - Maison Médicale à Coussac Bonneval - Plus et Moins values

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	MOINS VALUES				
01-2.5.7	Hydrocarbure avec débourdeur				
	Localisation :				
	• Ensemble :	U	-1.00	4 225.00	-4 225.00
	VOIRIE				
01-2.6.1	Enrobé				
01-2.6.1.1	Pour accès				
	Localisation :				
	• Ensemble :	M2	-44.00	24.80	-1 091.20
	Cheminement piétons pour accès à l'entrée de la maison médicale depuis la rue Bonneval par un passage créé dans le mur en pierre délimitant la parcelle				
01-2.6.1.2	Léger				
	Localisation :				
	• Ensemble :				
	Voirie parking et revêtement de sol de l'abri "entrée principale" de la maison médicale	M2	-165.00	24.80	-4 092.00
01-2.6.2	Stabilisé				
01-2.6.2.1	Castine				
	Localisation :				
	• Ensemble :	M2	-48.00	13.45	-645.60
	Cheminement en stabilisé en périphérie de la maison médicale pour entetien ultérieur en façade et toiture				
01-2.6.3	Bordures				
01-2.6.3.1	Allées piétonnes P1				
	Localisation :	ML	-25.00	32.40	-810.00
	• Ensemble :				
	En délimitation des zones engazonnées et du cheminement piétons				

SAS au capital de 512 000 € - R.C.S. Limoges B 767 500 549 - Opérateur T.V.A. FR 49 767 500 549 00021 - SIRET 767 500 549 00021 APE 4312A

SUITE DEVIS N°21-193A

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
01-2.6.3.2	Chaussées T2				
	Localisation :	ML	-27.90	36.25	-1 011.38
	• Ensemble :				
	En délimitation du parking et des zones engazonnées				
	Sous-Total VOIRIE				**-7 650.18**
01-2.7	**MARQUAGE**				
01-2.7.1	Au sol				
	Localisation :	M2	-49.50	17.00	-841.50
	• Ensemble :				
	Marquage au sol des places de stationnement PMR avec matérialisation du logo handicapé au sol				
01-2.7.2	Panneaux de place handicapée	U	-3.00	288.75	-866.25
	Localisation :				
	• Ensemble :				
	Panneaux au droit des places handicapées				
01-2.7.3	Chemin tactile				
	Localisation :				
	• Ensemble :	F	-1.00	707.25	-707.25
	Cheminement depuis les places de stationnement handicapées jusqu'à l'entrée principale de la maison médicale				
	Sous-Total MARQUAGE				**-2 415.00**
	Total MOINS VALUES				**-14 290.18**
	PLUS VALUES				
	Raccordement FT de la chambre en limite de propriété jusqu'a la chambre de l'autre coté de la route, comprenant : - Sciage, décroutage - terrassement, sablage - fourniture et pose des PVC 42/45 - remblaiement, - percement dans regard - enrobé	F	1.00	2 400.00	2 400.00
	Total PLUS VALUES				**2 400.00**

Montant H.T.	**-11 890.18 €**
T.V.A. 20 %	**-2 378.04 €**
Montant T.T.C.	**-14 268.22 €**

Romain BERTIN

Directeur Bureau d'Etude

MEYZIE T.P.
Travaux Publics Transports
42, Route de Guinsac
87500 ST YRIEIX LA PERCHE
R.C.S. Limoges B 767 500 549
SIRET 767 500 549 00021 - APE 4312A

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

DME
2 Impasse de Puylebin ZA Les Fougerouses
16430 BALZAC

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°05 - Etanchéité

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation.**

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **23 483.52**
- Montant TTC : **28 180.22**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de plus et moins-values : Voir devis 87-7069A du 14 décembre 2022

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **- 2 706.72**
- Montant TTC : **- 3 248.06**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **20 776.80**
- Montant TTC : **24 932.16**

E - Signature du titulaire du marché public

A Balzac, le 27/07/2023

D.M.E.
ZE Les Fougerouses 2
16430 - BALZAC
Tél. : 05 45 23 09 42
Siret 503 974 430 00021

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président
P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

ALU GLASS
Route de Périgueux
87500 SAINT-YRIEIX

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°07 - MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM - METALLERIE - SERRURERIE

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation**.

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **31 985.00**
- Montant TTC : **38 382.00**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de plus et moins-values : Voir devis FC221201152 du 5-12-2022

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **5 530.00**
- Montant TTC : **6 636.00**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **37 515.00**
- Montant TTC : **45 018.00**

E - Signature du titulaire du marché public

A St Yrieix , le 08/09/23

AG ALUGLASS
VERANDA | STORE | FENETRE
6 route de Périgueux
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
T : 05 55 08 20 28
SIRET : 487 925 646 00019
www.alu-glass.fr

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

SARL JEAN CLAUDE VACHER
Route de Villers – BP 18
36130 DEOLS

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°11 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation.**

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **12 642.51**
- Montant TTC : **15 171.01**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de plus et moins-values : Voir devis JC23-013 du 17 mai 2023

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **2 104.50**
- Montant TTC : **2 525.40**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **14 747.01**
- Montant TTC : **17 696.41**

E - Signature du titulaire du marché public

A , le

8 Septembre 2013

Peinture - Revêtements muraux - Revêtements sols
Souples - Carrelage - Ravalement
Jean-Claude VACHER s.a.r.l
Route de Villers - BP 18 - 36130 DEOLS
Tél. 02 54 27 42 16 - Fax : 02 54 27 36 98
sarl.vacher@wanadoo.fr
SIRET 384 524 708 00037 - APE 4334Z

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.

SARL VACHER Jean-Claude

Route de Villers - BP 18 - 36130 Déols
Tél : 02-54-27-42-76 - Fax : 02-54-27-36-98
Email : sarl.vacher@wanadoo.fr

D E V I S

Date : 17/05/2023

Numéro de Devis : JC23-013

COMMUNAUTE DE COMMUNES ST YRIEIX
RUE DU 8 MAI 1945

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Lot N° : 11 REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES

Objet du devis :
DEVIS DE RAGREAGE NON COMPRIS AU CCTP - CHANTIER MAISON MEDICALE DE COUSSAC BONNEVAL

Code	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	RAGREAGE				
1.1	Mise en oeuvre d'un ragréage P3 non compris au CCTP du lot n°11	M²	305,00	6,90	2 104,50
	Sous-total RAGREAGE				**2 104,50**

Total H.T.	2 104,50
Total T.V.A. 20,00 %	420,90
Total T.T.C.	2 525,40
Net à payer (Euro)	**2 525,40**

©Sage

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

SARL NMPC
ROUTE DE LA COQUILLE
87230 BUSSIERE GALANT

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°13 - PLOMBERIE - SANITAIRES

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation.**

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **16 407.62**
- Montant TTC : **19 689.14**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de plus et moins-values : Voir du 1er juin 2023

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **3 096.07**
- Montant TTC : **3 715.28**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **19 503.69**
- Montant TTC : **23 404.43**

E - Signature du titulaire du marché public

A Brassac Calvet, le 26/08/23

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.

BUSSIERE GALANT, le 01/06/2023

NMPC
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Route de la Coquille 87230 BUSSIERE GALANT
Tél : 0658179785 - email : contact@nmpc.fr

DEVIS

Edité à BUSSIERE GALANT, le 13 juin 2023

Référence : 00001387
Conçu le : 01/06/23

Objet du devis

Cté de commune Pays St Yrieix

Rue du 8 mai 1945
BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A COUSSAC BONNEVAL

LOT 13 PLOMBERIE-SANITAIRES

BALANCE FINANCIERE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	LOCAL POUBELLE				
1	Ajout d'une bouche coupe feu sur réseau VMC des toilettes	Ens	1,00	170,20	170,20
	LOCAL KINE				
2	1 pack WC PORCHER Ulysse ou équivalent	U	1,00	267,38	267,38
3	1 coude de sortie blanc ø 100	u	1,00	6,90	6,90
4	1 distributeur papier à rouleau avec couvercle inox poli DELABIE réf.566	U	1,00	37,38	37,38
5	Fourniture et pose d'un lave mains type Odéon Up de marque Jacob Delafon Mitigeur type Brive de marque Jacob Delafon Accessoires : fixations, siphon	Ens	1,00	273,70	273,70
6	1 miroir de 60 x 40 avec patères	U	1,00	100,63	100,63
7	1 distributeur de savon liquide ½ L DELABIE réf.6564	U	1,00	71,88	71,88
8	Mise en place d'une sortie de cloison système plaque finition chromée	Ens	1,00	119,60	119,60
9	Chauffe eau électrique au-dessus du toilette, modèle blindé 30 litres de marque Atlantic y compris groupe de sécurité et raccordement sur décompression à proximité	Ens	1,00	726,80	726,80
10	Alimentation EF et EC des appareils ci-dessus depuis attente origine DCE via le faux plafond en multicouche Nourrice 3 départs derrière meuble sur évier prévu au DCE	Ens	1,00	848,70	848,70
11	Fourniture et pose d'un lave mains d'angle 34X34 type Odéon Rive gauche de marque Jacob Delafon Mitigeur type Brive de marque Jacob Delafon Accessoires : fixations, siphon	Ens	1,00	262,20	262,20
12	Mise en place d'une sortie de cloison système plaque finition chromée	Ens	1,00	119,60	119,60

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Sous-total				3 004,97
	Local Infirmières				
	Evier				
	- 1 évier à poser Moderna modèle MONTREAL en résine SMC				
13	coloris Blanc Moucheté 120X60 Réf. EPBB120R03	U	-1,00	149,50	-149,50
14	pose sur meuble sous évier de 120 ,2 portes, mélaminé Néova	U	-1,00	158,70	-158,70
15	Bondes, siphon	Pm	1,00		
16	Evier à encastrer sur plan de travail menuisier 1C + 1E 86X50 de marque Moderna type Arena couleur blanc	U	1,00	182,85	182,85
	Sous-total				-125,35
	Local Médecin				
	Evier				
	- 1 évier à poser Moderna modèle MONTREAL en résine SMC				
17	coloris Blanc Moucheté 120X60 Réf. EPBB120R03	U	-1,00	149,50	-149,50
18	pose sur meuble sous évier de 120 ,2 portes, mélaminé Néova	U	-1,00	158,70	-158,70
19	Bondes, siphon	Pm	1,00		
20	Evier à encastrer sur plan de travail menuisier 1C + 1E 86X50 de marque Moderna type Arena couleur blanc	U	1,00	182,85	182,85
	Sous-total				-125,35
	Local Bureau N°01				
	Evier				
	- 1 évier à poser Moderna modèle MONTREAL en résine SMC				
21	coloris Blanc Moucheté 120X60 Réf. EPBB120R03	U	-1,00	149,50	-149,50
22	pose sur meuble sous évier de 120 ,2 portes, mélaminé Néova	U	-1,00	158,70	-158,70
23	Bondes, siphon	Pm	1,00		
24	Evier à encastrer sur plan de travail menuisier 1C + 1E 86X50 de marque Moderna type Arena couleur blanc	U	1,00	182,85	182,85
	Sous-total				-125,35
	Local Bureau N°02				

BUSSIERE GALANT, le 01/06/2023

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Evier - 1 évier à poser Moderna modèle MONTREAL en résine SMC				
25	coloris Blanc Moucheté 120X60 Réf. EPBB120R03	U	-1,00	149,50	-149,50
26	pose sur meuble sous évier de 120 ,2 portes, mélaminé Néova	U	-1,00	158,70	-158,70
27	Bondes, siphon	Pm	1,00		
28	Evier à encastrer sur plan de travail menuisier 1C + 1E 86X50 de marque Moderna type Arena couleur blanc	U	1,00	182,85	182,85
	Sous-total				-125,35
	TOIT TERRASSE				
29	Liaisons frigorifiques préchargées avec raccords flare et isolées Ajout lié au déplacement du groupe extérieur sur le toit	Ml	15,00	39,50	592,50
	Sous-total				592,50

Total H.T.	**3 096,07**
Total T.V.A. 20,00 %	**619,21**
Total T.T.C.	3 715,28
Net à payer (Euro)	**3 715,28**

Numéro QUALIPAC QPAC/54036

Numéro Chauffage + CPLUS/54036

Numéro Qualibois QB/54036

Un acompte de 30% du montant TTC du devis sera demandé pour toute commande supérieure à 500€ TTC.

A : ..... le : / /

Devis N° 00001387

Mode de Règlement :

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature Client :

ALU GLASS
VÉRANDA | STORE | FENÊTRE

6 Route de Périgueux, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
05 55 08 20 28 05 55 08 22 50
aluglass@wanadoo.fr

www.alu-glass.fr

ALUMINIER TECHNAL
FABRICANTS INSTALLATEURS AGRÉÉS

DEVIS N° FC221201152

Date : 05/12/2022
Code Client : 342
Tél. : 05 55 08 88 76/
E-mail :

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 08 mai 1945

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Votre contact : Christophe - aluglass@wanadoo.fr 05 55 08 20 28
Horaires d'ouverture : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h (du lundi au jeudi) ; 8 h - 12 h / 14 h - 17 h (le vendredi)
Adresse du chantier : Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix - Rue du 08 mai 1945 - - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Réf. : Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Espace Kiné : Plus value pour intégration d'un soufflet dans chassis fixe *. Dim: L=1200 / H=500* *. Coloris ral: 7037 texturé* *. Ouvrant droit* *. Parclose droite* *. 2 paumelles* *. Manoeuvre par mécanisme double " VENTUS " à levier* *. Meneau large pour pose d'une grille de ventilation*	**2**	**590,00**	**1 180,00**	1
	Espace Kiné : Plus value pour intégration d'un ouvrant 1 vantail dans chassis fixe *. Dim: L=1200 / H=1100* *. Coloris ral: 7037 texturé* *. Ouvrant droit* *. Parclose droite* *. 3 paumelles*	**1**	**690,00**	**690,00**	1
	Espace Kiné : Plus value pour double vitrage dépoli 1 face *Double vitrage dépoli 44.2/12/4 Planitherm Ultra + Gaz Argon*	**5**	**184,00**	**920,00**	1
	Espace Kiné : Moins value pour suppression des stores intérieurs *L. 1200 H. 2250*	**5**	**-200,00**	**-1 000,00**	1
	Façade Sud : Plus value pour intégration d'un soufflet dans chassis fixe *. Dim: L=1200 / H=500* *. Coloris ral: 7037 texturé* *. Ouvrant droit* *. Parclose droite* *. 2 paumelles* *. Manoeuvre par mécanisme double " VENTUS " à levier* *. Meneau large pour pose d'une grille de ventilation*	**4**	**590,00**	**2 360,00**	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
Entrée : Plus value pour habillages alu *. Dim: 2700*45*270*540*30 = 1* *. Dim: 2400*45*230*160*30 = 2* *. Dim: 2300*45*210*45 = 1* *. Coloris ral: 7037 texturé* *. Stirodur 20 mm* *. Etanchéité par silicone* *. Visserie inox* *. Découpe* *. Pliage* *. Ajustage* *. Pose*	**1**	**1 380,00**	**1 380,00**	1

Règlement : Conditions habituelles
Acompte demandé : 0,00 €

Total TVA 1 (20%) = 1 106,00 €
Total TVA 2 (10%) = 0,00 €
Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €
Total TVA 4 (0%) = 0,00 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 2 mois

Total HT :	5 530,00 €
Total TVA :	1 106,00 €
Total TTC :	**6 636,00 €**

Bon pour accord, conditions générales de vente jointes acceptées Fait à : le : Signature client :

Les prix sont actualisables selon les hausses possibles.
Les prix TTC sont calculés sur la base du taux en vigueur lors de l'élaboration du devis, si nécessaire la TVA subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives en vigueur lors du règlement.

En cas de contestation, que nous soyons fabricant, vendeur, ou acheteur, le Tribunal de Commerce de Limoges sera seul compétent même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défenseurs.

ALU GLASS - 6 route de Périgueux - 87 500 ST YRIEIX LA PERCHE -
Tél. : 05 55 08 20 28 - E-mail : aluglass@wanadoo.fr - www.alu-glass.fr
S.A.R.L. au capital de 137 500 Euros - 48792564600019 - APE 4332B - TVA FR02487925646
Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de GAN - 8/10 rue d'Astorg 75008 PARIS sous le n°309533942003

Certificat N° E95256 - 3511 : fourniture et pose de menuiseries extérieures en maison individuelle, petit collectif et petit tertiaire - Mention RGE

SAS **D.M.E.**
2 impasse de Puylebin - Z.A. Les Fougerouses
16430 BALZAC
Tél : 05.45.23.09.42 - Email : contact@dme16.fr

Etanchéité bitumineuse - Membrane PVC
Terrasse végétalisée - Parois enterrées
Eclairage zénithal - Désenfumage - Bardage
Zinguerie - Sécurité individuelle et collective

DEVIS 87/7069A

A BALZAC, le 14 décembre 2022

Affaire

Construction d'une Maison Médicale
4 avenue Bonneval Pacha
87500 COUSSAC BONNEVAL

Communauté de Communes du Pays de St Yrieix

Rue du 8 mai 1945

BP28

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Montant du marché de base : 23 83.52€HT

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	**Lot N°05 - Etanchéité**				
1.1	Modification de prestation				
1.1.1	Poste 05.2.6.2- Fenêtre coupole Ouvrante	U	-1,000	3 580,00	-3 580,00
1.1.2	Poste 05.2.6.1- Fenêtre coupole Fixe	U	1,000	2 390,00	2 390,00
1.1.3	Poste 05.2.8.2.2- Potelet pour harnais	U	-4,000	180,00	-720,00
1.1.4	Poste 05.2.8.2- Dispositif de sécurité permanent pour intervention ultérieures sur ouvrages	Ml	-17,320	46,00	-796,72
	Sous-total Modification de prestation				**-2 706,72**
	Sous-total Lot N°05 - Etanchéité				**-2 706,72**

Bon pour accord le

Pour DME, le Dirigeant

D.M.E.
ZE Les Fougerouses 2
16430 - BALZAC
Tél. : 05 45 23 09 42
Siret 503 974 420 00021

Validité du devis de 1 mois

Total H.T.	**-2 706,72**
Total T.V.A. 20,00 %	**-541,34**
Total T.T.C.	-3 248,06
Net à payer (Euro)	**-3 248,06**

Aucun escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance ci-dessous, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée, (Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)
Assurance Civile & Décennale SMABTP NIORT (79) Contrat N°1244000/001/5717530 Couverture Nationale
COORDONNEES BANCAIRES : CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD FR 76 1240 6001 6454 9033 6190 213 - AGRIFRPP824

SAS au capital de 40 000.00 € - R.C.S. 503974420 RM 160
SIRET 50397442000021 - APE 4399A - TVA Intracommunautaire FR83 503974420

©Sage QUALIBAT