Publié en ligne le : 18 OCT. 2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2023-141 du 12 octobre 2023

Objet : Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
: Avenant n°1 aux marchés de travaux

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;

Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;

Vu la Décision du Président n°2022-033 du 4 mars 2022 portant attribution des marchés de travaux ;

Considérant la proposition d'avenants ci-joint ;

ARRETE

Article 1er : Dans le cadre de la construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval, il est conclu, un avenant aux marchés de travaux avec les entreprises suivantes :

LOT N°08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER - BARDAGE BOIS avec la société **ELIEZ** 87500 SAINT-YRIEIX

LOT N°10 - REVETEMENTS CERAMIQUES avec la société **CAR 87** 87270 CHAPTELAT

Article 2 : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché en € HT	Avenant n°1 en € HT	Marché compris avenant en € HT
8	42 905,60	- 13 140.40	29 765.20
10	23 000.00	- 820.00	22 180.00

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX (HAUTE-VIENNE) 87

P.DARY

Le Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Accusé de réception en préfecture
087-248700189-20231012-DP2023110304-AR
Date de télétransmission : 18/10/2023
Date de réception préfecture : 18/10/2023

...../.....

Carreleurs Artisans Réunis 87

19 ROUTE D'AURIERAS
87270 CHAPTELAT
c.a.r-87@wanadoo.fr
Site Internet : www.car-87.com

Tél : 05 55 37 14 68

IBAN : FR76 1090 7002 7518 8215 4190 070
BIC : CCBPFRPPBDX

- *Carrelage, Dallage*
- *Chape Liquide avec agrément*
- *Salle de Bain de A à Z*
- *Plâtrerie, Isolation, Cloison Sèche*
- *Revêtement de Sol Souple*

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix
Rue du 8 mai 1945 - BP 28
87500 Saint-Yrieix La Perche

CHAPTELAT, le 05/10/2023

Descriptif des travaux

Construction d'une maison médicale à Coussac Bonneval

Devis

Numéro : *DE2023 324*
Date de validité : **04/12/2023**

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
	Lot n°10 : Revêtements Céramiques					
1	Suppression du tapis d'entrée (2x1m)	-1,00	FOR	820,00	-820,00	20,00

Clause de réserve de propriété :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Taux	Base	Montant
0,00	0,00	0,00
5,50	0,00	0,00
20,00	-820,00	-164,00
10,00	0,00	0,00

Total HT	-820,00
Postes Complémentaires	0,00
Total HT Net	-820,00
TVA	-164,00
Total TTC	-984,00
Acompte	0,00
Net à payer	**-984,00 €**

Devis gratuit.
30% d'acompte devra être versé à la signature du présent devis + 40% suivant avancement de travaux + le solde à la facturation.
Aucun travaux ne sera réalisé avant signature du présent devis et acompte versé.

Pour l'entreprise (signature et cachet)

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

SARL CAR 87
AURIERAS
87270 CHAPTELAT

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°10 - REVETEMENTS CERAMIQUES

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation**

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **23 000.00**
- Montant TTC : **27 600.00**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux en moins-values : Voir devis DE2023324 ci-joint

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

GB

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **- 820.00**
- Montant TTC : **- 984.00**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **22 180.00**
- Montant TTC : **26 616.00**

E - Signature du titulaire du marché public

A CHAPTELAT, le 10/10/2023

SARL CAR 87
Carreleurs Artisans Réunis 87
AURIERAS - 87270 CHAPTELAT
Tél. : 05 55 37 14 68 - Fax : 05 55 37 16 58
SIRET : 452 202 120 00039 - APE 4333Z
TVA : FR 68 452 202 120

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.

SARL ELIEZ
6 rue de la Seynie
BP 79
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Tél : 05 55 00 95 78 - Fax : - email : accueil@eliez.sarl

RGE QUALIBAT
E61715

D E V I S

Référence : 000200
Date : 05/10/23
Référence Dossier :
Visite Préalable :

Objet du devis

Construction d'une maison médicale à Coussac Bonneval

Communauté de Communes Pays de
Rue du 8 mai 1945 - BP 28

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
1	**Avenant LOT N°8 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER - BARDAGE BOIS**					
1.1	Plus value					
1.1.1	Plinthes médium dans placard	Ml	44,00	12,50	550,00	4
1.1.2	Cimaises	Ml	24,00	16,30	391,20	4
1.1.3	Organigramme	U	1,00	690,00	690,00	4
	Sous-total Plus value				**1 631,20**	
1.2	Moins value					
1.2.1	Plan de travail aggloméré/stratifié avec meuble de rangement bas	U	-1,00	1 200,00	-1 200,00	4
1.2.2	Plan de travail	U	-3,00	250,00	-750,00	4
1.2.3	Bardages bois	M²	-37,60	341,00	-12 821,60	4
	Sous-total Moins value				**-14 771,60**	
	Sous-total Avenant LOT N°8 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER - BARDAGE BOIS				**-13 140,40**	

Total H.T.	**-13 140,40**
Total T.V.A. 4 - 20,00 %	**-2 628,08**
Total T.T.C.	-15 768,48
Net à payer (Euro)	**-15 768,48**

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix

Conditions de paiement : 30 % d'acompte à la commande, 60 % au prorata de l'avancement du chantier et 10 % à l'achevement des travaux

Durée de validité de l'offre : 15 jours à compter de l'établissement du présent devis

Délais d'intervention à partir de la signature du devis : à déterminer

Assurance professionnelle - Responsabilite civile et décennale souscrite à AXA - MM CLEDAT ET DESFARGES - 29 rue Haute Vienne - BP 351 - 87009 LIMOGES - CONTRAT BTPlus n° 5072329404
Réf. bancaire : BNP PARIBAS - IBAN FR76 3000 4007 4500 0103 2612 467 - BIC : BNPAFRPPXXX

Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'autre partie l'enjoint d'y satisfaire par écrit (courrier avec AR ou non, mail). Si le client (consommateur personne physique) n'a pas obtenu satisfaction à sa demande formulée conformément à cette procédure, il peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 Paris.

A : ..... le : / /

Mentions manuscrites : "devis reçu avant exécution des travaux", "bon pour accord", "reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d'intervention ci-jointe"

Signature Entreprise :

SARL ELIEZ
6 rue de la Seynie - BP 79
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
T : 05 55 00 95 78 - Email : accueil@eliez.sarl
SIRET : 482 457 918 00035
TVA : FR03 482 457 918

Signature Client:

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

SARL ELIEZ
6 rue de la Seynie
87500 SAINT-YRIEIX

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Construction d'une maison médicale à Coussac-Bonneval
Lot n°08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER - BARDAGE BOIS

Date de la notification du marché public : **27 juin 2022**

Durée d'exécution du marché public : **10 mois compris congés et période de préparation.**

Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **42 905.60**
- Montant TTC : **51 486.72**

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux en moins-values : Voir devis du 5-10-2023 ci-joint

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ■ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **- 13 140.40**
- Montant TTC : **- 15 768.48**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **29 765.20**
- Montant TTC : **35 718.24**

E - Signature du titulaire du marché public

A St Yrieix la Perche le 13.10.23

SARL ELIEZ
6 rue de la Seynie - BP 79
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
T : 05 55 00 95 78 - Email : accueil@eliez.sarl
SIRET : 482 457 918 00035
TVA : FR03 482 457 918

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.