

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX  
(Haute-Vienne)

**DECISION DU PRÉSIDENT**  
**n°2025-055 du 31 mars 2025**

**Objet :** Restauration de la Collégiale du Moustier

: Avenant n°1 au lot n°1 – Installation de chantier / Maçonnerie / Pierre de taille

: Avenant n°1 au lot n°2 – Charpente / Couverture

: Avenant n°1 au lot n°3 – Menuiserie

**LE PRÉSIDENT,**

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;

Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;

Vu la Décision du Président n°2023-166 du 28 novembre 2023 portant attribution des marchés de travaux ;

Considérant la proposition d'avenants ci-joint ;

**ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup> :** Dans le cadre de la restauration de la création d'un office de tourisme intercommunal, il est conclu, un avenant aux marchés de travaux avec les entreprises suivantes :

Lot n°1 – Installation de chantier / Maçonnerie / Pierre de taille avec la société **BLANCHON 87000 LIMOGES**

Lot n°2 – Charpente / Couverture avec la société **BLANCHON 87000 LIMOGES**

Lot n°3 – Menuiserie avec le groupement **BLANCHON / ATELIER POUYADOU 87000 LIMOGES**

**Article 2 :** Le marché est modifié comme suit :

| Lot | Marché travaux en € HT | Avenant n°1 en € HT | Marché compris avenant en € HT |
|-----|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1   | 464 455,72             | 42 170,37           | 506 626,09                     |
| 2   | 126 704,60             | 30 158,41           | 156 863,01                     |
| 3   | 248 992,32             | 9 986,95            | 258 979,27                     |

**Article 3 :** Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Le Président,**

**Patrick DARY**



**Le Président :**

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;

- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge ...../..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

## **Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix**

### **Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**

#### **Avenant n°1 au lot n°1 – Installations de chantier - Maçonnerie – Pierre de taille**

MAÎTRE D'OUVRAGE : Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (Haute-Vienne)

RÉALISATION DE : Création d'un Office de Tourisme Intercommunal.

MAÎTRE D'OEUVRE : La GARE ARCHITECTES, 1 rue du Ciella, 24 160 Excideuil

ENTREPRISE : **BLANCHON**, 7 rue Fernand Malinvaud, 87 000 Limoges

#### **1- OBJET ET MOTIVATIONS DE L'AVENANT**

Le présent avenant concerne les travaux en plus et moins-value selon le bilan financier et les devis joints en annexes.

Il concerne pour une part la réalisation de travaux supplémentaires par suite de découvertes en cours de chantier et adaptations du projet en conséquence selon devis n°2426 D2 09-24 du 17-09-2024 et d'autre part la réalisation de travaux complémentaires à la demande du maître d'ouvrage selon devis n°2426 D2A 01-25 du 24 janvier 2025 joints en annexe. Les travaux à la demande du maître d'ouvrage concernent :

- l'aménagement des abords pour l'accessibilité PMR de l'édifice côté tour du Plô.
- les raccordements EU, AEP et EP de l'édifice.

Ces travaux s'inscrivent conformément aux dispositions de l'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique. En effet, un changement de titulaire s'avère impossible pour des raisons économiques. Le titulaire dispose d'un savoir-faire, des outils et des moyens techniques qui sont nécessaires à la réalisation des prestations supplémentaires dans des conditions de prix offrant une juste valorisation des prestations.

#### **2- MONTANT DE L'AVENANT :**

Montant du marché initial : 464 455.72 Euros H.T.

Montant de l'avenant n°1 selon le bilan financier du 02/04/2025 : **42 170.37 Euros H.T.**

Dont travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage pour : 22 703.98 Euros H.T.

**Nouveau montant total du marché :** **506 626.09 Euros H.T.**  
soit : 607 951.31 Euros T.T.C

#### **3- DELAI**

Sans objet – voir avenant de prolongation du délai.

#### **4- CLAUSES DIVERSES**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Avenant n°1 des travaux - Lot n°1

Le Maître d'œuvre

Pour le pouvoir adjudicateur  
Le Président



P.DARY

**ACCUSE DE RECEPTION**

*Veuillez retourner au maître d'ouvrage une copie (cachet - signature) de la présente.*

Pour acceptation :

A.....

L'entreprise

Le : .....



A Limoges, le 2 avril 2025

Communauté de Communes  
du Pays de Saint Yrieix  
Rue du 8 Mai 1945 - BP 28  
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Réf : FL/AM  
2426 BF3B 01-25

HAUTE-VIENNE  
**SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE**

**Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**

Lot n° 1 : Installation de chantier - Maçonnerie - Pierre de taille

**Bilan Financier**

 prix nouveaux

**BLANCHON**  
7, rue Fernand Malinvaud  
87000 LIMOGES  
Siret : 424 034 700 00031  
E-mail : [eflanchon@blanchon.fr](mailto:eflanchon@blanchon.fr)  
Tél. : 05 55 30 16 70

Marché notifié le 12 décembre 2023 d'un montant de 464 455,72 € HT  
OS n° 1 en date du 19 décembre 2023



■ **SIÈGE SOCIAL :** 7 Rue Fernand Malinvaud - 87000 LIMOGES  
■ **AGENCE D'AUVERGNE :** 5 Rue Eugène Renaux - 63800 Cournon d'Auvergne

Tél. 05 55 30 16 70  
[blanchon@blanchon.fr](mailto:blanchon@blanchon.fr)  
[www.blanchon.fr](http://www.blanchon.fr)

| N°    | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                               | MARCHE |       |          |            | BILAN FINANCIER |       |          |            | ECART                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|-----------------|-------|----------|------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | U      | Q     | P.U.     | Montant HT | U               | Q     | P.U.     | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|       | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                 |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Travaux en moins                                                                                                                                                                       |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Quantités modifiées                                                                                                                                                                    |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | <b>INSTALLATIONS COMMUNES</b>                                                                                                                                                          |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 11/01 | <b>INSTALLATIONS GÉNÉRALE DE CHANTIER - BASE VIE</b>                                                                                                                                   |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Installation de chantier comprenant, l'aménagement du matériel et la mise en place, les locations et entretiens pendant toute la durée des travaux, la dépose et repose après travaux. |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | <b>ÉTAT DES LIEUX</b>                                                                                                                                                                  |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | État des lieux des abords et intérieurs de l'édifice                                                                                                                                   |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 1     | - Avant travaux                                                                                                                                                                        | Ens.   | 1,00  | 587,16 € | 587,16 €   | Ens.            | 1,00  | 587,16 € | 587,16 €   |                      |
| 2     | - Après travaux                                                                                                                                                                        | Ens.   | 1,00  | 465,16 € | 465,16 €   | Ens.            | 1,00  | 465,16 € | 465,16 €   |                      |
|       | <b>PANNEAUX DE CHANTIER</b>                                                                                                                                                            |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Panneau de chantier réglementaire                                                                                                                                                      |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 3     | - 1ère installation                                                                                                                                                                    | U      | 1,00  | 766,02 € | 766,02 €   | U               | 1,00  | 766,02 € | 766,02 €   |                      |
| 4     | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 48,62 €  | 680,68 €   | U               | 14,00 | 48,62 €  | 680,68 €   |                      |
| 5     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 40,04 €  | 40,04 €    | U               | 1,00  | 40,04 €  | 40,04 €    |                      |
|       | <b>INSTALLATION ÉLECTRIQUE</b>                                                                                                                                                         |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Branchement et installation électrique, compris toutes les fournitures et sujétions décrites au CCTP                                                                                   |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | <b>Base vie et baraquements</b>                                                                                                                                                        |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 6     | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   | U               | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   |                      |
| 7     | - Installation des coffrets et tableaux                                                                                                                                                | U      | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   | U               | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   |                      |
| 8     | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € | U               | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € |                      |
| 9     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   | U               | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   |                      |
|       | <b>Au droit des travaux</b>                                                                                                                                                            |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | <b>Élévations extérieures rue Jourdan (Sud)</b>                                                                                                                                        |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 10    | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   | U               | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   |                      |
| 11    | - 1ère installation des coffrets et tableaux                                                                                                                                           | U      | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   | U               | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   |                      |
| 12    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € | U               | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € |                      |
| 13    | - Dépose en repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   | U               | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   |                      |
|       | <b>Élévations extérieures rue de la Tour du Plô (Nord)</b>                                                                                                                             |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 14    | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   | U               | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   |                      |
| 15    | - 1ère installation des coffrets et tableaux                                                                                                                                           | U      | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   | U               | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   |                      |
| 16    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € | U               | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € |                      |
| 17    | - Dépose en repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   | U               | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   |                      |
|       | <b>Élévations extérieures rue Gondinet (Ouest)</b>                                                                                                                                     |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 18    | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   | U               | 1,00  | 454,74 € | 454,74 €   |                      |
| 19    | - 1ère installation des coffrets et tableaux                                                                                                                                           | U      | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   | U               | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   |                      |
| 20    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € | U               | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € |                      |
| 21    | - Dépose en repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   | U               | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   |                      |
|       | <b>A l'intérieur du 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                  |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 22    | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 682,11 € | 682,11 €   | U               | 1,00  | 682,11 € | 682,11 €   |                      |
| 23    | - 1ère installation des coffrets et tableaux                                                                                                                                           | U      | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   | U               | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   |                      |
| 24    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € | U               | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € |                      |
| 25    | - Dépose en repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   | U               | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   |                      |
|       | <b>A l'intérieur du 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                  |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 26    | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 682,11 € | 682,11 €   | U               | 1,00  | 682,11 € | 682,11 €   |                      |
| 27    | - 1ère installation des coffrets et tableaux                                                                                                                                           | U      | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   | U               | 1,00  | 660,66 € | 660,66 €   |                      |
| 28    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € | U               | 14,00 | 114,40 € | 1 601,60 € |                      |
| 29    | - Dépose en repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   | U               | 1,00  | 160,16 € | 160,16 €   |                      |
|       | <b>INSTALLATION D'EAU</b>                                                                                                                                                              |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | <b>Base vie et baraquements</b>                                                                                                                                                        |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 30    | - 1ère installation                                                                                                                                                                    | U      | 1,00  | 245,96 € | 245,96 €   | U               | 1,00  | 245,96 € | 245,96 €   |                      |
| 31    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 35,75 €  | 500,50 €   | U               | 14,00 | 35,75 €  | 500,50 €   |                      |
| 32    | - Dépose et repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 80,08 €  | 80,08 €    | U               | 1,00  | 80,08 €  | 80,08 €    |                      |
|       | <b>Au droit des travaux</b>                                                                                                                                                            |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 33    | - 1ère installation pour branchement                                                                                                                                                   | U      | 1,00  | 165,88 € | 165,88 €   | U               | 1,00  | 165,88 € | 165,88 €   |                      |
| 34    | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                       | U      | 14,00 | 35,75 €  | 500,50 €   | U               | 14,00 | 35,75 €  | 500,50 €   |                      |
| 35    | - Dépose en repli                                                                                                                                                                      | U      | 1,00  | 80,08 €  | 80,08 €    | U               | 1,00  | 80,08 €  | 80,08 €    |                      |
|       | <b>BASE VIE</b>                                                                                                                                                                        |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | Installation d'une base vie conforme aux normes et règlements, compris l'ensemble des branchements complémentaires                                                                     |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|       | <b>Bureau de chantier</b>                                                                                                                                                              |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 36    | - 1ère installation                                                                                                                                                                    | Ens.   | 1,00  | 231,66 € | 231,66 €   | Ens.            | 1,00  | 231,66 € | 231,66 €   |                      |
| 37    | - Entretien et location mensuel (nb mois)                                                                                                                                              | U      | 14,00 | 267,41 € | 3 743,74 € | U               | 14,00 | 267,41 € | 3 743,74 € |                      |
| 38    | - Dépose et repli                                                                                                                                                                      | Ens.   | 1,00  | 80,08 €  | 80,08 €    | Ens.            | 1,00  | 80,08 €  | 80,08 €    |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCHE |          |          |                    | BILAN FINANCIER |          |          |                    | ECART                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U      | Q        | P.U.     | Montant HT         | U               | Q        | P.U.     | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Traava supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Traava complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Traava en moins                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 39     | Réfectoires et vestiaires                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | - 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ens.   | 1,00     | 271,70 € | 271,70 €           | Ens.            | 1,00     | 271,70 € | 271,70 €           |                      |
| 40     | - Entretien et location mensuel (nb mois)                                                                                                                                                                                                                                                                         | U      | 14,00    | 344,63 € | 4 824,82 €         | U               | 14,00    | 344,63 € | 4 824,82 €         |                      |
| 41     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ens.   | 1,00     | 120,12 € | 120,12 €           | Ens.            | 1,00     | 120,12 € | 120,12 €           |                      |
| 42     | Sanitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | - 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ens.   | 2,00     | 311,74 € | 623,48 €           | Ens.            | 2,00     | 311,74 € | 623,48 €           |                      |
| 43     | - Entretien et location mensuel (nb mois)                                                                                                                                                                                                                                                                         | U      | 28,00    | 286,00 € | 8 008,00 €         | U               | 28,00    | 286,00 € | 8 008,00 €         |                      |
| 44     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ens.   | 2,00     | 160,16 € | 320,32 €           | Ens.            | 2,00     | 160,16 € | 320,32 €           |                      |
|        | <b>CLÔTURES DE CHANTIER GRILLAGÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | <u>Clôture à l'extérieur de l'édifice</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Pour la base vie et aire de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 45     | - 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 30,00    | 6,01 €   | 180,30 €           | m2              | 30,00    | 6,01 €   | 180,30 €           |                      |
| 46     | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 420,00   | 0,36 €   | 151,20 €           | m2              | 420,00   | 0,36 €   | 151,20 €           |                      |
| 47     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 30,00    | 4,00 €   | 120,00 €           | m2              | 30,00    | 4,00 €   | 120,00 €           |                      |
| 48     | - PV pour porte d'accès véhicule de 2,00 m largeur minimum                                                                                                                                                                                                                                                        | U      | 1,00     | 265,98 € | 265,98 €           | U               | 1,00     | 265,98 € | 265,98 €           |                      |
|        | Au droit de la façade rue Jourdan (Sud)                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 49     | - 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 44,00    | 6,01 €   | 264,44 €           | m2              | 44,00    | 6,01 €   | 264,44 €           |                      |
| 50     | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 616,00   | 0,36 €   | 221,76 €           | m2              | 616,00   | 0,36 €   | 221,76 €           |                      |
| 51     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 44,00    | 4,00 €   | 176,00 €           | m2              | 44,00    | 4,00 €   | 176,00 €           |                      |
|        | Au droit de la rue de la Tour du Plô (Nord)                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 52     | - 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 40,00    | 6,01 €   | 240,40 €           | m2              | 40,00    | 6,01 €   | 240,40 €           |                      |
| 53     | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 560,00   | 0,36 €   | 201,60 €           | m2              | 560,00   | 0,36 €   | 201,60 €           |                      |
| 54     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 40,00    | 4,00 €   | 160,00 €           | m2              | 40,00    | 4,00 €   | 160,00 €           |                      |
|        | Au droit de la rue Gondinet (Ouest)                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 55     | - 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 10,00    | 6,01 €   | 60,10 €            | m2              | 10,00    | 6,01 €   | 60,10 €            |                      |
| 56     | - Entretien et location mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 140,00   | 0,36 €   | 50,40 €            | m2              | 140,00   | 0,36 €   | 50,40 €            |                      |
| 57     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 10,00    | 4,00 €   | 40,00 €            | m2              | 10,00    | 4,00 €   | 40,00 €            |                      |
|        | <b>Sous-total HT INSTALLATIONS GÉNÉRALE DE CHANTIER - BASE VIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |          | <b>42 185,86 €</b> |                 |          |          | <b>42 185,86 €</b> |                      |
| III.02 | <b>ECHAFAUDAGES - AGRÈS - PROTECTIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | <b>ECHAFAUDAGES ET SAPINES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Fourniture et mise en œuvre de matériel d'échafaudage et de levage, compris double transport, location pour la durée des travaux, mise à disposition et adaptation à tous les corps d'état, toutes les protections complémentaires, encrages et ouvrages de sécurité suivant les normes et règlements en vigueur. |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | <b>Echafaudages verticaux de pied en matériel 40/49</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | <u>A l'extérieur de l'édifice</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Élévations extérieures rue Jourdan (Sud)                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 58     | - En 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 167,62   | 23,02 €  | 3 858,61 €         | m2              | 167,62   | 23,02 €  | 3 858,61 €         |                      |
| 59     | - Location et entretien mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1 508,58 | 4,72 €   | 7 120,50 €         | m2              | 1 508,58 | 4,72 €   | 7 120,50 €         |                      |
| 60     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 167,62   | 18,02 €  | 3 020,51 €         | m2              | 167,62   | 18,02 €  | 3 020,51 €         |                      |
|        | Élévations extérieures rue de la Tour du Plô (Nord)                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 61     | - En 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 162,71   | 23,02 €  | 3 745,58 €         | m2              | 162,71   | 23,02 €  | 3 745,58 €         |                      |
| 62     | - Location et entretien mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1 464,39 | 4,72 €   | 6 911,92 €         | m2              | 1 464,39 | 4,72 €   | 6 911,92 €         |                      |
| 63     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 162,71   | 18,02 €  | 2 932,03 €         | m2              | 162,71   | 18,02 €  | 2 932,03 €         |                      |
|        | Élévations extérieures rue Gondinet (Ouest) pour travaux de couverture                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 64     | - En 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 32,57    | 23,02 €  | 749,76 €           | m2              | 32,57    | 23,02 €  | 749,76 €           |                      |
| 65     | - Location et entretien mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 293,13   | 4,72 €   | 1 383,57 €         | m2              | 293,13   | 4,72 €   | 1 383,57 €         |                      |
| 66     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 32,57    | 18,02 €  | 586,91 €           | m2              | 32,57    | 18,02 €  | 586,91 €           |                      |
|        | <b>Echafaudages verticaux au dessus des toitures en matériel 40/49</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
|        | Reposant sur les couvertures de l'édifice ou des toitures adjacentes, pour accès aux souches et pignons                                                                                                                                                                                                           |        |          |          |                    |                 |          |          |                    |                      |
| 67     | - En 1ère installation                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 60,000   | 72,58 €  | 4 354,80 €         | m2              | 60,000   | 72,58 €  | 4 354,80 €         |                      |
| 68     | - Location et entretien mensuels                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 540,000  | 4,72 €   | 2 548,80 €         | m2              | 540,000  | 4,72 €   | 2 548,80 €         |                      |
| 69     | - Dépose et repli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 60,000   | 22,02 €  | 1 321,20 €         | m2              | 60,000   | 22,02 €  | 1 321,20 €         |                      |

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                             | MARCHE |           |          |                    | BILAN FINANCIER |           |          |                    | ECART                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                      | U      | Q         | P.U.     | Montant HT         | U               | Q         | P.U.     | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|    | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                               |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | Travaux complémentaires                                                                                                                              |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | Travaux en moins                                                                                                                                     |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | Quantités modifiées                                                                                                                                  |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>Sapine d'approvisionnement</b>                                                                                                                    |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>Sapine</b>                                                                                                                                        |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 70 | - En 1ère installation                                                                                                                               | m2     | 52,00     | 17,02 €  | 885,04 €           | m2              | 52,00     | 17,02 €  | 885,04 €           |                      |
| 71 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | m2     | 468,00    | 4,72 €   | 2 208,96 €         | m2              | 468,00    | 4,72 €   | 2 208,96 €         |                      |
| 72 | - Dépose en vue du réemploi                                                                                                                          | m2     | 52,00     | 18,02 €  | 937,04 €           | m2              | 52,00     | 18,02 €  | 937,04 €           |                      |
|    | <b>Treuil de montage</b>                                                                                                                             |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 73 | - En 1ère installation                                                                                                                               | U      | 1,00      | 120,12 € | 120,12 €           | U               | 1,00      | 120,12 € | 120,12 €           |                      |
| 74 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | U      | 9,00      | 264,55 € | 2 380,95 €         | U               | 9,00      | 264,55 € | 2 380,95 €         |                      |
| 75 | - Dépose en vue du réemploi                                                                                                                          | U      | 1,00      | 80,08 €  | 80,08 €            | U               | 1,00      | 80,08 €  | 80,08 €            |                      |
|    | <b>Service d'escalier</b>                                                                                                                            |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>Facade Occidentale</b>                                                                                                                            |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 76 | - En 1ère installation                                                                                                                               | ml     | 10,00     | 668,10 € | 6 681,00 €         | ml              | 10,00     | 668,10 € | 6 681,00 €         |                      |
| 77 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | ml     | 90,00     | 85,80 €  | 7 722,00 €         | ml              | 90,00     | 85,80 €  | 7 722,00 €         |                      |
| 78 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | ml     | 10,00     | 64,06 €  | 640,60 €           | ml              | 10,00     | 64,06 €  | 640,60 €           |                      |
|    | <b>Filif de protection</b>                                                                                                                           |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | Sur l'ensemble des échafaudages extérieurs et<br>saphes                                                                                              |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 79 | - En 1ère installation                                                                                                                               | m2     | 500,750   | 4,43 €   | 2 218,32 €         | m2              | 500,750   | 4,43 €   | 2 218,32 €         |                      |
| 80 | - Location et entretien mensuels                                                                                                                     | m2     | 4 506,750 | 0,94 €   | 4 236,35 €         | m2              | 4 506,750 | 0,94 €   | 4 236,35 €         |                      |
| 81 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 500,750   | 0,80 €   | 400,60 €           | m2              | 500,750   | 0,80 €   | 400,60 €           |                      |
|    | <b>Tunnel de protection</b>                                                                                                                          |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | Fourniture et mise en œuvre d'un tunnel de protection<br>au droit du portail occidental pour permettre l'entrée<br>dans l'édifice en toute sécurité. |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 82 | - En 1ère installation                                                                                                                               | m2     | 52,52     | 35,25 €  | 1 851,33 €         | m2              | 52,52     | 35,25 €  | 1 851,33 €         |                      |
| 83 | - Location et entretien mensuels                                                                                                                     | m2     | 472,68    | 2,15 €   | 1 016,26 €         | m2              | 472,68    | 2,15 €   | 1 016,26 €         |                      |
| 84 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 52,520    | 20,02 €  | 1 051,45 €         | m2              | 52,520    | 20,02 €  | 1 051,45 €         |                      |
|    | <b>PROTECTIONS DIVERSES</b>                                                                                                                          |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>Protection des baies</b>                                                                                                                          |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | Protection provisoire des baies en cours de travaux et<br>occultation à la poussière                                                                 |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>Pour les deux bâtiments</b>                                                                                                                       |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 85 | - 1ère installation                                                                                                                                  | m2     | 42,520    | 41,47 €  | 1 763,30 €         | m2              | 42,520    | 41,47 €  | 1 763,30 €         |                      |
| 86 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | m2     | 382,680   | 2,86 €   | 1 094,46 €         | m2              | 382,680   | 2,86 €   | 1 094,46 €         |                      |
| 87 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 42,52     | 10,01 €  | 425,63 €           | m2              | 42,52     | 10,01 €  | 425,63 €           |                      |
|    | <b>4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                 |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 88 | - 1ère installation                                                                                                                                  | m2     | 17,15     | 41,47 €  | 711,21 €           | m2              | 17,15     | 41,47 €  | 711,21 €           |                      |
| 89 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | m2     | 154,35    | 2,86 €   | 441,44 €           | m2              | 154,35    | 2,86 €   | 441,44 €           |                      |
| 90 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 17,15     | 10,01 €  | 171,67 €           | m2              | 17,15     | 10,01 €  | 171,67 €           |                      |
|    | <b>Protection des sols et emmarchement</b>                                                                                                           |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                 |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 91 | - 1ère installation                                                                                                                                  | m2     | 165,73    | 27,46 €  | 4 550,95 €         | m2              | 165,73    | 27,46 €  | 4 550,95 €         |                      |
| 92 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | m2     | 1 160,11  | 1,43 €   | 1 658,96 €         | m2              | 1 160,11  | 1,43 €   | 1 658,96 €         |                      |
| 93 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 165,73    | 8,01 €   | 1 327,50 €         | m2              | 165,73    | 8,01 €   | 1 327,50 €         |                      |
|    | <b>4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                 |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 94 | - 1ère installation                                                                                                                                  | m2     | 85,20     | 27,46 €  | 2 339,59 €         | m2              | 85,20     | 27,46 €  | 2 339,59 €         |                      |
| 95 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | m2     | 596,40    | 1,43 €   | 852,85 €           | m2              | 596,40    | 1,43 €   | 852,85 €           |                      |
| 96 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 85,20     | 8,01 €   | 682,45 €           | m2              | 85,20     | 8,01 €   | 682,45 €           |                      |
|    | <b>Protections diverses par panneaux de<br/>contreplaqué</b>                                                                                         |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
| 97 | - 1ère installation                                                                                                                                  | m2     | 28,00     | 27,46 €  | 768,88 €           | m2              | 28,00     | 27,46 €  | 768,88 €           |                      |
| 98 | - Entretien et location mensuels                                                                                                                     | m2     | 196,00    | 1,43 €   | 280,28 €           | m2              | 196,00    | 1,43 €   | 280,28 €           |                      |
| 99 | - Dépose et repli                                                                                                                                    | m2     | 28,00     | 8,01 €   | 224,28 €           | m2              | 28,00     | 8,01 €   | 224,28 €           |                      |
|    | <b>Sous Total HT</b>                                                                                                                                 |        |           |          |                    |                 |           |          |                    |                      |
|    | <b>ECHAUDAGES – AGRES – PROTECTIONS</b>                                                                                                              |        |           |          | <b>88 257,74 €</b> |                 |           |          | <b>88 257,74 €</b> |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                            | MARCHE |       |            |            | BILAN FINANCIER |       |            |            | ECART                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|----------------------|
|        |                                                                                                     | U      | Q     | P.U.       | Montant HT | U               | Q     | P.U.       | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                              |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Travaux en mètre                                                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                 |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | <b>RESTAURATION DE L'IMMEUBLE 4 RUE JOURDAN</b>                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | <b>TRAVAUX A L'EXTERIEUR</b>                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| III.05 | <b>RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Nettoyage et brossage des parements en pierre de taille                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Nettoyage avec soin des parements en pierre de taille                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Facade rue Jourdan                                                                                  |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 100    | - Parements unis en pierre de taille                                                                | m2     | 11,29 | 10,35 €    | 116,85 €   | m2              | 11,29 | 10,35 €    | 116,85 €   |                      |
| 101    | - Parements moulurés en pierre de taille                                                            | m2     | SO    |            |            | m2              | SO    |            |            |                      |
|        | <b>Traitement biocide et arrachage de la végétation</b>                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Enlèvement des mousses, des lichens et traitement sur l'ensemble des parements en pierre de taille. |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 132    | - Parements unis en pierre de taille                                                                | m2     | 11,29 | 1,70 €     | 19,19 €    | m2              | 11,29 | 1,70 €     | 19,19 €    |                      |
| 133    | - Parements moulurés en pierre de taille                                                            | m2     | SO    |            |            | m2              | SO    |            |            |                      |
|        | <b>Dégarnissage des joints aux mortiers de toutes natures</b>                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Dégarnissage des joints de toutes natures et de toutes épaisseurs                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 104    | - Parements unis en pierre de taille                                                                | m2     | 11,29 | 16,02 €    | 180,87 €   | m2              | 11,29 | 16,02 €    | 180,87 €   |                      |
| 105    | - Parements moulurés en pierre de taille                                                            | m2     | SO    |            |            | m2              | SO    |            |            |                      |
|        | <b>REPRISE EN PIERRE NEUVE</b>                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | <b>Dépose de pierre sans réemploi par le dessus</b>                                                 |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant être attaquées par le dessus                  |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 106    | - Dépose de pierre en œuvre                                                                         | m3     | 0,24  | 402,98 €   | 94,70 €    | m3              | 0,24  | 402,98 €   | 94,70 €    |                      |
|        | <b>Refouillement dans la pierre de taille</b>                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Pour remplacement des pierres en mauvais état ne pouvant être attaquées par le dessus               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 107    | - Refouillement dans pierre en œuvre                                                                | m3     | 0,48  | 723,30 €   | 348,63 €   | m3              | 0,48  | 723,30 €   | 348,63 €   |                      |
|        | <b>Fourniture de pierre neuve en blocs</b>                                                          |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 108    | - Seuils                                                                                            | m3     | 0,15  | 3 615,03 € | 553,10 €   | m3              | 0,15  | 3 615,03 € | 553,10 €   |                      |
| 109    | - Jambages et meneaux                                                                               | m3     | 0,56  | 3 615,04 € | 2 038,88 € | m3              | 0,56  | 3 615,04 € | 2 038,88 € |                      |
|        | <b>Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs</b>                                          |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Pierres courantes                                                                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 110    | - Taille de parement uni                                                                            | TPU    | 5,00  | 227,52 €   | 1 137,60 € | TPU             | 5,00  | 227,52 €   | 1 137,60 € |                      |
|        | <b>Pose de pierre neuve en blocs</b>                                                                |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Pierres courantes                                                                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 111    | - Pose de pierre en toutes conditions                                                               | m3     | 0,72  | 911,12 €   | 653,27 €   | m3              | 0,72  | 911,12 €   | 653,27 €   |                      |
| 112    | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                                             | m3     | 0,57  | 1 311,52 € | 752,81 €   | m3              | 0,57  | 1 311,52 € | 752,81 €   |                      |
| 113    | - PV pour reprise par incrustement de morceaux isolés                                               | m3     | 0,22  | 1 391,58 € | 299,19 €   | m3              | 0,22  | 1 391,58 € | 299,19 €   |                      |
|        | <b>REPRISE EN PIERRE VIEILLE</b>                                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | <b>Dépose avec soin de pierre de taille</b>                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 114    | - Pierres pouvant être déposées par le dessus                                                       | m3     | 0,22  | 643,21 €   | 138,29 €   | m3              | 0,22  | 643,21 €   | 138,29 €   |                      |
| 115    | - Pierres ne pouvant pas être déposées par le dessus                                                | m3     | 0,11  | 965,28 €   | 104,25 €   | m3              | 0,11  | 965,28 €   | 104,25 €   |                      |
|        | <b>Repose de pierre vieille</b>                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 116    | - En reprise, sans incrustement                                                                     | m3     | 0,22  | 911,12 €   | 195,89 €   | m3              | 0,22  | 911,12 €   | 195,89 €   |                      |
| 117    | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                                             | m3     | 0,11  | 1 311,48 € | 141,64 €   | m3              | 0,11  | 1 311,48 € | 141,64 €   |                      |
|        | <b>Retaille de pierre vieille</b>                                                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 118    | - Sur pierres vieilles                                                                              | m2     | 1,35  | 163,02 €   | 220,08 €   | m2              | 1,35  | 163,02 €   | 220,08 €   |                      |
|        | <b>TRAVAUX SUR PAREMENTS CONSERVÉS</b>                                                              |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | <b>Ragréage en mortier sur pierre de taille</b>                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | En recherche                                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|        | Parties unies                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 119    | - Jusqu'à 0.10 à l'équerre                                                                          | U      | 4,00  | 10,37 €    | 41,48 €    | U               | 4,00  | 10,37 €    | 41,48 €    |                      |

| N°    | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                              | MARCHE |       |            |            | BILAN FINANCIER |       |            |            | ECART                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                       | U      | Q     | P.U.       | Montant HT | U               | Q     | P.U.       | Montant HT | Montant HT<br>+ D.T. |
|       | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Travaux complémentaires                                                                                                                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Travaux en moins                                                                                                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Quantités modifiées                                                                                                                                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 120   | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                 | U      | 4,00  | 20,81 €    | 83,24 €    | U               | 4,00  | 20,81 €    | 83,24 €    |                      |
| 121   | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                 | U      | 4,00  | 61,99 €    | 247,96 €   | U               | 4,00  | 61,99 €    | 247,96 €   |                      |
| 122   | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                         | U      | 1,00  | 190,48 €   | 190,48 €   | U               | 1,00  | 190,48 €   | 190,48 €   |                      |
|       | Parties moulurées                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 123   | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                            | U      | 3,00  | 40,68 €    | 122,04 €   | U               | 3,00  | 40,68 €    | 122,04 €   |                      |
| 124   | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                 | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 125   | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                 | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 126   | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                         | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
|       | <b>Bouchons et greffes en pierre de taille</b>                                                                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Pierre de pays                                                                                                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Parties unies                                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 127   | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                        | U      | 2,00  | 85,66 €    | 171,32 €   | U               | 2,00  | 85,66 €    | 171,32 €   |                      |
| 128   | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                   | U      | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €   | U               | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €   |                      |
|       | Parties moulurées                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 129   | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                        | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 130   | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                   | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
|       | <b>Collage aux résines</b>                                                                                                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 131   | - En recherche, à la demande                                                                                                                                          | dm2    | 0,50  | 1 264,20 € | 642,10 €   | dm2             | 0,50  | 1 264,20 € | 642,10 €   |                      |
|       | <b>Goujons et agrafes</b>                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Fourniture, façon et mise en œuvre de goujons et agrafes en acier inoxydable, compris réservations, collage et l'ensemble des sujétions suivant prescriptions du CCTP |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Goujons en inox                                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 132   | - Fourniture, façon et pose de goujons en inox                                                                                                                        | kg     | SO    |            |            | kg              | SO    |            |            |                      |
| 133   | - Perçage de trous, compris scellements au mortier de résine                                                                                                          | ml     | SO    |            |            | ml              | SO    |            |            |                      |
|       | Agrafes en inox                                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 134   | - Fourniture, façon et pose d'agrafes en inox                                                                                                                         | kg     | SO    |            |            | kg              | SO    |            |            |                      |
| 135   | - Tranchées d'encastrement, compris scellements au mortier de résine                                                                                                  | ml     | SO    |            |            | ml              | SO    |            |            |                      |
|       | <b>Rejointement sur pierre vieille</b>                                                                                                                                |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Façade rue Jourdan                                                                                                                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 136   | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                  | m2     | 11,29 | 29,79 €    | 336,33 €   | m2              | 11,29 | 29,79 €    | 336,33 €   |                      |
| 137   | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                                                              | m2     | SO    |            |            | m2              | SO    |            |            |                      |
|       | <b>Eau forte sur parement en pierre de taille</b>                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Façade rue Jourdan                                                                                                                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 138   | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                  | m2     | 11,29 | 8,65 €     | 97,66 €    | m2              | 11,29 | 8,65 €     | 97,66 €    |                      |
| 139   | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                                                              | m2     | SO    |            |            | m2              | SO    |            |            |                      |
|       | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                                                                                                   |        |       |            | 9 065,92 € |                 |       |            | 9 065,92 € |                      |
|       | <b>TRAVAUX A L'INTERIEUR</b>                                                                                                                                          |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| III.3 | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET DECONSTRUCTIONS</b>                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | <b>ETAIEMENTS ET SONDAGES</b>                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | <b>Etalements</b>                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Fourniture et mise en œuvre d'étalements et dépose des étais.                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Local C01                                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 140   | - Mise en œuvre d'étalements complémentaires                                                                                                                          | Ens.   | 1,00  | 810,42 €   | 810,42 €   | Ens.            | 1,00  | 810,42 €   | 810,42 €   |                      |
| 141   | - Dépose des étais complémentaires                                                                                                                                    | Ens.   | 1,00  | 390,39 €   | 390,39 €   | Ens.            | 1,00  | 390,39 €   | 390,39 €   |                      |
| 142   | - Dépose des étais abandonnés                                                                                                                                         | Ens.   | 1,00  | 160,16 €   | 160,16 €   | Ens.            | 1,00  | 160,16 €   | 160,16 €   |                      |
|       | <b>NETTOYAGE ET PURGE</b>                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | <b>Enlèvement du mobilier</b>                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Enlèvement sans conservation du mobilier mobile ou fixe dans l'ensemble des bâtiments concernés par l'opération.                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Immeuble 4 rue Jourdan                                                                                                                                                |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 143   | - Sur tous les niveaux                                                                                                                                                | Forf.  | 1,00  | 320,32 €   | 320,32 €   | Forf.           | 1,00  | 320,32 €   | 320,32 €   |                      |
|       | <b>Nettoyage des locaux</b>                                                                                                                                           |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|       | Nettoyage des locaux et enlèvement des gravats et autres accessoires tels que ustensiles de cuisine, boîtes, papiers revues, etc...                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |

| N°    | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                          | MARCHE |        |          |                   | BILAN FINANCIER |        |          |                   | ECART                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------|----------|-------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                   | U      | Q      | P.U.     | Montant HT        | U               | Q      | P.U.     | Montant HT        | Montant HT<br>+ ou - |
|       | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                            |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Travaux complémentaires                                                                                                                           |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Travaux en moins                                                                                                                                  |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Quantités modifiées                                                                                                                               |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 144   | - Nettoyage des étages                                                                                                                            | Ens.   | 1,00   | 712,14 € | 712,14 €          | Ens.            | 1,00   | 712,14 € | 712,14 €          |                      |
| 145   | - Nettoyage de la cave (Local C01)                                                                                                                | m3     | 5,75   | 180,18 € | 1 035,67 €        | m3              | 5,75   | 180,18 € | 1 035,67 €        |                      |
|       | <b>Dépose de faux plafonds</b>                                                                                                                    |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Dépose sans réemploi de faux plafonds de toute nature et de toute épaisseur, compris enlèvement des suspentes et tous moyens de suspension.       |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Rez de chaussée bas                                                                                                                               |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 146   | - Locaux 0B01 et 0B02                                                                                                                             | m2     | 9,20   | 14,23 €  | 130,92 €          | m2              | 9,20   | 14,23 €  | 130,92 €          |                      |
|       | <b>Dépose de revêtement de sol souple</b>                                                                                                         |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Dépose sans réemploi de revêtement de sols souples collé ou non tel que dalles PVC, moquette, linoléum, etc..., compris l'enlèvement des gravats. |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Rez de chaussée bas                                                                                                                               |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 147   | - Locaux 0B01 et 0B02 (linoléum)                                                                                                                  | m2     | 9,73   | 10,01 €  | 97,40 €           | m2              | 9,73   | 10,01 €  | 97,40 €           |                      |
|       | <b>DÉCONSTRUCTION</b>                                                                                                                             |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | <b>Déconstruction de cloisons maçonnées</b>                                                                                                       |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Déconstruction de cloisons de toute nature et de toute épaisseur et ouvrages annexes tels que portes, ossatures, habillages, etc..                |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Pièce 0B01                                                                                                                                        |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 148   | - Cloison jusqu'à 10 cm d'épaisseur                                                                                                               | m2     | 10,89  | 49,49 €  | 538,95 €          | m2              | 10,89  | 49,49 €  | 538,95 €          |                      |
| 149   | - Réfection au droit des sols                                                                                                                     | m1     | 4,39   | 41,81 €  | 183,55 €          | m1              | 4,39   | 41,81 €  | 183,55 €          |                      |
| 150   | - Réfection au droit des élévations                                                                                                               | m1     | 4,96   | 24,31 €  | 120,58 €          | m1              | 4,96   | 24,31 €  | 120,58 €          |                      |
|       | Pièces 101 et 102                                                                                                                                 |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 151   | - Soubassement ciment de la contre cloison en pan de bois                                                                                         | m2     | 4,30   | 97,81 €  | 420,58 €          | m2              |        | 97,81 €  |                   |                      |
|       | <b>Déconstruction de maçonnerie de toute nature</b>                                                                                               |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Déconstruction de maçonnerie de toute nature et de toute épaisseur pour modification et adaptation suivant besoin.                                |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Façade sur rue Jourdan                                                                                                                            |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 152   | - Appuis des baies, allège et soubassement                                                                                                        | m3     | 1,16   | 613,11 € | 709,98 €          | m3              | 1,16   | 613,11 € | 709,98 €          |                      |
| 153   | - Seuil en béton                                                                                                                                  | m3     | 0,14   | 475,29 € | 66,54 €           | m3              | 0,14   | 475,29 € | 66,54 €           |                      |
|       | <b>Sous-total HT TRAVAUX PREPARATOIRES ET DECONSTRUCTIONS</b>                                                                                     |        |        |          | <b>5 697,60 €</b> |                 |        |          | <b>5 277,02 €</b> | <b>+420,58</b>       |
| III.4 | <b>TRAVAUX STRUCTURELS ET OUVERTURES</b>                                                                                                          |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | <b>CRÉATION ET AGRANDISSEMENT DE PASSAGES</b>                                                                                                     |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | <b>Agrandissement de baie et passage dans murs porteurs</b>                                                                                       |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Liaisonnement avec le 6 rue Jourdan                                                                                                               |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
|       | Rez de chaussée bas Pièce 0B01 vers la pièce 0B03                                                                                                 |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 154   | - Tranchées pour linteaux à créer (en deux passes minimum)                                                                                        | m3     | 0,35   | 969,54 € | 334,49 €          | m3              | 0,35   | 969,54 € | 334,49 €          |                      |
| 155   | - Découpe des jambages au disque (par faces)                                                                                                      | m1     | 12,50  | 65,21 €  | 815,13 €          | m1              | 12,50  | 65,21 €  | 815,13 €          |                      |
| 156   | - Purge des jambages, déconstruction de maçonnerie                                                                                                | m3     | 3,34   | 200,20 € | 668,87 €          | m3              | 3,34   | 200,20 € | 668,87 €          |                      |
| 157   | - Fourniture et mise en œuvre des linteaux métalliques HEA                                                                                        | kg     | 184,01 | 6,32 €   | 1 162,91 €        | kg              | 184,01 | 6,32 €   | 1 162,91 €        |                      |
|       | - Remplissage en béton                                                                                                                            |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 158   | * Béton                                                                                                                                           | m3     | 0,29   | 912,35 € | 267,32 €          | m3              | 0,29   | 912,35 € | 267,32 €          |                      |
| 159   | * Coffrage                                                                                                                                        | m2     | 2,12   | 93,49 €  | 198,20 €          | m2              | 2,12   | 93,49 €  | 198,20 €          |                      |
| 160   | * Armatures                                                                                                                                       | kg     | 17,58  | 5,86 €   | 103,02 €          | kg              | 17,58  | 5,86 €   | 103,02 €          |                      |
|       | - Jambages en béton armé                                                                                                                          |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 161   | * Béton                                                                                                                                           | m3     | 1,81   | 912,34 € | 1 651,34 €        | m3              | 1,81   | 912,34 € | 1 651,34 €        |                      |
| 162   | * Coffrage                                                                                                                                        | m2     | 8,21   | 134,42 € | 1 103,59 €        | m2              | 8,21   | 134,42 € | 1 103,59 €        |                      |
| 163   | * Armatures                                                                                                                                       | kg     | 108,60 | 11,01 €  | 1 195,69 €        | kg              | 108,60 | 11,01 €  | 1 195,69 €        |                      |
| 164   | - Traitement des tableaux et feuillures et habillage par capotage en tôle Inox                                                                    | m2     | 8,21   | 360,10 € | 2 956,42 €        | m2              |        | 360,10 € |                   |                      |
| 165   | - Enlèvement des gravats (cube non foisonné)                                                                                                      | m3     | 3,69   | 232,98 € | 858,76 €          | m3              | 3,69   | 232,98 € | 858,76 €          |                      |
|       | Rez de chaussée haut Pièce 0H01 vers la pièce 0H06                                                                                                |        |        |          |                   |                 |        |          |                   |                      |
| 166   | - Tranchées pour linteaux à créer (en deux passes minimum)                                                                                        | m3     | 0,35   | 969,54 € | 334,49 €          | m3              | 0,35   | 969,54 € | 334,49 €          |                      |
| 167   | - Découpe des jambages au disque (par faces)                                                                                                      | m1     | 12,50  | 65,21 €  | 815,13 €          | m1              | 12,50  | 65,21 €  | 815,13 €          |                      |
| 168   | - Purge des jambages, déconstruction de maçonnerie                                                                                                | m3     | 3,34   | 200,20 € | 668,87 €          | m3              | 3,34   | 200,20 € | 668,87 €          |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                         | MARCHE |        |            |                    | BILAN FINANCIER |        |            |                    | ECART                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                  | U      | Q      | P.U.       | Montant HT         | U               | Q      | P.U.       | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                           |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                                                          |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Travaux en moins                                                                                                                 |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                                              |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 169    | - Fourniture et mise en œuvre des linteaux métalliques HEA                                                                       | kg     | 184,01 | 6,46 €     | 1 188,67 €         | kg              | 184,01 | 6,46 €     | 1 188,67 €         |                      |
|        | - Remplissage en béton                                                                                                           |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 170    | * Béton                                                                                                                          | m3     | 0,29   | 912,35 €   | 267,32 €           | m3              | 0,29   | 912,35 €   | 267,32 €           |                      |
| 171    | * Coffrage                                                                                                                       | m2     | 2,12   | 94,38 €    | 200,09 €           | m2              | 2,12   | 94,38 €    | 200,09 €           |                      |
| 172    | * Armatures                                                                                                                      | kg     | 17,58  | 5,86 €     | 103,02 €           | kg              | 17,58  | 5,86 €     | 103,02 €           |                      |
|        | - Jambages en béton armé                                                                                                         |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 173    | * Béton                                                                                                                          | m3     | 1,81   | 912,34 €   | 1 651,34 €         | m3              | 1,81   | 912,34 €   | 1 651,34 €         |                      |
| 174    | * Coffrage                                                                                                                       | m2     | 8,21   | 134,42 €   | 1 103,59 €         | m2              | 8,21   | 134,42 €   | 1 103,59 €         |                      |
| 175    | * Armatures                                                                                                                      | kg     | 108,60 | 11,01 €    | 1 195,89 €         | kg              | 108,60 | 11,01 €    | 1 195,89 €         |                      |
| 176    | - Traitement des tableaux et feuillures et habillage par capotage en tôle Inox                                                   | m2     | 8,21   | 360,10 €   | 2 956,42 €         | m2              |        | 360,10 €   |                    | -2 956,42            |
| 177    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                     | m3     | 3,69   | 211,78 €   | 780,62 €           | m3              | 3,69   | 211,78 €   | 780,62 €           |                      |
|        | <b>Restitution des trémies</b>                                                                                                   |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Accès au sous sol C01                                                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 178    | - Purges et réservations                                                                                                         | m3     | 0,39   | 1 289,87 € | 503,05 €           | m3              | 0,39   | 1 289,87 € | 503,05 €           |                      |
|        | - Chainage en béton armé                                                                                                         |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 179    | * Béton                                                                                                                          | m3     | 0,20   | 912,36 €   | 177,91 €           | m3              | 0,20   | 912,36 €   | 177,91 €           |                      |
| 180    | * Coffrage                                                                                                                       | m2     | 1,55   | 174,46 €   | 272,16 €           | m2              | 1,55   | 174,46 €   | 272,16 €           |                      |
| 181    | * Armatures                                                                                                                      | kg     | 15,60  | 5,86 €     | 91,42 €            | kg              | 15,60  | 5,86 €     | 91,42 €            |                      |
| 182    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                     | m3     | 0,39   | 211,77 €   | 82,59 €            | m3              | 0,39   | 211,77 €   | 82,59 €            |                      |
|        | <b>REINFORCEMENT DE STRUCTURE EN SOUS ŒUVRE</b>                                                                                  |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>Sommier en béton armé</b>                                                                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Création de sommier en béton armé pour support de poutres ou poteaux, compris refouillement et enlèvement des gravois            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>Pièce C301</b>                                                                                                                |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | - Pour support de poutres bois                                                                                                   |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 183    | * Refouillement                                                                                                                  | m3     | 0,15   | 2 805,36 € | 429,22 €           | m3              | 0,15   | 2 805,36 € | 429,22 €           |                      |
| 184    | * Béton                                                                                                                          | m3     | 0,08   | 371,75 €   | 29,74 €            | m3              | 0,08   | 371,75 €   | 29,74 €            |                      |
| 185    | * Coffrage                                                                                                                       | m2     | 0,32   | 70,38 €    | 22,52 €            | m2              | 0,32   | 70,38 €    | 22,52 €            |                      |
| 186    | * Armatures                                                                                                                      | kg     | 4,00   | 5,86 €     | 23,44 €            | kg              | 4,00   | 5,86 €     | 23,44 €            |                      |
| 187    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                     | m3     | 0,15   | 211,76 €   | 32,40 €            | m3              | 0,15   | 211,76 €   | 32,40 €            |                      |
|        | <b>Pièce 101</b>                                                                                                                 |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | - Pour support de poutres bois                                                                                                   |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 188    | * Refouillement                                                                                                                  | m3     | 0,08   | 2 805,36 € | 218,82 €           | m3              | 0,08   | 2 805,36 € | 218,82 €           |                      |
| 189    | * Béton                                                                                                                          | m3     | 0,04   | 371,75 €   | 14,87 €            | m3              | 0,04   | 371,75 €   | 14,87 €            |                      |
| 190    | * Coffrage                                                                                                                       | m2     | 0,16   | 70,38 €    | 11,26 €            | m2              | 0,16   | 70,38 €    | 11,26 €            |                      |
| 191    | * Armatures                                                                                                                      | kg     | 2,00   | 5,86 €     | 11,72 €            | kg              | 2,00   | 5,86 €     | 11,72 €            |                      |
| 192    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                     | m3     | 0,08   | 211,79 €   | 16,52 €            | m3              | 0,08   | 211,79 €   | 16,52 €            |                      |
|        | <b>Poutrelles et ouvrages métalliques</b>                                                                                        |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Fourniture et mise en œuvre de poutrelles métalliques pour remplacement de poutre bois et renforcement par ouvrages métalliques. |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>Niveau 0 Bas (plancher haut)</b>                                                                                              |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 193    | - Fourniture et mise en œuvre de profils métallurgiques                                                                          | kg     | 586,70 | 6,76 €     | 3 966,09 €         | kg              | 586,70 | 6,76 €     | 3 966,09 €         |                      |
| 194    | - Poteaux Ronds (130mm)                                                                                                          | ml     | 2,50   | 915,00 €   | 2 287,50 €         | ml              | 5,00   | 915,00 €   | 4 575,00 €         | 2 287,50             |
| 195    | - Embases et chapiteaux décoratifs simples (pour les deux)                                                                       | U      | 2,00   | 122,00 €   | 244,00 €           | U               | 4,00   | 122,00 €   | 488,00 €           | 244,00               |
| 196    | - Traitement des fers                                                                                                            | m2     | 18,45  | 45,76 €    | 844,27 €           | m2              | 18,45  | 45,76 €    | 844,27 €           |                      |
|        | <b>Niveau 0 Haut plancher haut)</b>                                                                                              |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 197    | - Fourniture et mise en œuvre de profils métallurgiques                                                                          | kg     | 161,92 | 6,74 €     | 1 091,34 €         | kg              | 161,92 | 6,74 €     | 1 091,34 €         |                      |
| 198    | - Poteaux Ronds (130mm)                                                                                                          | ml     | 2,60   | 915,00 €   | 2 379,00 €         | ml              | 2,60   | 915,00 €   | 2 379,00 €         |                      |
| 199    | - Embases et chapiteaux décoratifs simples (pour les deux)                                                                       | U      | 2,00   | 122,00 €   | 244,00 €           | U               | 2,00   | 122,00 €   | 244,00 €           |                      |
| 200    | - Traitement des fers                                                                                                            | m2     | 4,23   | 45,76 €    | 193,56 €           | m2              | 4,23   | 45,76 €    | 193,56 €           |                      |
|        | <b>Sous Total HT</b>                                                                                                             |        |        |            | <b>35 768,39 €</b> |                 |        |            | <b>32 387,05 €</b> | <b>-3 381,34</b>     |
|        | <b>TRAVAUX STRUCTURELS ET OUVERTURES</b>                                                                                         |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| III.05 | <b>RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>Nettoyage et brossage des parements en pierre de taille</b>                                                                   |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Nettoyage avec soin des parements en pierre de taille                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>Cheminée pièce 0H01</b>                                                                                                       |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 201    | - Parements unis en pierre de taille                                                                                             | m2     | 1,25   | 16,16 €    | 20,20 €            | m2              | 1,25   | 16,16 €    | 20,20 €            |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                       | MARCHE |       |            |            | BILAN FINANCIER |       |            |            | ECART                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                | U      | Q     | P.U.       | Montant HT | U               | Q     | P.U.       | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 202 | <u>Cheminée pièce 101</u><br>- Parements unis en pierre de taille                                                                                              | m2     | 2,20  | 16,16 €    | 35,55 €    | m2              | 2,20  | 16,16 €    | 35,55 €    |                      |
|     | <u>Traitement biocide et arrachage de la végétation</u><br>Enlèvement des mousses, des lichens et traitement sur l'ensemble des parements en pierre de taille. |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 203 | <u>Cheminée pièce 0H01</u><br>- Parements unis en pierre de taille                                                                                             | m2     | 1,25  | 1,70 €     | 2,13 €     | m2              | 1,25  | 1,70 €     | 2,13 €     |                      |
| 204 | <u>Cheminée pièce 101</u><br>- Parements unis en pierre de taille                                                                                              | m2     | 2,20  | 1,70 €     | 3,74 €     | m2              | 2,20  | 1,70 €     | 3,74 €     |                      |
|     | <u>Dégarnissage des joints aux mortiers de toutes natures</u><br>Dégarnissage des joints de toutes natures et de toutes épaisseurs                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 205 | <u>Cheminée pièce 0H01</u><br>- Parements unis en pierre de taille                                                                                             | m2     | 1,25  | 16,02 €    | 20,03 €    | m2              | 1,25  | 16,02 €    | 20,03 €    |                      |
| 206 | <u>Cheminée pièce 101</u><br>- Parements unis en pierre de taille                                                                                              | m2     | 2,20  | 16,02 €    | 35,24 €    | m2              | 2,20  | 16,02 €    | 35,24 €    |                      |
|     | <b>REPRISE EN PIERRE NEUVE</b>                                                                                                                                 |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Dépose de pierre sans réemploi par le dessus</u><br>Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant être attaquées par le dessus                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 207 | - Dépose de pierre en œuvre                                                                                                                                    | m3     | 0,57  | 402,97 €   | 229,29 €   | m3              | 0,57  | 402,97 €   | 229,29 €   |                      |
| 208 | - Marche de l'escalier C01                                                                                                                                     | U      | 2,00  | 28,95 €    | 57,90 €    | U               | 2,00  | 28,95 €    | 57,90 €    |                      |
|     | <u>Refouillement dans la pierre de taille</u><br>Pour remplacement des pierres en mauvais état ne pouvant être attaquées par le dessus                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 209 | - Refouillement dans pierre en œuvre                                                                                                                           | m3     | 5,00  | 723,29 €   | 3 615,00 € | m3              | 5,00  | 723,29 €   | 3 615,00 € |                      |
|     | <u>Fourniture de pierre neuve en blocs</u>                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 210 | - Jambage de cheminée                                                                                                                                          | m3     | 0,12  | 3 615,00 € | 433,80 €   | m3              | 0,12  | 3 615,00 € | 433,80 €   |                      |
| 211 | - Marche de cave C01                                                                                                                                           | U      | 2,00  | 162,68 €   | 325,36 €   | U               | 2,00  | 162,68 €   | 325,36 €   |                      |
|     | - Marches au droit du passage 0B01 et 0B03                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 212 | * 1,00m longueur, 14 cm de haut et 36/41 cm giron                                                                                                              | U      | 2,00  | 197,02 €   | 394,04 €   | U               | 2,00  | 197,02 €   | 394,04 €   |                      |
| 213 | * 1,00m longueur, 14 cm de haut et 29 cm giron                                                                                                                 | U      | 1,00  | 148,22 €   | 148,22 €   | U               | 1,00  | 148,22 €   | 148,22 €   |                      |
| 214 | - Corbeau sous poutre sur pièce 101                                                                                                                            | U      | 1,00  | 433,80 €   | 433,80 €   | U               | 1,00  | 433,80 €   | 433,80 €   |                      |
|     | <u>Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs</u>                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Pierres courantes</u>                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 215 | - Taille de parement uni                                                                                                                                       | TPU    | 24,00 | 157,24 €   | 3 773,76 € | TPU             | 24,00 | 157,24 €   | 3 773,76 € |                      |
| 216 | - Taille de parement mouluré                                                                                                                                   | TPM    | SO    |            |            | TPM             | SO    |            |            |                      |
| 217 | - Marche de cave C01                                                                                                                                           | U      | 2,00  | 33,98 €    | 67,96 €    | U               | 2,00  | 33,98 €    | 67,96 €    |                      |
|     | - Marches au droit du passage 0B01 et 0B03                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 218 | * 1,00m longueur, 14 cm de haut et 36/41 cm giron                                                                                                              | U      | 2,00  | 41,15 €    | 82,30 €    | U               | 2,00  | 41,15 €    | 82,30 €    |                      |
| 219 | * 1,00m longueur, 14 cm de haut et 29 cm giron                                                                                                                 | U      | 1,00  | 30,96 €    | 30,96 €    | U               | 1,00  | 30,96 €    | 30,96 €    |                      |
| 220 | - Corbeau sous poutre sur pièce 101                                                                                                                            | U      | 1,00  | 90,60 €    | 90,60 €    | U               | 1,00  | 90,60 €    | 90,60 €    |                      |
|     | <u>Pose de pierre neuve en blocs</u>                                                                                                                           |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Pierres courantes</u>                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 221 | - Pose de pierre en toutes conditions                                                                                                                          | m3     | 4,25  | 911,12 €   | 3 872,26 € | m3              | 4,25  | 911,12 €   | 3 872,26 € |                      |
| 222 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                                                                                                        | m3     | 3,40  | 1 151,36 € | 3 914,62 € | m3              | 3,40  | 1 151,36 € | 3 914,62 € |                      |
| 223 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux isolés                                                                                                          | m3     | 0,85  | 1 231,44 € | 1 046,72 € | m3              | 0,85  | 1 231,44 € | 1 046,72 € |                      |
| 224 | - Marche de cave C01                                                                                                                                           | U      | 2,00  | 41,00 €    | 82,00 €    | U               | 2,00  | 41,00 €    | 82,00 €    |                      |
|     | - Marches au droit du passage 0B01 et 0B03                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 225 | * 1,00m longueur, 14 cm de haut et 36/41 cm giron                                                                                                              | U      | 2,00  | 49,66 €    | 99,32 €    | U               | 2,00  | 49,66 €    | 99,32 €    |                      |
| 226 | * 1,00m longueur, 14 cm de haut et 29 cm giron                                                                                                                 | U      | 1,00  | 37,36 €    | 37,36 €    | U               | 1,00  | 37,36 €    | 37,36 €    |                      |
| 227 | - Corbeau sous poutre sur pièce 101                                                                                                                            | U      | 1,00  | 109,33 €   | 109,33 €   | U               | 1,00  | 109,33 €   | 109,33 €   |                      |
|     | <b>REPRISE EN PIERRE VIEILLE</b>                                                                                                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Dépose avec soin de pierre de taille</u>                                                                                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 228 | - Pierres pouvant être déposées par le dessus                                                                                                                  | m3     | 1,28  | 643,21 €   | 820,09 €   | m3              | 1,28  | 643,21 €   | 820,09 €   |                      |
| 229 | - Pierres ne pouvant pas être déposées par le dessus                                                                                                           | m3     | 0,64  | 965,25 €   | 615,83 €   | m3              | 0,64  | 965,25 €   | 615,83 €   |                      |
|     | <u>Repose de pierre vieille</u>                                                                                                                                |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 230 | - En reprise, sans incrustement                                                                                                                                | m3     | 1,28  | 911,12 €   | 1 161,68 € | m3              | 1,28  | 911,12 €   | 1 161,68 € |                      |
| 231 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                                                                                                        | m3     | 0,638 | 1 311,52 € | 836,75 €   | m3              | 0,638 | 1 311,52 € | 836,75 €   |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                       | MARCHE |        |            |             | BILAN FINANCIER |        |            |             | ECART                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|-----------------|--------|------------|-------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                | U      | Q      | P.U.       | Montant HT  | U               | Q      | P.U.       | Montant HT  | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                         |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                                                                                                        |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Travaux en moins                                                                                                                                                               |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 232    | <b>Retaille de pierre vieille</b><br>- Sur pierres vieilles                                                                                                                    | m2     | 0,500  | 163,02 €   | 81,51 €     | m2              | 0,500  | 163,02 €   | 81,51 €     |                      |
|        | <b>TRAVAUX SUR PAREMENTS CONSERVÉS</b>                                                                                                                                         |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>Ragréage en mortier sur pierre de taille</b>                                                                                                                                |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | En recherche                                                                                                                                                                   |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Parties unies                                                                                                                                                                  |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 233    | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                                     | U      | 2,00   | 10,37 €    | 20,74 €     | U               | 2,00   | 10,37 €    | 20,74 €     |                      |
| 234    | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 3,00   | 20,81 €    | 62,43 €     | U               | 3,00   | 20,81 €    | 62,43 €     |                      |
| 235    | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 3,00   | 61,99 €    | 185,97 €    | U               | 3,00   | 61,99 €    | 185,97 €    |                      |
| 236    | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | 1,00   | 190,48 €   | 190,48 €    | U               | 1,00   | 190,48 €   | 190,48 €    |                      |
|        | Parties moulurées                                                                                                                                                              |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 237    | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                                     | U      | SO     |            |             | U               | SO     |            |             |                      |
| 238    | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | SO     |            |             | U               | SO     |            |             |                      |
| 239    | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | SO     |            |             | U               | SO     |            |             |                      |
| 240    | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | SO     |            |             | U               | SO     |            |             |                      |
|        | <b>Bouchons et greffes en pierre de taille</b>                                                                                                                                 |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Pierre de pays                                                                                                                                                                 |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Parties unies                                                                                                                                                                  |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 241    | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                                 | U      | 2,000  | 85,66 €    | 171,32 €    | U               | 2,000  | 85,66 €    | 171,32 €    |                      |
| 242    | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                            | U      | 1,000  | 138,07 €   | 138,07 €    | U               | 1,000  | 138,07 €   | 138,07 €    |                      |
|        | Parties moulurées                                                                                                                                                              |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 243    | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                                 | U      | SO     |            |             | U               | SO     |            |             |                      |
| 244    | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                            | U      | SO     |            |             | U               | SO     |            |             |                      |
| 245    | <b>Collage aux résines</b><br>- En recherche, à la demande                                                                                                                     | dm2    | 0,500  | 1 284,20 € | 642,10 €    | dm2             | 0,500  | 1 284,20 € | 642,10 €    |                      |
|        | <b>Goujons et agrafes</b>                                                                                                                                                      |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Fourniture, façon et mise en œuvre de goujons et<br>agrafes en acier inoxydable, compris réservations,<br>collage et l'ensemble des sujétions suivant<br>prescriptions du CCTP |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Goujons en inox                                                                                                                                                                |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 246    | - Fourniture, façon et pose de goujons en inox                                                                                                                                 | kg     | SO     |            |             | kg              | SO     |            |             |                      |
| 247    | - Perçement de trous, compris scellements au mortier<br>de résine                                                                                                              | ml     | SO     |            |             | ml              | SO     |            |             |                      |
|        | Agrafes en inox                                                                                                                                                                |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 248    | - Fourniture, façon et pose d'agrafes en inox                                                                                                                                  | kg     | SO     |            |             | kg              | SO     |            |             |                      |
| 249    | - Tranchées d'encastrement, compris scellements au<br>mortier de résine                                                                                                        | ml     | SO     |            |             | ml              | SO     |            |             |                      |
|        | <b>Rejointoiement sur pierre vieille</b>                                                                                                                                       |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Cave C01                                                                                                                                                                       |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 250    | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                           | m2     | 93,80  | 29,79 €    | 2 794,30 €  | m2              | 93,80  | 29,79 €    | 2 794,30 €  |                      |
| 251    | - PV Voûte                                                                                                                                                                     | m2     | 52,64  | 13,77 €    | 724,85 €    | m2              | 52,64  | 13,77 €    | 724,85 €    |                      |
|        | Cheminée pièce OH01                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 252    | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                           | m2     | 1,25   | 45,80 €    | 57,25 €     | m2              | 1,25   | 45,80 €    | 57,25 €     |                      |
|        | Cheminée pièce 101                                                                                                                                                             |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 253    | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                           | m2     | 2,20   | 45,80 €    | 100,76 €    | m2              | 2,20   | 45,80 €    | 100,76 €    |                      |
|        | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES PAREMENTS<br/>EN PIERRE DE TAILLE</b>                                                                                                        |        |        |            | 27 565,62 € |                 |        |            | 27 565,62 € |                      |
| lit 06 | <b>RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE<br/>MOELLONS ET ENDUITS</b>                                                                                                                 |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                                                                                   |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>Plochement des enduits en mortier non conservés</b>                                                                                                                         |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Raz de chaussée bas                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 254    | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                    | m2     | 48,00  | 18,08 €    | 867,84 €    | m2              | 48,00  | 18,08 €    | 867,84 €    |                      |
|        | Raz de chaussée haut                                                                                                                                                           |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 255    | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                    | m2     | 127,30 | 18,08 €    | 2 301,58 €  | m2              | 127,30 | 18,08 €    | 2 301,58 €  |                      |
|        | Niveau R+1                                                                                                                                                                     |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 256    | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                    | m2     | 71,84  | 18,08 €    | 1 298,87 €  | m2              | 71,84  | 18,08 €    | 1 298,87 €  |                      |
|        | <b>Dégarnissage des joints sur maçonnerie</b>                                                                                                                                  |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Dégarnissage des joints de toutes natures et de<br>toutes épaisseurs                                                                                                           |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |

| N°  | DESIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                         | MARCHE |        |          |            | BILAN FINANCIER |        |          |            | ECART                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|-----------------|--------|----------|------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  | U      | Q      | P.U.     | Montant HT | U               | Q      | P.U.     | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                           |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                          |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                                                 |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Cave C01</u>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 257 | - Parements unitaires verticaux                                                                                                                                                                  | m2     | 93,80  | 17,02 €  | 1 596,48 € | m2              | 93,80  | 17,02 €  | 1 596,48 € |                      |
| 258 | - PV Voûte                                                                                                                                                                                       | m2     | 52,64  | 6,01 €   | 316,37 €   | m2              | 52,64  | 6,01 €   | 316,37 €   |                      |
|     | <u>Refouillement dans maçonnerie de moellon</u>                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Refouillement avec soin dans maçonnerie de moellons, compris étalement ponctuel et toutes sujétions                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Cave C01</u>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 259 | - Moellons en élévation                                                                                                                                                                          | m3     | 1,24   | 296,73 € | 368,46 €   | m3              | 1,24   | 296,73 € | 368,46 €   |                      |
| 260 | - Voutains                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,76   | 376,81 € | 1 041,13 € | m3              | 2,76   | 376,81 € | 1 041,13 € |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 261 | - Maçonneries en élévation en recherche                                                                                                                                                          | m3     | 0,69   | 296,72 € | 204,74 €   | m3              | 0,69   | 296,72 € | 204,74 €   |                      |
|     | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 262 | - Maçonneries en élévation en recherche                                                                                                                                                          | m3     | 2,56   | 296,73 € | 760,22 €   | m3              | 2,56   | 296,73 € | 760,22 €   |                      |
|     | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 263 | - Maçonneries en élévation en recherche                                                                                                                                                          | m3     | 1,45   | 296,73 € | 429,37 €   | m3              | 1,45   | 296,73 € | 429,37 €   |                      |
|     | <b>RESTAURATION DES MAÇONNERIES</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Restitution des maçonneries de moellons                                                                                                                                                          |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Fourniture, taille et pose de moellons cis toutes sujétions                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Maçonnerie reprise par incrustement                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Cave C01</u>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 264 | - Moellons en élévation                                                                                                                                                                          | m3     | 1,24   | 745,57 € | 920,78 €   | m3              | 1,24   | 745,57 € | 920,78 €   |                      |
| 265 | - Voutains                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,76   | 745,57 € | 2 060,01 € | m3              | 2,76   | 745,57 € | 2 060,01 € |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 266 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                          | m3     | 0,09   | 388,11 € | 34,93 €    | m3              | 0,09   | 388,11 € | 34,93 €    |                      |
| 267 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                      | m3     | 0,60   | 745,57 € | 447,34 €   | m3              | 0,60   | 745,57 € | 447,34 €   |                      |
|     | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 268 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                          | m3     | 0,33   | 388,08 € | 129,62 €   | m3              | 0,33   | 388,08 € | 129,62 €   |                      |
| 269 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                      | m3     | 2,23   | 745,57 € | 1 661,13 € | m3              | 2,23   | 745,57 € | 1 661,13 € |                      |
|     | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 270 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                          | m3     | 0,19   | 388,10 € | 73,35 €    | m3              | 0,19   | 388,10 € | 73,35 €    |                      |
| 271 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                      | m3     | 1,26   | 745,57 € | 937,93 €   | m3              | 1,26   | 745,57 € | 937,93 €   |                      |
|     | <u>Relancés de moellons</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Relancés de moellons par petites parties, compris dégagement, nettoyage des lits et des joints adjacents, fourniture de moellons en complément, et toutes sujétions suivant prescription du CCTP |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 272 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                   | U      | 12,00  | 7,15 €   | 85,80 €    | U               | 12,00  | 7,15 €   | 85,80 €    |                      |
| 273 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                   | U      | 6,00   | 11,15 €  | 66,90 €    | U               | 6,00   | 11,15 €  | 66,90 €    |                      |
|     | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 274 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                   | U      | 32,00  | 7,15 €   | 228,80 €   | U               | 32,00  | 7,15 €   | 228,80 €   |                      |
| 275 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                   | U      | 16,00  | 11,15 €  | 178,40 €   | U               | 16,00  | 11,15 €  | 178,40 €   |                      |
|     | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 276 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                   | U      | 18,00  | 7,15 €   | 128,70 €   | U               | 18,00  | 7,15 €   | 128,70 €   |                      |
| 277 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                   | U      | 9,00   | 11,15 €  | 100,35 €   | U               | 9,00   | 11,15 €  | 100,35 €   |                      |
|     | <u>Remplissage des fissures</u>                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 278 | - En recherche                                                                                                                                                                                   | ml     | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    | ml              | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    |                      |
|     | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 279 | - En recherche                                                                                                                                                                                   | ml     | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    | ml              | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    |                      |
|     | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 280 | - En recherche                                                                                                                                                                                   | ml     | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    | ml              | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    |                      |
|     | <u>Injection de coulis de chaux</u>                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 281 | - En recherche sur les parements pour consolidation ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et moellons                                                                                   | kg     | 55,00  | 1,09 €   | 59,95 €    | kg              | 55,00  | 1,09 €   | 59,95 €    |                      |
|     | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 282 | - En recherche sur les parements pour consolidation ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et moellons                                                                                   | kg     | 142,50 | 1,09 €   | 155,33 €   | kg              | 142,50 | 1,09 €   | 155,33 €   |                      |
|     | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |

| N°    | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                            | MARCHE |        |          |                    | BILAN FINANCIER |        |          |                    | ECART                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     | U      | Q      | P.U      | Montant HT         | U               | Q      | P.U      | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|       | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                              |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | Travaux complémentaires                                                                                                                                                             |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | Travaux en moins                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | Quantités modifiées                                                                                                                                                                 |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 283   | - En recherche sur les parements pour consolidation ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et moellons                                                                      | kg     | 80,00  | 1,09 €   | 87,20 €            | kg              | 80,00  | 1,09 €   | 87,20 €            |                      |
|       | <b>RESTAURATION DES ENDUITS ET FINITIONS</b>                                                                                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Enduit au mortier de chaux</u>                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 284   | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                | m2     | 48,00  | 56,93 €  | 2 732,64 €         | m2              | 48,00  | 56,93 €  | 2 732,64 €         |                      |
| 285   | - Sur Pan de bois                                                                                                                                                                   | m2     | 14,30  | 94,54 €  | 1 351,92 €         | m2              | 14,30  | 94,54 €  | 1 351,92 €         |                      |
|       | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 286   | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                | m2     | 127,30 | 56,93 €  | 7 247,19 €         | m2              | 127,30 | 56,93 €  | 7 247,19 €         |                      |
| 287   | - Sur Pan de bois                                                                                                                                                                   | m2     | 29,63  | 94,54 €  | 2 820,13 €         | m2              | 29,63  | 94,54 €  | 2 820,13 €         |                      |
|       | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 288   | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                | m2     | 71,84  | 56,93 €  | 4 089,85 €         | m2              | 71,84  | 56,93 €  | 4 089,85 €         |                      |
| 289   | - Sur Pan de bois                                                                                                                                                                   | m2     | 36,58  | 94,54 €  | 3 458,27 €         | m2              | 36,58  | 94,54 €  | 3 458,27 €         |                      |
|       | <u>Rejointoiement sur maçonnerie de moellons</u>                                                                                                                                    |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Cave C01</u>                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 290   | - Parements unis verticaux                                                                                                                                                          | m2     | 93,80  | 43,20 €  | 4 052,16 €         | m2              | 93,80  | 43,20 €  | 4 052,16 €         |                      |
| 291   | - PV Voûte                                                                                                                                                                          | m2     | 52,64  | 10,01 €  | 526,93 €           | m2              | 52,64  | 10,01 €  | 526,93 €           |                      |
|       | <u>Badigeonnage au lait de chaux</u>                                                                                                                                                |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 292   | - Sur enduit et moellon                                                                                                                                                             | m2     | 62,30  | 14,80 €  | 922,04 €           | m2              | 62,30  | 14,80 €  | 922,04 €           |                      |
|       | <u>Rez de chaussée haut</u>                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 293   | - Sur enduit et moellon                                                                                                                                                             | m2     | 157,13 | 14,80 €  | 2 325,52 €         | m2              | 157,13 | 14,80 €  | 2 325,52 €         |                      |
|       | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 294   | - Sur enduit et moellon                                                                                                                                                             | m2     | 71,840 | 14,80 €  | 1 063,23 €         | m2              | 71,840 | 14,80 €  | 1 063,23 €         |                      |
|       | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE MOELLONS ET ENDUITS</b>                                                                                                            |        |        |          | <b>47 389,02 €</b> |                 |        |          | <b>47 389,02 €</b> |                      |
| II.08 | <b>RESTAURATION DES SOLS ET EMMARCHEMENTS</b>                                                                                                                                       |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>DALLAGE EN BÉTON ARMÉ</u>                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Niveau 0 Haut</u>                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 295   | - Rampe d'accès entre les pièces 0H01 et 0H06                                                                                                                                       | m2     | 2,00   | 154,44 € | 308,88 €           | m2              | 2,00   | 154,44 € | 308,88 €           |                      |
|       | Dépose en conservation de dallage en pierre de taille<br>Dépose avec soin de dallage en pierre de taille en réemploi et ouvrages annexes incrusté et forme de pose de toute nature. |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 296   | - Pièce 0B03                                                                                                                                                                        | m2     | 2,25   | 187,04 € | 420,84 €           | m2              | 2,25   | 187,04 € | 420,84 €           |                      |
|       | <u>Forme de pose en mortier de chaux et sable</u>                                                                                                                                   |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | Forme de pose en mortier de chaux et sable jusqu'à 15 m épaisseur pour recevoir un dallage en pierre de taille.                                                                     |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 297   | - Pièce 0B03                                                                                                                                                                        | m2     | 2,25   | 52,91 €  | 119,05 €           | m2              | 2,25   | 52,91 €  | 119,05 €           |                      |
|       | <u>Récupération et décroûtage des revêtements</u>                                                                                                                                   |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 298   | - Pièce 0B03                                                                                                                                                                        | m2     | 1,800  | 60,06 €  | 108,11 €           | m2              | 1,800  | 60,06 €  | 108,11 €           |                      |
|       | <u>Fourniture de dalles en pierre neuves</u>                                                                                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | Fourniture de dallage en pierre neuve jusqu'à 10 cm d'épaisseur, compris taille et toutes sujétions pour débits spéciaux, à l'identique de l'existant                               |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 299   | - Dallage neuf                                                                                                                                                                      | m2     | 0,45   | 294,58 € | 132,56 €           | m2              | 0,45   | 294,58 € | 132,56 €           |                      |
|       | <u>Pose ou repose de dallage en pierre</u>                                                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 300   | - Pour repose de dallage en pierre de taille                                                                                                                                        | m2     | 2,25   | 103,25 € | 232,31 €           | m2              | 2,25   | 103,25 € | 232,31 €           |                      |
|       | <u>Nettoyage et rejointoiement de dallage en place</u>                                                                                                                              |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|       | Nettoyage et rejointoiement des dallages, emmarchement conservés en place.                                                                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 301   | - En totalité                                                                                                                                                                       | m2     | 11,250 | 52,91 €  | 595,24 €           | m2              | 11,250 | 52,91 €  | 595,24 €           |                      |
|       | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES SOLS ET EMMARCHEMENTS</b>                                                                                                                         |        |        |          | <b>1 916,99 €</b>  |                 |        |          | <b>1 916,99 €</b>  |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                  | MARCHE |          |          |                   | BILAN FINANCIER |          |          |                   | ECART                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                           | U      | Q        | P.U.     | Montant HT        | U               | Q        | P.U.     | Montant HT        | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                    |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                                                   |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Travaux en moins                                                                                                          |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                                       |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| III.03 | <b>TRAVAUX DIVERS DE MAÇONNERIE</b>                                                                                       |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>ACCOMPAGNEMENT DIVERS</b>                                                                                              |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>Calfeutrement</b>                                                                                                      |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Décalfeutrement et calfeutrement aux 2 faces des vitraux et des menuiseries en mortier de chaux hydraulique en recherche. |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 302    | - Calfeutrement des vitraux aux deux faces                                                                                | ml     | 12,00    | 20,81 €  | 249,72 €          | ml              | 12,00    | 20,81 €  | 249,72 €          |                      |
| 303    | <b>UNITÉ DE PETITS OUVRAGES DE MAÇONNERIE</b>                                                                             |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | - Façons diverses d'accompagnement                                                                                        | UMO    | 25,00    | 137,28 € | 3 432,00 €        | UMO             | 25,00    | 137,28 € | 3 432,00 €        |                      |
|        | <b>TRI ET ENLÈVEMENT DES GRAVOIS</b>                                                                                      |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Tri et évacuation des gravois jusqu'aux centres de tri agréés                                                             |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 304    | - Cube non foisonné                                                                                                       | m3     | 2,55     | 232,96 € | 594,05 €          | m3              | 2,55     | 232,96 € | 594,05 €          |                      |
| 305    | <b>NETTOYAGE DE LIVRAISON</b>                                                                                             |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | - Pour l'ensemble de l'opération                                                                                          | Ens.   | 1,00     | 783,64 € | 783,64 €          | Ens.            | 1,00     | 783,64 € | 783,64 €          |                      |
|        | <b>Sous-total HT TRAVAUX DIVERS DE MAÇONNERIE</b>                                                                         |        |          |          | <b>5 059,41 €</b> |                 |          |          | <b>5 059,41 €</b> |                      |
|        | <b>TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS</b>                                                                                  |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>Parapluie léger étanche</b>                                                                                            |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 306    | - En 1ère installation                                                                                                    | m2     | 168,00   | 51,41 €  |                   | m2              | 168,00   | 51,41 €  |                   |                      |
| 307    | - Location et entretien mensuels                                                                                          | m2     | 1 176,00 | 8,82 €   |                   | m2              | 1 176,00 | 8,82 €   |                   |                      |
| 308    | - Dépose et repli                                                                                                         | m2     | 168,00   | 30,43 €  |                   | m2              | 168,00   | 30,43 €  |                   |                      |
|        | <b>Sous Total HT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS</b>                                                                    |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>RESTAURATION DE L'IMMEUBLE 6 RUE JOURDAN</b>                                                                           |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>TRAVAUX A L'EXTERIEUR</b>                                                                                              |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| III.05 | <b>RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                                                                     |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                              |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | <b>Nettoyage et brossage des parements en pierre de taille</b>                                                            |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Nettoyage avec soin des parements en pierre de taille                                                                     |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Façade rue Jourdan                                                                                                        |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 1      | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 13,70    | 10,35 €  | 141,80 €          | m2              | 13,70    | 10,35 €  | 141,80 €          |                      |
| 2      | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                  | m2     | 21,44    | 18,36 €  | 393,64 €          | m2              | 21,44    | 18,36 €  | 393,64 €          |                      |
|        | Façade rue de la Tour du Pô                                                                                               |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 3      | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 13,36    | 10,35 €  | 138,28 €          | m2              | 13,36    | 10,35 €  | 138,28 €          |                      |
| 4      | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                  | m2     | 0,77     | 18,36 €  | 14,14 €           | m2              | 0,77     | 18,36 €  | 14,14 €           |                      |
|        | Façade rue Gondinet                                                                                                       |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 5      | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 1,92     | 10,35 €  | 19,87 €           | m2              | 5,28     | 10,35 €  | 54,65 €           | 34,78                |
| 6      | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                  | m2     | SO       |          |                   | m2              | SO       |          |                   |                      |
|        | <b>Traitement biocide et arrachage de la végétation</b>                                                                   |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Enlèvement des mousses, des lichens et traitement sur l'ensemble des parements en pierre de taille.                       |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Façade rue Jourdan                                                                                                        |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 7      | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 13,70    | 1,70 €   | 23,29 €           | m2              | 13,70    | 1,70 €   | 23,29 €           |                      |
| 8      | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                  | m2     | 21,44    | 2,57 €   | 55,10 €           | m2              | 21,44    | 2,57 €   | 55,10 €           |                      |
|        | Façade rue de la Tour du Pô                                                                                               |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 9      | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 13,36    | 1,70 €   | 22,71 €           | m2              | 13,36    | 1,70 €   | 22,71 €           |                      |
| 10     | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                  | m2     | 0,77     | 2,57 €   | 1,98 €            | m2              | 0,77     | 2,57 €   | 1,98 €            |                      |
|        | Façade rue Gondinet                                                                                                       |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 11     | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 1,92     | 1,70 €   | 3,26 €            | m2              | 5,28     | 1,70 €   | 8,98 €            | 5,72                 |
| 12     | - Parements moulurés en pierre de taille                                                                                  | m2     |          |          |                   | m2              |          |          |                   |                      |
|        | <b>Dégarnissage des joints aux mortiers de toutes natures</b>                                                             |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Dégarnissage des joints de toutes natures et de toutes épaisseurs                                                         |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
|        | Façade rue Jourdan                                                                                                        |        |          |          |                   |                 |          |          |                   |                      |
| 13     | - Parements unis en pierre de taille                                                                                      | m2     | 13,70    | 16,02 €  | 219,47 €          | m2              | 13,70    | 16,02 €  | 219,47 €          |                      |

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                              | MARCHE |       |            |            | BILAN FINANCIER |       |            |            | ECART<br>Montant HT<br>+ ou - |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------------------|
|    |                                                                                       | U      | Q     | P.U.       | Montant HT | U               | Q     | P.U.       | Montant HT |                               |
|    | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | Travaux complémentaires                                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | Travaux en moins                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | Quantités modifiées                                                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 14 | - Parements moulurés en pierre de taille                                              | m2     | 21,44 | 20,02 €    | 429,23 €   | m2              | 21,44 | 20,02 €    | 429,23 €   |                               |
|    | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 15 | - Parements unis en pierre de taille                                                  | m2     | 13,36 | 16,02 €    | 214,03 €   | m2              | 13,36 | 16,02 €    | 214,03 €   |                               |
| 16 | - Parements moulurés en pierre de taille                                              | m2     | 0,77  | 20,03 €    | 15,42 €    | m2              | 0,77  | 20,03 €    | 15,42 €    |                               |
|    | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 17 | - Parements unis en pierre de taille                                                  | m2     | 1,92  | 16,02 €    | 30,76 €    | m2              | 5,28  | 16,02 €    | 84,59 €    | 53,83                         |
| 18 | - Parements moulurés en pierre de taille                                              | m2     |       |            |            | m2              |       |            |            |                               |
|    | <b>REPRISE EN PIERRE NEUVE</b>                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | <b>Dépose de pierre sans réemploi par le dessus</b>                                   |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant être attaquées par le dessus    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 19 | - Dépose de pierre en œuvre                                                           | m3     | 0,42  | 406,12 €   | 171,79 €   | m3              | 0,42  | 406,12 €   | 171,79 €   |                               |
|    | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 20 | - Dépose de pierre en œuvre                                                           | m3     | 0,07  | 406,15 €   | 28,40 €    | m3              | 0,07  | 406,15 €   | 28,40 €    |                               |
|    | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 21 | - Dépose de pierre en œuvre                                                           | m3     | 0,03  | 406,25 €   | 13,00 €    | m3              | 0,03  | 406,25 €   | 13,00 €    |                               |
|    | <b>Refouillement dans la pierre de taille</b>                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | Pour remplacement des pierres en mauvais état ne pouvant être attaquées par le dessus |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 22 | - Refouillement dans pierre en œuvre                                                  | m3     | 2,28  | 723,29 €   | 1 648,38 € | m3              | 2,28  | 723,29 €   | 1 648,38 € |                               |
|    | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 23 | - Refouillement dans pierre en œuvre                                                  | m3     | 0,39  | 723,29 €   | 281,36 €   | m3              | 0,39  | 723,29 €   | 281,36 €   |                               |
|    | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 24 | - Refouillement dans pierre en œuvre                                                  | m3     | 0,13  | 723,28 €   | 92,58 €    | m3              | 0,13  | 723,28 €   | 92,58 €    |                               |
|    | <b>Fourniture de pierre neuve en blocs</b>                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 25 | - Parement en élévation courant                                                       | m3     | 0,69  | 3 615,04 € | 2 476,30 € | m3              | 0,69  | 3 615,04 € | 2 476,30 € |                               |
| 26 | - Appuis                                                                              | m3     | 0,39  | 3 615,04 € | 1 391,79 € | m3              | 0,39  | 3 615,04 € | 1 391,79 € |                               |
| 27 | - Meneaux/traverses                                                                   | m3     | 0,65  | 3 615,04 € | 2 349,78 € | m3              | 0,65  | 3 615,04 € | 2 349,78 € |                               |
| 28 | - Jambages                                                                            | m3     | 0,89  | 3 615,04 € | 3 217,39 € | m3              | 0,89  | 3 615,04 € | 3 217,39 € |                               |
| 29 | - Claveaux/plate-bande                                                                | m3     | 0,09  | 3 615,00 € | 325,35 €   | m3              | 0,09  | 3 615,00 € | 325,35 €   |                               |
|    | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 30 | - Parement en élévation courant                                                       | m3     | 0,13  | 3 615,07 € | 484,42 €   | m3              | 0,13  | 3 615,07 € | 484,42 €   |                               |
| 31 | - Appuis                                                                              | m3     | 0,12  | 3 615,00 € | 433,80 €   | m3              | 0,12  | 3 615,00 € | 433,80 €   |                               |
| 32 | - Jambages                                                                            | m3     | 0,16  | 3 615,06 € | 578,41 €   | m3              | 0,16  | 3 615,06 € | 578,41 €   |                               |
|    | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 33 | - Parement en élévation courant                                                       | m3     |       |            |            | m3              |       |            |            |                               |
| 34 | - Appuis                                                                              | m3     |       |            |            | m3              |       |            |            |                               |
| 35 | - Meneaux/traverses                                                                   | m3     |       |            |            | m3              |       |            |            |                               |
| 36 | - Jambages                                                                            | m3     | 0,16  | 3 615,06 € | 578,41 €   | m3              | 0,16  | 3 615,06 € | 578,41 €   |                               |
| 37 | - Claveaux/plate-bande                                                                | m3     |       |            |            | m3              |       |            |            |                               |
| 38 | - Dalle de couverture sur souche de cheminée                                          | U      | 3,00  | 277,15 €   | 831,45 €   | U               | 3,00  | 277,15 €   | 831,45 €   |                               |
|    | <b>Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs</b>                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 39 | - Taille de parement uni                                                              | TPU    | 7,00  | 115,41 €   | 807,87 €   | TPU             | 7,00  | 115,41 €   | 807,87 €   |                               |
| 40 | - Taille de parement mouluré                                                          | TPM    | 8,00  | 351,38 €   | 2 811,04 € | TPM             | 8,00  | 351,38 €   | 2 811,04 € |                               |
|    | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                    |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 41 | - Taille de parement uni                                                              | TPU    | 2,00  | 156,30 €   | 312,60 €   | TPU             | 2,00  | 156,30 €   | 312,60 €   |                               |
| 42 | - Taille de parement mouluré                                                          | TPM    |       |            |            | TPM             |       |            |            |                               |
|    | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 43 | - Taille de parement uni                                                              | TPU    | 1,00  | 120,81 €   | 120,81 €   | TPU             | 1,00  | 120,81 €   | 120,81 €   |                               |
| 44 | - Taille de parement mouluré                                                          | TPM    |       |            |            | TPM             |       |            |            |                               |
| 45 | - Dalle de couverture sur souche de cheminée                                          | U      | 3,00  | 57,89 €    | 173,67 €   | U               | 3,00  | 57,89 €    | 173,67 €   |                               |
|    | <b>Pose de pierre neuve en blocs</b>                                                  |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
|    | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                               |
| 46 | - Pose de pierre en toutes conditions                                                 | m3     | 2,70  | 911,12 €   | 2 460,02 € | m3              | 2,70  | 911,12 €   | 2 460,02 € |                               |
| 47 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                               | m3     | 2,16  | 1 311,52 € | 2 832,88 € | m3              | 2,16  | 1 311,52 € | 2 832,88 € |                               |
| 48 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux jointés                                | m3     | 0,54  | 1 391,59 € | 751,46 €   | m3              | 0,54  | 1 391,59 € | 751,46 €   |                               |
| 49 | - PV mouluré                                                                          | m3     | 2,02  | 240,24 €   | 484,08 €   | m3              | 2,02  | 240,24 €   | 484,08 €   |                               |
| 50 | - PV pour claveaux                                                                    | m3     | 0,09  | 320,33 €   | 28,83 €    | m3              | 0,09  | 320,33 €   | 28,83 €    |                               |

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                    | MARCHE |      |            |            | BILAN FINANCIER |      |            |            | ECART                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|-----------------|------|------------|------------|----------------------|
|    |                                                                             | U      | Q    | P.U.       | Montant HT | U               | Q    | P.U.       | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|    | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                      |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | Travaux complémentaires                                                     |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | Travaux en moins                                                            |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | Quantités modifiées                                                         |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 51 | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u><br>- Pose de pierre en toutes conditions | m3     | 0,41 | 911,11 €   | 377,20 €   | m3              | 0,41 | 911,11 €   | 377,20 €   |                      |
| 52 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                     | m3     | 0,17 | 1 311,51 € | 217,71 €   | m3              | 0,17 | 1 311,51 € | 217,71 €   |                      |
| 53 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux isolés                       | m3     | 0,25 | 1 391,61 € | 345,12 €   | m3              | 0,25 | 1 391,61 € | 345,12 €   |                      |
|    | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                  |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 54 | - Pose de pierre en toutes conditions                                       | m3     | 0,16 | 911,13 €   | 145,78 €   | m3              | 0,16 | 911,13 €   | 145,78 €   |                      |
| 55 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                     | m3     | 0,03 | 1 311,56 € | 41,97 €    | m3              | 0,03 | 1 311,56 € | 41,97 €    |                      |
| 56 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux isolés                       | m3     | 0,13 | 1 391,56 € | 178,12 €   | m3              | 0,13 | 1 391,56 € | 178,12 €   |                      |
| 57 | - Dalle de couverture sur souche de cheminée                                | U      | 3,00 | 69,85 €    | 209,55 €   | U               | 3,00 | 69,85 €    | 209,55 €   |                      |
|    | <b>REPRISE EN PIERRE VIEILLE</b>                                            |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <u>Dépose avec soin de pierre de taille</u>                                 |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                   |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 58 | - Pierres pouvant être déposées par le dessus                               | m3     | 0,81 | 646,36 €   | 523,55 €   | m3              | 0,81 | 646,36 €   | 523,55 €   |                      |
| 59 | - Pierres ne pouvant pas être déposées par le dessus                        | m3     | 0,41 | 1 289,85 € | 522,39 €   | m3              | 0,41 | 1 289,85 € | 522,39 €   |                      |
| 60 | - PV pour dépose de pierre moulurée ou sculptée                             | m3     | 0,32 | 240,25 €   | 77,84 €    | m3              | 0,32 | 240,25 €   | 77,84 €    |                      |
| 61 | - PV pour dépose de pierre dans l'embras des états                          | m3     | 0,24 | 80,08 €    | 19,46 €    | m3              | 0,24 | 80,08 €    | 19,46 €    |                      |
|    | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                          |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 62 | - Pierres pouvant être déposées par le dessus                               | m3     | 0,12 | 646,37 €   | 80,15 €    | m3              | 0,12 | 646,37 €   | 80,15 €    |                      |
| 63 | - Pierres ne pouvant pas être déposées par le dessus                        | m3     | 0,06 | 1 289,34 € | 79,94 €    | m3              | 0,06 | 1 289,34 € | 79,94 €    |                      |
|    | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                  |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 64 | - Pierres pouvant être déposées par le dessus                               | m3     | 0,05 | 646,46 €   | 31,03 €    | m3              | 0,05 | 646,46 €   | 31,03 €    |                      |
| 65 | - Pierres ne pouvant pas être déposées par le dessus                        | m3     | 0,02 | 1 290,00 € | 30,96 €    | m3              | 0,02 | 1 290,00 € | 30,96 €    |                      |
|    | <b>Repose de pierre vieille</b>                                             |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                   |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 66 | - En reprise, sans incrustement                                             | m3     | 0,81 | 911,12 €   | 738,01 €   | m3              | 0,81 | 911,12 €   | 738,01 €   |                      |
| 67 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                     | m3     | 0,41 | 1 311,53 € | 531,17 €   | m3              | 0,41 | 1 311,53 € | 531,17 €   |                      |
| 68 | - PV pour reprise de pierre moulurée ou sculptée                            | m3     | 0,32 | 120,12 €   | 38,92 €    | m3              | 0,32 | 120,12 €   | 38,92 €    |                      |
| 69 | - PV pour dépose de pierre dans l'embras des états                          | m3     | 0,24 | 160,16 €   | 38,92 €    | m3              | 0,24 | 160,16 €   | 38,92 €    |                      |
|    | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                          |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 70 | - En reprise, sans incrustement                                             | m3     | 0,12 | 911,13 €   | 112,98 €   | m3              | 0,12 | 911,13 €   | 112,98 €   |                      |
| 71 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                     | m3     | 0,06 | 1 311,45 € | 81,31 €    | m3              | 0,06 | 1 311,45 € | 81,31 €    |                      |
|    | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                  |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 72 | - En reprise, sans incrustement                                             | m3     | 0,05 | 911,04 €   | 43,73 €    | m3              | 0,05 | 911,04 €   | 43,73 €    |                      |
| 73 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                     | m3     | 0,02 | 1 311,67 € | 31,48 €    | m3              | 0,02 | 1 311,67 € | 31,48 €    |                      |
|    | <b>Retaille de pierre vieille</b>                                           |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                   |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 74 | - Sur pierres vieilles                                                      | m2     | 1,85 | 163,02 €   | 301,59 €   | m2              | 1,85 | 163,02 €   | 301,59 €   |                      |
|    | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                          |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 75 | - Sur pierres vieilles                                                      | m2     | 0,50 | 163,02 €   | 81,51 €    | m2              | 0,50 | 163,02 €   | 81,51 €    |                      |
|    | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                  |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 76 | - Sur pierres vieilles                                                      | m2     | 0,50 | 163,02 €   | 81,51 €    | m2              | 0,50 | 163,02 €   | 81,51 €    |                      |
|    | <b>TRAVAUX SUR PAREMENTS CONSERVÉS</b>                                      |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <b>Ragréage en mortier sur pierre de taille</b>                             |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <u>En recherche</u>                                                         |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
|    | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                   |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 77 | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                  | U      | 4,00 | 10,37 €    | 41,48 €    | U               | 4,00 | 10,37 €    | 41,48 €    |                      |
| 78 | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                       | U      | 6,00 | 20,81 €    | 124,86 €   | U               | 6,00 | 20,81 €    | 124,86 €   |                      |
| 79 | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                       | U      | 6,00 | 61,99 €    | 371,94 €   | U               | 6,00 | 61,99 €    | 371,94 €   |                      |
| 80 | - de plus de 0,40 à l'équerre                                               | U      | 1,00 | 190,48 €   | 190,48 €   | U               | 1,00 | 190,48 €   | 190,48 €   |                      |
|    | <u>Parties moulurées</u>                                                    |        |      |            |            |                 |      |            |            |                      |
| 81 | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                  | U      | 5,00 | 40,68 €    | 203,40 €   | U               | 5,00 | 40,68 €    | 203,40 €   |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                       | MARCHÉ |       |            |            | BILAN FINANCIER |       |            |            | ECART                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                | U      | Q     | P.U.       | Montant HT | U               | Q     | P.U.       | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                                        |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                               |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                            |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 82  | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 7,00  | 61,56 €    | 430,92 €   | U               | 7,00  | 61,56 €    | 430,92 €   |                      |
| 83  | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 7,00  | 83,80 €    | 586,60 €   | U               | 7,00  | 83,80 €    | 586,60 €   |                      |
| 84  | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | 2,00  | 379,24 €   | 758,48 €   | U               | 2,00  | 379,24 €   | 758,48 €   |                      |
|     | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 85  | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                                     | U      | 4,00  | 10,37 €    | 41,48 €    | U               | 4,00  | 10,37 €    | 41,48 €    |                      |
| 86  | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 6,00  | 20,81 €    | 124,86 €   | U               | 6,00  | 20,81 €    | 124,86 €   |                      |
| 87  | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 6,00  | 61,99 €    | 371,94 €   | U               | 6,00  | 61,99 €    | 371,94 €   |                      |
| 88  | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | 1,00  | 190,48 €   | 190,48 €   | U               | 1,00  | 190,48 €   | 190,48 €   |                      |
|     | <u>Parties moulurées</u>                                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 89  | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                                     | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 90  | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 91  | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 92  | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
|     | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 93  | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                                     | U      | 3,00  | 10,37 €    | 31,11 €    | U               | 3,00  | 10,37 €    | 31,11 €    |                      |
| 94  | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 4,00  | 20,81 €    | 83,24 €    | U               | 4,00  | 20,81 €    | 83,24 €    |                      |
| 95  | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | 4,00  | 61,99 €    | 247,96 €   | U               | 4,00  | 61,99 €    | 247,96 €   |                      |
| 96  | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
|     | <u>Parties moulurées</u>                                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 97  | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                                     | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 98  | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 99  | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                          | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
| 100 | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                                  | U      | SO    |            |            | U               | SO    |            |            |                      |
|     | <u>Bouchons et griffes en pierre de taille</u>                                                                                                                                 |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Parties unies</u>                                                                                                                                                           |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 101 | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                                 | U      | 1,00  | 85,66 €    | 85,66 €    | U               | 1,00  | 85,66 €    | 85,66 €    |                      |
| 102 | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                            | U      | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €   | U               | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €   |                      |
|     | <u>Parties moulurées</u>                                                                                                                                                       |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 103 | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                                 | U      | 2,00  | 114,27 €   | 228,54 €   | U               | 2,00  | 114,27 €   | 228,54 €   |                      |
| 104 | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                            | U      | 4,00  | 195,28 €   | 781,12 €   | U               | 4,00  | 195,28 €   | 781,12 €   |                      |
|     | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Parties unies</u>                                                                                                                                                           |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 125 | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                                 | U      | 1,00  | 85,66 €    | 85,66 €    | U               | 1,00  | 85,66 €    | 85,66 €    |                      |
| 126 | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                            | U      | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €   | U               | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €   |                      |
|     | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Parties unies</u>                                                                                                                                                           |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 107 | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                                 | U      | 4,00  | 85,66 €    | 342,64 €   | U               | 4,00  | 85,66 €    | 342,64 €   |                      |
| 108 | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                            | U      | 3,00  | 138,07 €   | 414,21 €   | U               | 3,00  | 138,07 €   | 414,21 €   |                      |
|     | <u>Collage aux résines</u>                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 109 | - En recherche, à la demande                                                                                                                                                   | dm2    | 0,50  | 1 284,20 € | 642,10 €   | dm2             | 0,50  | 1 284,20 € | 642,10 €   |                      |
|     | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 110 | - En recherche, à la demande                                                                                                                                                   | dm2    | 0,50  | 1 284,20 € | 642,10 €   | dm2             | 0,50  | 1 284,20 € | 642,10 €   |                      |
|     | <u>Façade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                     |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 111 | - En recherche, à la demande                                                                                                                                                   | dm2    | 0,20  | 1 284,20 € | 256,84 €   | dm2             | 0,20  | 1 284,20 € | 256,84 €   |                      |
|     | <u>Goujons et agrafes</u>                                                                                                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | Fourniture, façon et mise en œuvre de goujons et<br>agrafes en acier inoxydable, compris réservations,<br>collage et l'ensemble des sujétions suivant<br>prescriptions du CCTP |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Façade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                      |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Goujons en inox</u>                                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 112 | - Fourniture, façon et pose de goujons en inox                                                                                                                                 | kg     | 2,00  | 135,85 €   | 271,70 €   | kg              | 2,00  | 135,85 €   | 271,70 €   |                      |
| 113 | - Percement de trous, compris scellements au mortier<br>de résine                                                                                                              | ml     | 10,00 | 20,74 €    | 207,40 €   | ml              | 10,00 | 20,74 €    | 207,40 €   |                      |
|     | <u>Agrafes en inox</u>                                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 114 | - Fourniture, façon et pose d'agrafes en inox                                                                                                                                  | kg     | 1,10  | 153,08 €   | 168,39 €   | kg              | 1,10  | 153,08 €   | 168,39 €   |                      |
| 115 | - Tranchées d'encastrement, compris scellements au<br>mortier de résine                                                                                                        | ml     | 3,30  | 48,83 €    | 161,14 €   | ml              | 3,30  | 48,83 €    | 161,14 €   |                      |
|     | <u>Façade rue de la Tour du Pô</u>                                                                                                                                             |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
|     | <u>Goujons en inox</u>                                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 116 | - Fourniture, façon et pose de goujons en inox                                                                                                                                 | kg     | SO    |            |            | kg              | SO    |            |            |                      |
| 117 | - Percement de trous, compris scellements au mortier<br>de résine                                                                                                              | ml     | SO    |            |            | ml              | SO    |            |            |                      |
|     | <u>Agrafes en inox</u>                                                                                                                                                         |        |       |            |            |                 |       |            |            |                      |
| 118 | - Fourniture, façon et pose d'agrafes en inox                                                                                                                                  | kg     | SO    |            |            | kg              | SO    |            |            |                      |

| N°   | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                          | MARCHE |        |          |                    | BILAN FINANCIER |        |          |                    | ECART                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|----------------------|
|      |                                                                                                   | U      | Q      | P.U.     | Montant HT         | U               | Q      | P.U.     | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|      | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                            |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Travaux complémentaires                                                                           |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Travaux en moins                                                                                  |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Quantités modifiées                                                                               |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 119  | - Tranchées d'encastrement, compris scellements au mortier de résine                              | ml     | SO     |          |                    | ml              | SO     |          |                    |                      |
|      | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Goujons en inox                                                                                   | kg     | SO     |          |                    | kg              | SO     |          |                    |                      |
| 120  | - Fourniture, façon et pose de goujons en inox                                                    | kg     | SO     |          |                    | kg              | SO     |          |                    |                      |
| 121  | - Percement de trous, compris scellements au mortier de résine                                    | ml     | SO     |          |                    | ml              | SO     |          |                    |                      |
|      | Agrafes en inox                                                                                   | kg     | SO     |          |                    | kg              | SO     |          |                    |                      |
| 122  | - Fourniture, façon et pose d'agrafes en inox                                                     | kg     | SO     |          |                    | kg              | SO     |          |                    |                      |
| 123  | - Tranchées d'encastrement, compris scellements au mortier de résine                              | ml     | SO     |          |                    | ml              | SO     |          |                    |                      |
|      | <u>Rejointoiement sur pierre vieille</u>                                                          |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 124  | - Parements unis en pierre de taille                                                              | m2     | 13,70  | 29,79 €  | 408,12 €           | m2              | 13,70  | 29,79 €  | 408,12 €           |                      |
| 125  | - Parements moulurés en pierre de taille                                                          | m2     | 21,44  | 37,79 €  | 810,22 €           | m2              | 21,44  | 37,79 €  | 810,22 €           |                      |
|      | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                                |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 126  | - Parements unis en pierre de taille                                                              | m2     | 13,36  | 29,79 €  | 397,99 €           | m2              | 13,36  | 29,79 €  | 397,99 €           |                      |
| 127  | - Parements moulurés en pierre de taille                                                          | m2     | 0,77   | 37,79 €  | 29,10 €            | m2              | 0,77   | 37,79 €  | 29,10 €            |                      |
|      | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 128  | - Parements unis en pierre de taille                                                              | m2     | 1,92   | 29,79 €  | 57,20 €            | m2              | 1,92   | 29,79 €  | 57,20 €            |                      |
| 129  | - Parements moulurés en pierre de taille                                                          | m2     |        |          |                    | m2              |        |          |                    |                      |
|      | <u>Eau forte sur parement en pierre de taille</u>                                                 |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 130  | - Parements unis en pierre de taille                                                              | m2     | 13,70  | 8,65 €   | 118,51 €           | m2              | 13,70  | 8,65 €   | 118,51 €           |                      |
| 131  | - Parements moulurés en pierre de taille                                                          | m2     | 21,44  | 12,66 €  | 271,43 €           | m2              | 21,44  | 12,66 €  | 271,43 €           |                      |
|      | <u>Facade rue de la Tour du Pô</u>                                                                |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 132  | - Parements unis en pierre de taille                                                              | m2     | 13,36  | 8,65 €   | 115,56 €           | m2              | 13,36  | 8,65 €   | 115,56 €           |                      |
| 133  | - Parements moulurés en pierre de taille                                                          | m2     | 0,77   | 12,66 €  | 9,75 €             | m2              | 0,77   | 12,66 €  | 9,75 €             |                      |
|      | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 134  | - Parements unis en pierre de taille                                                              | m2     | 1,92   | 8,65 €   | 16,61 €            | m2              | 1,92   | 8,65 €   | 16,61 €            |                      |
| 135  | - Parements moulurés en pierre de taille                                                          | m2     |        |          |                    | m2              |        |          |                    |                      |
|      | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                               |        |        |          | <b>42 966,11 €</b> |                 |        |          | <b>43 060,44 €</b> | <b>94,33</b>         |
| 1005 | <b>RESTAURATION DES MACONNERIES DE MOELLONS ET ENDUITS</b>                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                      |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Piochement des enduits en mortier non conservés</u>                                            |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 136  | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                       | m2     | 88,95  | 18,08 €  | 1 608,22 €         | m2              | 88,95  | 18,08 €  | 1 608,22 €         |                      |
| 137  | - Enduit sur souches de cheminée                                                                  | m2     | 24,00  | 12,01 €  | 288,24 €           | m2              | 24,00  | 12,01 €  | 288,24 €           |                      |
|      | <u>Facade et souches rue de la Tour du Pô</u>                                                     |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 138  | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                       | m2     | 114,90 | 18,08 €  | 2 077,39 €         | m2              | 114,90 | 18,08 €  | 2 077,39 €         |                      |
| 139  | - Enduit sur souches de cheminée                                                                  | m2     | 67,55  | 12,01 €  | 811,28 €           | m2              | 67,55  | 12,01 €  | 811,28 €           |                      |
| 140  | - PV circulaire                                                                                   | m2     | 18,72  | 6,01 €   | 112,51 €           | m2              | 18,72  | 6,01 €   | 112,51 €           |                      |
|      | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 141  | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                       | m2     | 17,32  | 18,08 €  | 313,15 €           | m2              | 59,74  | 18,08 €  | 1 080,10 €         | 766,95               |
|      | Refoulement dans maçonnerie de moellon                                                            |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Refoulement avec soin dans maçonnerie de moellons, compris étalement ponctuel et toutes sujétions |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 142  | - Maçonneries en élévation en recherche                                                           | m3     | 1,28   | 296,73 € | 379,81 €           | m3              | 1,28   | 296,73 € | 379,81 €           |                      |
|      | <u>Facade et souches rue de la Tour du Pô</u>                                                     |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 143  | - Maçonneries en élévation en recherche                                                           | m3     | 3,67   | 296,73 € | 1 089,59 €         | m3              | 3,67   | 296,73 € | 1 089,59 €         |                      |
|      | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                        |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
| 144  | - Maçonneries en élévation en recherche                                                           | m3     | 0,35   | 296,72 € | 103,26 €           | m3              | 0,35   | 296,72 € | 103,26 €           |                      |
|      | <b>RESTAURATION DES MACONNERIES</b>                                                               |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Restitution des maçonneries de moellons</u>                                                    |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Fourniture, taille et pose de moellons cis toutes sujétions                                       |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | Maçonnerie reprise par incrustement                                                               |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |
|      | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                         |        |        |          |                    |                 |        |          |                    |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                  | MARCHE |         |          |            | BILAN FINANCIER |         |          |            | ECART<br>Montant HT<br>+ ou - |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|-----------------|---------|----------|------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           | U      | Q       | P.U.     | Montant HT | U               | Q       | P.U.     | Montant HT |                               |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                                    |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                                   |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                                                          |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                                                       |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 145 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,167   | 388,08 € | 64,81 €    | m3              | 0,167   | 388,08 € | 64,81 €    |                               |
| 146 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                               | m3     | 1,113   | 745,57 € | 829,82 €   | m3              | 1,113   | 745,57 € | 829,82 €   |                               |
|     | <u>Facade et souches rue de la Tour du P10</u>                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 147 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,48    | 388,08 € | 185,89 €   | m3              | 0,48    | 388,08 € | 185,89 €   |                               |
| 148 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                               | m3     | 3,19    | 745,57 € | 2 380,61 € | m3              | 3,19    | 745,57 € | 2 380,61 € |                               |
| 149 | - PV circulaire                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,48    | 280,27 € | 134,25 €   | m3              | 0,48    | 280,27 € | 134,25 €   |                               |
|     | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                                                |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 150 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,05    | 388,08 € | 17,46 €    | m3              | 0,05    | 388,08 € | 17,46 €    |                               |
| 151 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                               | m3     | 0,30    | 745,58 € | 225,91 €   | m3              | 0,30    | 745,58 € | 225,91 €   |                               |
|     | <u>Relancis de moellons</u>                                                                                                                                                                               |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | Relancis de moellons par petites parties, compris<br>dégagement, nettoyage des lits et des joints<br>adjacents, fourniture de moellons en complément, et<br>toutes sujétions suivant prescription du CCTP |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                 |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 152 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                            | U      | 22,00   | 7,15 €   | 157,30 €   | U               | 22,00   | 7,15 €   | 157,30 €   |                               |
| 153 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                            | U      | 12,00   | 11,15 €  | 133,80 €   | U               | 12,00   | 11,15 €  | 133,80 €   |                               |
|     | <u>Facade et souches rue de la Tour du P10</u>                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 154 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                            | U      | 46,00   | 7,15 €   | 328,90 €   | U               | 46,00   | 7,15 €   | 328,90 €   |                               |
| 155 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                            | U      | 23,00   | 11,15 €  | 256,45 €   | U               | 23,00   | 11,15 €  | 256,45 €   |                               |
|     | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                                                |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 156 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                            | U      | 4,000   | 7,15 €   | 28,60 €    | U               | 4,000   | 7,15 €   | 28,60 €    |                               |
| 157 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                            | U      | 3,000   | 11,15 €  | 33,45 €    | U               | 3,000   | 11,15 €  | 33,45 €    |                               |
|     | <u>Remallage des fissures</u>                                                                                                                                                                             |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                 |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 158 | - En recherche                                                                                                                                                                                            | ml     | 1,00    | 86,52 €  | 86,52 €    | ml              | 1,00    | 86,52 €  | 86,52 €    |                               |
|     | <u>Facade et souches rue de la Tour du P10</u>                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 159 | - En recherche                                                                                                                                                                                            | ml     | 2,350   | 86,52 €  | 203,32 €   | ml              | 2,350   | 86,52 €  | 203,32 €   |                               |
|     | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                                                |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 160 | - En recherche                                                                                                                                                                                            | ml     | 1,000   | 86,52 €  | 86,52 €    | ml              | 1,000   | 86,52 €  | 86,52 €    |                               |
|     | <u>Injection de coulis de chaux</u>                                                                                                                                                                       |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                 |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 161 | - En recherche sur les parements pour consolidation<br>ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et<br>moellons                                                                                      | kg     | 100,000 | 1,09 €   | 109,00 €   | kg              | 100,000 | 1,09 €   | 109,00 €   |                               |
|     | <u>Facade et souches rue de la Tour du P10</u>                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 162 | - En recherche sur les parements pour consolidation<br>ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et<br>moellons                                                                                      | kg     | 205,00  | 1,09 €   | 223,45 €   | kg              | 205,00  | 1,09 €   | 223,45 €   |                               |
|     | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                                                |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 163 | - En recherche sur les parements pour consolidation<br>ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et<br>moellons                                                                                      | kg     | 20,00   | 1,09 €   | 21,80 €    | kg              | 60,00   | 1,09 €   | 65,40 €    | 43,60                         |
|     | <b>RESTAURATION DES ENDUITS ET FINITIONS</b>                                                                                                                                                              |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | <u>Enduit au mortier de chaux</u>                                                                                                                                                                         |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                 |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 164 | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                                      | m2     | 88,95   | 56,93 €  | 5 063,92 € | m2              | 88,95   | 56,93 €  | 5 063,92 € |                               |
| 165 | - Enduit sur souches de cheminée                                                                                                                                                                          | m2     | 24,00   | 68,23 €  | 1 637,52 € | m2              | 24,00   | 68,23 €  | 1 637,52 € |                               |
|     | <u>Facade et souches rue de la Tour du P10</u>                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 166 | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                                      | m2     | 114,90  | 56,93 €  | 6 541,26 € | m2              | 114,90  | 56,93 €  | 6 541,26 € |                               |
| 167 | - Enduit sur souches de cheminée                                                                                                                                                                          | m2     | 67,55   | 68,23 €  | 4 608,94 € | m2              | 67,55   | 68,23 €  | 4 608,94 € |                               |
| 168 | - PV circulaire                                                                                                                                                                                           | m2     | 18,72   | 10,01 €  | 187,39 €   | m2              | 18,72   | 10,01 €  | 187,39 €   |                               |
|     | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                                                |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 169 | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                                      | m2     | 17,32   | 56,93 €  | 986,03 €   | m2              | 59,74   | 56,93 €  | 3 401,00 € | 2 414,97                      |
|     | <u>Badigeonnage au lait de chaux</u>                                                                                                                                                                      |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
|     | <u>Facade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                 |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 170 | - Sur enduit et moellon                                                                                                                                                                                   | m2     | 88,95   | 14,80 €  | 1 316,46 € | m2              | 88,95   | 14,80 €  | 1 316,46 € |                               |
| 171 | - Enduit sur souches de cheminée                                                                                                                                                                          | m2     | 24,00   | 14,80 €  | 355,20 €   | m2              | 24,00   | 14,80 €  | 355,20 €   |                               |
|     | <u>Facade et souches rue de la Tour du P10</u>                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 172 | - Sur enduit et moellon                                                                                                                                                                                   | m2     | 114,90  | 14,80 €  | 1 700,52 € | m2              | 114,90  | 14,80 €  | 1 700,52 € |                               |
| 173 | - Enduit sur souches de cheminée                                                                                                                                                                          | m2     | 67,55   | 14,80 €  | 999,74 €   | m2              | 67,55   | 14,80 €  | 999,74 €   |                               |
|     | <u>Facade rue Gondinet</u>                                                                                                                                                                                |        |         |          |            |                 |         |          |            |                               |
| 174 | - Sur enduit et moellon                                                                                                                                                                                   | m2     | 17,32   | 14,80 €  | 256,34 €   | m2              | 59,74   | 14,80 €  | 884,15 €   | 627,81                        |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                             | MARCHE |       |          |                    | BILAN FINANCIER |       |          |                    | ECART                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                      | U      | Q     | P.U.     | Montant HT         | U               | Q     | P.U.     | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                                                               |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | Travaux en moins                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES<br/>MAÇONNERIES DE MOELLONS ET ENDUITS</b>                                                                                                                                                         |        |       |          | <b>35 944,63 €</b> |                 |       |          | <b>39 797,96 €</b> | <b>3 853,33</b>      |
|        | <b>TRAVAUX A L'INTERIEUR</b>                                                                                                                                                                                                         |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| III.03 | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET<br/>DECONSTRUCTIONS</b>                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | <b>ETAIEMENTS ET SONDAGES</b>                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | <u>Etalements</u><br>Fourniture et mise en œuvre d'étaisements et dépose<br>des étais.                                                                                                                                               |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | Local C02                                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 175    | Etaisements en sous œuvre<br>- Réfection de la trémie                                                                                                                                                                                | Ens.   | 1,00  | 194,15 € | 194,15 €           | Ens.            | 1,00  | 194,15 € | 194,15 €           |                      |
|        | <u>Sondages de reconnaissance et investigations</u><br>Local 0B05                                                                                                                                                                    |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 176    | - Sondage de reconnaissance                                                                                                                                                                                                          | Ens.   | 1,00  | 383,24 € | 383,24 €           | Ens.            | 1,00  | 383,24 € | 383,24 €           |                      |
|        | Local 0H03 et 203                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 177    | - Sondage de reconnaissance                                                                                                                                                                                                          | U      | 2,00  | 463,32 € | 926,64 €           | U               | 2,00  | 463,32 € | 926,64 €           |                      |
|        | <b>NETTOYAGE ET PURGE</b>                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | <u>Enlèvement du mobilier</u><br>Enlèvement sans conservation du mobilier mobile ou<br>fixe dans l'ensemble des bâtiments concernés par<br>l'opération.<br>Immeuble 6 rue Jourdan                                                    |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 178    | - Sur tous les niveaux                                                                                                                                                                                                               | Forf.  | 1,00  | 812,24 € | 812,24 €           | Forf.           | 1,00  | 812,24 € | 812,24 €           |                      |
|        | <u>Nettoyage des locaux</u><br>Nettoyage des locaux et enlèvement des gravois et<br>autres accessoires tels que ustensiles de cuisine,<br>boîtes, papiers revues, etc...                                                             |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 179    | - Nettoyage des étages                                                                                                                                                                                                               | Ens.   | 1,00  | 391,82 € | 391,82 €           | Ens.            | 1,00  | 391,82 € | 391,82 €           |                      |
| 180    | - Nettoyage des vides et caves (0B05 et 0B06)                                                                                                                                                                                        | m3     | 7,48  | 180,18 € | 1 347,75 €         | m3              | 7,48  | 180,18 € | 1 347,75 €         |                      |
|        | <u>Dépose de faux plafonds</u><br>Dépose sans réemploi de faux plafonds de toute<br>nature et de toute épaisseur, compris enlèvement des<br>suspentes et tous moyens de suspension.<br>Immeuble 6 rue Jourdan<br>Rez de chaussée bas |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
|        | - Local 0B04                                                                                                                                                                                                                         |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 181    | - Faux plafond en dalles                                                                                                                                                                                                             | m2     | 40,30 | 14,23 €  | 573,47 €           | m2              | 40,30 | 14,23 €  | 573,47 €           |                      |
|        | - Local 0B03                                                                                                                                                                                                                         |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 182    | - Plafond bois à caissons                                                                                                                                                                                                            | m2     | 7,00  | 46,83 €  | 327,81 €           | m2              | 7,00  | 46,83 €  | 327,81 €           |                      |
|        | <u>Dépose de revêtement de sol souple</u><br>Dépose sans réemploi de revêtement de sols souples<br>collé ou non tel que dalles PVC, moquette, linoléum,<br>etc..., compris l'enlèvement des gravois.<br>Local 103 & 107              |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 183    | - Linoléum                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 18,41 | 10,01 €  | 184,28 €           | m2              | 18,41 | 10,01 €  | 184,28 €           |                      |
|        | <u>Dépose de plafond plâtre traditionnel et corniche</u><br>Dépose sans réemploi de plafond plâtre traditionnel et<br>corniche, compris enlèvement des gravois.<br>Rez de chaussée bas<br>Local 0B04                                 |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 184    | - Corniche moulurée                                                                                                                                                                                                                  | ml     | 15,00 | 8,01 €   | 120,15 €           | ml              | 15,00 | 8,01 €   | 120,15 €           |                      |
|        | Rez de chaussée haut<br>Locaux 0H03, 0H04, 0H05 & 0H06                                                                                                                                                                               |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 185    | - Faux-plafonds plâtre sur lattis compris sous arrières<br>linteaux de fenêtres                                                                                                                                                      | m2     | 62,46 | 28,81 €  | 1 799,47 €         | m2              | 62,46 | 28,81 €  | 1 799,47 €         |                      |
|        | R+1<br>Locaux 103, 104 et 107                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 186    | - Faux-plafonds plâtre sur lattis compris sous arrières<br>linteaux de fenêtres                                                                                                                                                      | m2     | 21,20 | 28,81 €  | 610,77 €           | m2              | 21,20 | 28,81 €  | 610,77 €           |                      |
|        | <u>Dépose de carrelage et plinthe</u><br>Dépose sans réemploi de carrelage et plinthe,<br>compris l'enlèvement des gravois.<br>Local 0B04                                                                                            |        |       |          |                    |                 |       |          |                    |                      |
| 187    | - Carrelage                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 40,30 | 24,02 €  | 968,01 €           | m2              | 40,30 | 24,02 €  | 968,01 €           |                      |
| 188    | - Plinthe                                                                                                                                                                                                                            | ml     | 23,00 | 6,01 €   | 138,23 €           | ml              | 23,00 | 6,01 €   | 138,23 €           |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARCHE |       |          |            | BILAN FINANCIER |       |          |            | ECART                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|-----------------|-------|----------|------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U      | Q     | P.U.     | Montant HT | U               | Q     | P.U.     | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 188 | Dépose de faïence<br>Dépose sans réemploi de faïence collée ou scellée sur<br>élévation conservées.<br><u>Local DB04</u><br>- Faïence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,75  | 24,02 €  | 42,04 €    | m2              | 1,75  | 24,02 €  | 42,04 €    |                      |
| 190 | <u>Local 103 &amp; 107</u><br>- Faïence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 3,45  | 24,02 €  | 82,87 €    | m2              | 3,45  | 24,02 €  | 82,87 €    |                      |
|     | <u>Dépose de moulures d'embrasements et plinthes</u><br>Dépose sans conservation de moulure, lambris<br>d'embrasements et plinthes.<br>Rez de chaussée haut<br>- Locaux CH02, CH03, CH04, CH05 et CH06<br>* Moulure d'embrasement<br>* Plinthes                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 25,00 | 16,02 €  | 400,50 €   | m2              | 25,00 | 16,02 €  | 400,50 €   |                      |
| 192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml     | 38,00 | 4,80 €   | 182,40 €   | ml              | 38,00 | 4,80 €   | 182,40 €   |                      |
|     | <b>DECONSTRUCTION</b><br><br>Déconstruction de cloisons maçonnées<br>Déconstruction de cloisons de toutes nature et de<br>toute épaisseur et ouvrages annexes tels que portes,<br>ossatures, habillages, etc..<br><u>Pièce DB04</u>                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
| 193 | - Cloison jusqu'à 10 cm d'épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 12,38 | 42,61 €  | 527,51 €   | m2              | 12,38 | 42,61 €  | 527,51 €   |                      |
| 194 | - Réfection au droit des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml     | 4,50  | 41,81 €  | 188,15 €   | ml              | 4,50  | 41,81 €  | 188,15 €   |                      |
| 195 | - Réfection au droit des élévations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml     | 11,00 | 24,31 €  | 267,41 €   | ml              | 11,00 | 24,31 €  | 267,41 €   |                      |
| 196 | - Cloison de doublage du côté mitoyen à rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 22,06 | 34,61 €  | 763,50 €   | m2              | 22,06 | 34,61 €  | 763,50 €   |                      |
| 197 | - Réfection au droit des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml     | 8,02  | 41,81 €  | 335,32 €   | ml              | 8,02  | 41,81 €  | 335,32 €   |                      |
| 198 | - Réfection au droit des élévations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml     | 11,00 | 24,31 €  | 267,41 €   | ml              | 11,00 | 24,31 €  | 267,41 €   |                      |
|     | <u>Pièce DH04 et pièce DH03</u><br>- Cloison jusqu'à 10 cm d'épaisseur<br>- Cloison de plus de 10 cm d'épaisseur<br>- Réfection au droit des sols<br>- Réfection au droit des élévations                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 14,84 | 42,61 €  | 632,33 €   | m2              | 14,84 | 42,61 €  | 632,33 €   |                      |
| 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,64  | 233,09 € | 381,34 €   | m3              | 1,64  | 233,09 € | 381,34 €   |                      |
| 201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml     | 5,17  | 41,81 €  | 216,16 €   | ml              | 5,17  | 41,81 €  | 216,16 €   |                      |
| 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml     | 8,61  | 24,31 €  | 209,31 €   | ml              | 8,61  | 24,31 €  | 209,31 €   |                      |
|     | <u>Niveau R+1</u><br>- Cloison jusqu'à 10 cm d'épaisseur<br>- Cloison de doublage brique du mur Nord (pièce 103)<br>de plus de 10 cm d'épaisseur<br>- Réfection au droit des sols<br>- Réfection au droit des élévations                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 46,65 | 42,61 €  | 1 989,03 € | m2              | 46,65 | 42,61 €  | 1 989,03 € |                      |
| 203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,80  | 233,09 € | 418,63 €   | m3              | 1,80  | 233,09 € | 418,63 €   |                      |
| 204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml     | 14,82 | 41,81 €  | 619,62 €   | ml              | 14,82 | 41,81 €  | 619,62 €   |                      |
| 205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml     | 12,60 | 24,31 €  | 306,31 €   | ml              | 12,60 | 24,31 €  | 306,31 €   |                      |
| 206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | <u>Niveau R+2 (pièce 203)</u><br>- Cloison de plus de 10 cm d'épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,81  | 233,09 € | 422,36 €   | m3              | 1,81  | 233,09 € | 422,36 €   |                      |
| 207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | <u>Déconstruction de maçonnerie de toute nature</u><br>Déconstruction de maçonnerie de toute nature et de<br>toute épaisseur pour modification et adaptation<br>suivant besoin.<br><u>Immeuble 6 rue Jourdan</u><br>- Souche de cheminée                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,20  | 273,13 € | 327,76 €   | m3              | 1,20  | 273,13 € | 327,76 €   |                      |
| 208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | <u>Déconstruction des planchers existants en totalité</u><br>Déconstruction complète de plancher bois, compris<br>parquet, solives, auget, etc.<br>- Pièces CH03 et CH04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 22,40 | 77,13 €  | 1 727,71 € | m2              | 22,40 | 77,13 €  | 1 727,71 € |                      |
| 209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | <b>DECONSTRUCTION ET DEPOSE D'OUVRAGE<br/>CONTENANT DE L'AMIANTE</b><br><br><u>Plan de retrait</u><br>Un plan de démolition ou plan de retrait doit être<br>établi par l'entreprise effectuant la dépose des<br>matériaux amiantés préalablement à tous travaux liés<br>à l'amiante ou à des matériaux et matériels en<br>contenant.<br><br>Dépose sans réemploi de doublage en plaque<br>d'amiante-ciment sans réemploi.<br>- Habillage en élévation des pièces DH03 et DH04 | Ens.   | 1,00  | 610,00 € | 610,00 €   | Ens.            | 1,00  | 610,00 € | 610,00 €   |                      |
| 210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |
|     | <u>Confinements et protections individuelles</u><br>Confinement ponctuel au droit des ouvrages<br>amiantés à déposer, compris toutes sujétions et<br>fournitures complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |            |                 |       |          |            |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                                                           | MARCHE |        |            |             | BILAN FINANCIER |        |            |             | ECART                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|-----------------|--------|------------|-------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | U      | Q      | P.U.       | Montant HT  | U               | Q      | P.U.       | Montant HT  | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                                                                                             |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Travaux en moins                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 211    | Dépose sans réemploi de doublage en plaque d'amiante-ciment sans réemploi.<br>- Habillage en élévation des pièces OH03 et OH04                                                                                                                                     | Ens.   | 1,00   | 1 586,00 € | 1 586,00 €  | Ens.            | 1,00   | 1 586,00 € | 1 586,00 €  |                      |
|        | <b>Dépose et retrait des matériaux</b><br>Dépose et retrait des ouvrages contenant de l'amiante compris toutes les sujétions, fourniture et précautions liées à la présence d'amiante.                                                                             |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 212    | Dépose sans réemploi de doublage en plaque d'amiante-ciment sans réemploi.<br>- Habillage en élévation des pièces OH03 et OH04                                                                                                                                     | Ens.   | 1,00   | 4 812,90 € | 4 812,90 €  | Ens.            | 1,00   | 4 812,90 € | 4 812,90 €  |                      |
|        | <b>Contrôles</b><br>L'entrepreneur mettra en œuvre un programme d'analyse d'empoussièrement atmosphérique (réalisées par un laboratoire agréé) afin de vérifier une restitution des locaux à moins de 5 fibres au litre après l'enlèvement des matériaux amiantés. |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 213    | Pour dépose des ouvrages amiantés<br>- Habillage en élévation des pièces OH03 et OH04                                                                                                                                                                              | Ens.   | 1,00   | 3 660,00 € | 3 660,00 €  | Ens.            | 1,00   | 3 660,00 € | 3 660,00 €  |                      |
|        | <b>Sous-total HT TRAVAUX PREPARATOIRES ET DECONSTRUCTIONS</b>                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | 29 754,60 € |                 |        |            | 29 754,60 € |                      |
| III.04 | <b>TRAVAUX STRUCTURELS ET OUVERTURES</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>CRÉATION ET AGRANDISSEMENT DE PASSAGES</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>Agrandissement de baie et passage dans murs porteurs</b><br>La sonnerie avec le 4 rue Jourdan<br>Pièce OB01 vers la pièce OB03                                                                                                                                  |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>Doublon avec poste 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 214    | - Tranchées pour linteaux à créer (en deux passes minimum)                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,34   | 969,53 €   |             | m3              | 0,34   | 969,53 €   |             |                      |
| 215    | - Découpe des jambages au disque (par faces)                                                                                                                                                                                                                       | ml     | 12,50  | 65,21 €    |             | ml              | 12,50  | 65,21 €    |             |                      |
| 216    | - Purge des jambages, déconstruction de maçonnerie                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 3,13   | 200,20 €   |             | m3              | 3,13   | 200,20 €   |             |                      |
| 217    | - Fourniture et mise en œuvre des linteaux métalliques HEA                                                                                                                                                                                                         | kg     | 184,01 | 6,32 €     |             | kg              | 184,01 | 6,32 €     |             |                      |
|        | - Remplissage en béton                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 218    | * Béton                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,28   | 912,33 €   |             | m3              | 0,28   | 912,33 €   |             |                      |
| 219    | * Coffrage                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,68   | 94,38 €    |             | m2              | 1,68   | 94,38 €    |             |                      |
| 220    | * Armatures                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 11,00  | 5,86 €     |             | kg              | 11,00  | 5,86 €     |             |                      |
|        | - Jambages en béton armé                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 221    | * Béton                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 2,51   | 912,34 €   |             | m3              | 2,51   | 912,34 €   |             |                      |
| 222    | * Coffrage                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 8,86   | 134,42 €   |             | m2              | 8,86   | 134,42 €   |             |                      |
| 223    | * Armatures                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 150,36 | 11,01 €    |             | kg              | 150,36 | 11,01 €    |             |                      |
| 224    | - Traitement des tableaux et feuillures et habillage par capotage en tôle inox                                                                                                                                                                                     | m2     | 10,56  | 360,10 €   |             | m2              | 10,56  | 360,10 €   |             |                      |
| 225    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 3,48   | 211,78 €   |             | m3              | 3,48   | 211,78 €   |             |                      |
|        | <b>Restitution des trémies</b><br>Accès au sous sol C02                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 226    | - Purges et réservations                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,20   | 322,47 €   | 63,85 €     | m3              | 0,20   | 322,47 €   | 63,85 €     |                      |
|        | - Chainage en béton armé                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 227    | * Béton                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,20   | 371,79 €   | 72,50 €     | m3              | 0,20   | 371,79 €   | 72,50 €     |                      |
| 228    | * Coffrage                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,56   | 70,36 €    | 109,76 €    | m2              | 1,56   | 70,36 €    | 109,76 €    |                      |
| 229    | * PV coffrage circulaire                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 1,56   | 48,62 €    | 75,85 €     | m2              | 1,56   | 48,62 €    | 75,85 €     |                      |
| 230    | * Armatures                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 15,60  | 5,86 €     | 91,42 €     | kg              | 15,60  | 5,86 €     | 91,42 €     |                      |
| 231    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,20   | 211,77 €   | 41,93 €     | m3              | 0,20   | 211,77 €   | 41,93 €     |                      |
|        | <b>RENFORCEMENT DE STRUCTURE EN SOUS ŒUVRE</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
|        | <b>Sommier en béton armé</b><br>Création de sommier en béton armé pour support de poutres ou poteaux, compris refoulement et enlèvement des gravois<br>Sous PH de pièces OB03 et OB04<br>- Pour support de poutres                                                 |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |
| 232    | * Refoulement                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,31   | 2 805,38 € | 855,64 €    | m3              | 0,31   | 2 805,38 € | 855,64 €    |                      |
| 233    | * Béton                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,16   | 371,81 €   | 59,49 €     | m3              | 0,16   | 371,81 €   | 59,49 €     |                      |
| 234    | * Coffrage                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,64   | 70,36 €    | 45,03 €     | m2              | 0,64   | 70,36 €    | 45,03 €     |                      |
| 235    | * Armatures                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 8,00   | 5,86 €     | 46,88 €     | kg              | 8,00   | 5,86 €     | 46,88 €     |                      |
| 236    | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,31   | 211,77 €   | 64,59 €     | m3              | 0,31   | 211,77 €   | 64,59 €     |                      |
|        | <b>SOUS PB pièces OH03</b><br>- Pour support de poutres                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |             |                 |        |            |             |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                              | MARCHE |        |            |                   | BILAN FINANCIER |        |            |                   | ECART                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------|--------|------------|-------------------|----------------------|
|        |                                                                                       | U      | Q      | P.U.       | Montant HT        | U               | Q      | P.U.       | Montant HT        | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                               |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Travaux en moins                                                                      |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                   |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 237    | *Refouillement                                                                        | m3     | 0,08   | 2 805,36 € | 218,82 €          | m3              | 0,08   | 2 805,36 € | 218,82 €          |                      |
| 238    | *Béton                                                                                | m3     | 0,04   | 371,75 €   | 14,87 €           | m3              | 0,04   | 371,75 €   | 14,87 €           |                      |
| 239    | *Coffrage                                                                             | m2     | 0,16   | 70,38 €    | 11,26 €           | m2              | 0,16   | 70,38 €    | 11,26 €           |                      |
| 240    | *Armatures                                                                            | kg     | 2,00   | 5,86 €     | 11,72 €           | kg              | 2,00   | 5,86 €     | 11,72 €           |                      |
| 241    | - Enlèvement des gravats (cube non foisonné)                                          | m3     | 0,08   | 211,79 €   | 16,52 €           | m3              | 0,08   | 211,79 €   | 16,52 €           |                      |
|        | <b>Plancher neuf en poutrelles hourdis</b>                                            |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | <i>Pièces OH03 et OH04</i>                                                            |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 242    | - Réserve et empochements                                                             | U      | 10,00  | 72,93 €    | 729,30 €          | U               | 10,00  | 72,93 €    | 729,30 €          |                      |
| 243    | - Poutrelles hourdis                                                                  | m2     | 11,10  | 120,12 €   | 1 333,33 €        | m2              | 11,10  | 120,12 €   | 1 333,33 €        |                      |
| 244    | - Chappe de compression armée                                                         | m2     | 11,10  | 115,26 €   | 1 279,39 €        | m2              | 11,10  | 115,26 €   | 1 279,39 €        |                      |
|        | <b>Sous Total HT</b>                                                                  |        |        |            | <b>5 142,15 €</b> |                 |        |            | <b>5 142,15 €</b> |                      |
|        | <b>TRAVAUX STRUCTURELS ET OUVERTURES</b>                                              |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| III.05 | <b>RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                                 |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                          |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | <u>Nettoyage et brossage des parements en pierre de taille</u>                        |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Nettoyage avec soin des parements en pierre de taille                                 |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | <u>Cave C02</u>                                                                       |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 245    | - Parements unis en pierre de taille                                                  | m2     | 95,93  | 16,16 €    | 1 550,23 €        | m2              | 95,93  | 16,16 €    | 1 550,23 €        |                      |
| 246    | - PV Voûte                                                                            | m2     | 53,73  | 4,00 €     | 214,92 €          | m2              | 53,73  | 4,00 €     | 214,92 €          |                      |
|        | <u>En recherche pièce OB03</u>                                                        |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 247    | - Parements unis en pierre de taille                                                  | m2     | 6,25   | 10,35 €    | 64,69 €           | m2              | 6,25   | 10,35 €    | 64,69 €           |                      |
|        | <u>Escalier à vis toute hauteur</u>                                                   |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 248    | - Pour marches et noyau                                                               | Ens.   | 1,00   | 879,75 €   | 879,75 €          | Ens.            | 1,00   | 879,75 €   | 879,75 €          |                      |
|        | <u>Dégarnissage des joints aux mortiers de toutes natures</u>                         |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Dégarnissage des joints de toutes natures et de toutes épaisseurs                     |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | <u>En recherche pièce OB03</u>                                                        |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 249    | - Parements unis en pierre de taille                                                  | m2     | 6,25   | 16,02 €    | 100,13 €          | m2              | 6,25   | 16,02 €    | 100,13 €          |                      |
|        | <u>Escalier à vis pièce OB07, OH07, 108 et 204 (toute hauteur)</u>                    |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 250    | - Pour marches et noyau                                                               | Ens.   | 1,000  | 680,85 €   | 680,85 €          | Ens.            | 1,000  | 680,85 €   | 680,85 €          |                      |
|        | <b>REPRISE EN PIERRE NEUVE</b>                                                        |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | <u>Dépose de pierre sans réemploi par le dessus</u>                                   |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant être attaquées par le dessus    |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 251    | - Dépose de pierre en œuvre                                                           | m3     | 0,10   | 406,10 €   | 40,61 €           | m3              | 0,10   | 406,10 €   | 40,61 €           |                      |
| 252    | - Marche de l'escalier C02                                                            | U      | 2,00   | 83,66 €    | 167,32 €          | U               | 2,00   | 83,66 €    | 167,32 €          |                      |
| 253    | - Marches escalier à vis pièce OB07, OH07, 108 et 204 (toute hauteur)                 | U      | 22,00  | 90,29 €    | 1 986,38 €        | U               | 22,00  | 90,29 €    | 1 986,38 €        |                      |
|        | <u>Refouillement dans la pierre de taille</u>                                         |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Pour remplacement des pierres en mauvais état ne pouvant être attaquées par le dessus |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 254    | - Refouillement dans pierre en œuvre                                                  | m3     | 0,10   | 723,30 €   | 72,33 €           | m3              | 0,10   | 723,30 €   | 72,33 €           |                      |
|        | <u>Fourniture de pierre neuve en blocs</u>                                            |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 255    | - En recherche                                                                        | m3     | 0,20   | 3 615,05 € | 723,01 €          | m3              | 0,20   | 3 615,05 € | 723,01 €          |                      |
| 256    | - Marches escalier à vis pièce OB07, OH07, 108 et 204 (toute hauteur)                 | U      | 22,00  | 253,05 €   | 5 567,10 €        | U               | 22,00  | 253,05 €   | 5 567,10 €        |                      |
|        | <u>Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs</u>                            |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
|        | Pierres courantes                                                                     |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 257    | - Taille de parement uni                                                              | TPU    | 4,00   | 264,27 €   | 1 057,08 €        | TPU             | 4,00   | 264,27 €   | 1 057,08 €        |                      |
| 258    | - Taille de parement mouluré                                                          | TPM    |        |            |                   | TPM             |        |            |                   |                      |
| 259    | - Marche de l'escalier C02                                                            | U      | 2,000  | 49,08 €    | 98,16 €           | U               | 2,000  | 49,08 €    | 98,16 €           |                      |
| 260    | - Marches escalier à vis pièce OB07, OH07, 108 et 204 (toute hauteur)                 | U      | 22,000 | 103,30 €   | 2 272,60 €        | U               | 22,000 | 103,30 €   | 2 272,60 €        |                      |
|        | <u>Pose de pierre neuve en blocs</u>                                                  |        |        |            |                   |                 |        |            |                   |                      |
| 261    | - Pose de pierre en toutes conditions                                                 | m3     | 0,70   | 911,11 €   | 637,78 €          | m3              | 0,70   | 911,11 €   | 637,78 €          |                      |
| 262    | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                               | m3     | 0,56   | 1 311,52 € | 734,45 €          | m3              | 0,56   | 1 311,52 € | 734,45 €          |                      |
| 263    | - PV pour reprise par incrustement de morceaux isolés                                 | m3     | 0,14   | 1 391,57 € | 194,82 €          | m3              | 0,14   | 1 391,57 € | 194,82 €          |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                              | MARCHÉ |       |            |                    | BILAN FINANCIER |       |            |                    | ECART                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                       | U      | Q     | P.U.       | Montant HT         | U               | Q     | P.U.       | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                               |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                      |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                   |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 264 | - Marche de l'escalier C02                                                                                                                                            | U      | 2,00  | 59,23 €    | 118,46 €           | U               | 2,00  | 59,23 €    | 118,46 €           |                      |
| 265 | - Marches escalier à vis pièce 0B07, 0H07, 108 et 204 (toute hauteur)                                                                                                 | U      | 22,00 | 86,20 €    | 1 896,40 €         | U               | 22,00 | 86,20 €    | 1 896,40 €         |                      |
|     | <b>REPRISE EN PIERRE VIEILLE</b>                                                                                                                                      |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Dépose avec soin de pierre de taille</u>                                                                                                                           |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 266 | - Pierres pouvant être déposées par le dessus                                                                                                                         | m3     | 2,066 | 646,36 €   | 1 335,38 €         | m3              | 2,066 | 646,36 €   | 1 335,38 €         |                      |
| 267 | - Pierres ne pouvant pas être déposées par le dessus                                                                                                                  | m3     | 1,03  | 1 289,86 € | 1 332,43 €         | m3              | 1,033 | 1 289,86 € | 1 332,43 €         |                      |
| 268 | - PV pose en voussure et plafond                                                                                                                                      | m3     | 0,83  | 320,31 €   | 264,58 €           | m3              | 0,826 | 320,31 €   | 264,58 €           |                      |
|     | <u>Répose de pierre vieille</u>                                                                                                                                       |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 269 | - <u>En reprise, sans incrustement</u>                                                                                                                                | m3     | 2,066 | 911,12 €   | 1 882,37 €         | m3              | 2,066 | 911,12 €   | 1 882,37 €         |                      |
| 270 | - PV pour reprise par incrustement de morceaux contigus                                                                                                               | m3     | 1,033 | 1 311,52 € | 1 354,80 €         | m3              | 1,033 | 1 311,52 € | 1 354,80 €         |                      |
| 271 | - PV pose en voussure et plafond                                                                                                                                      | m3     | 0,83  | 480,48 €   | 396,88 €           | m3              | 0,83  | 480,48 €   | 396,88 €           |                      |
|     | <u>Retaille de pierre vieille</u>                                                                                                                                     |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 272 | - Sur pierres vieilles                                                                                                                                                | m2     | 2,07  | 163,02 €   | 336,80 €           | m2              | 2,07  | 163,02 €   | 336,80 €           |                      |
|     | <b>TRAVAUX SUR PAREMENTS CONSERVES</b>                                                                                                                                |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Ragréage en mortier sur pierre de taille</u>                                                                                                                       |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>En recherche</u>                                                                                                                                                   |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Parties unies</u>                                                                                                                                                  |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 273 | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                            | U      | 2,00  | 10,37 €    | 20,74 €            | U               | 2,00  | 10,37 €    | 20,74 €            |                      |
| 274 | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                 | U      | 3,00  | 20,81 €    | 62,43 €            | U               | 3,00  | 20,81 €    | 62,43 €            |                      |
| 275 | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                 | U      | 3,00  | 61,99 €    | 185,97 €           | U               | 3,00  | 61,99 €    | 185,97 €           |                      |
| 276 | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                         | U      | 1,00  | 190,48 €   | 190,48 €           | U               | 1,00  | 190,48 €   | 190,48 €           |                      |
|     | <u>Parties moulurées</u>                                                                                                                                              |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 277 | - jusqu'à 0,10 à l'équerre                                                                                                                                            | U      |       |            |                    | U               |       |            |                    |                      |
| 278 | - de 0,11 et jusqu'à 0,20 à l'équerre                                                                                                                                 | U      |       |            |                    | U               |       |            |                    |                      |
| 279 | - de 0,21 et jusqu'à 0,40 à l'équerre                                                                                                                                 | U      |       |            |                    | U               |       |            |                    |                      |
| 280 | - de plus de 0,40 à l'équerre                                                                                                                                         | U      |       |            |                    | U               |       |            |                    |                      |
|     | <u>Bouchons et greffes en pierre de taille</u>                                                                                                                        |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Pierre de pays</u>                                                                                                                                                 |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Parties unies</u>                                                                                                                                                  |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 281 | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                        | U      | 2,00  | 85,66 €    | 171,32 €           | U               | 2,00  | 85,66 €    | 171,32 €           |                      |
| 282 | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                   | U      | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €           | U               | 1,00  | 138,07 €   | 138,07 €           |                      |
|     | <u>Parties moulurées</u>                                                                                                                                              |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 283 | - jusqu'à 0,20 ml à l'équerre et 0,20 ml prof.                                                                                                                        | U      |       |            |                    | U               |       |            |                    |                      |
| 284 | - de 0,21 à 0,40 ml à l'équerre et 0,20 ml de prof.                                                                                                                   | U      |       |            |                    | U               |       |            |                    |                      |
|     | <u>Collage aux résines</u>                                                                                                                                            |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 285 | - En recherche, à la demande                                                                                                                                          | dm2    | 0,50  | 1 264,20 € | 642,10 €           | dm2             | 0,50  | 1 264,20 € | 642,10 €           |                      |
|     | <u>Goujons et agrafes</u>                                                                                                                                             |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | Fourniture, façon et mise en œuvre de goujons et agrafes en acier inoxydable, compris réservations, collage et l'ensemble des sujétions suivant prescriptions du CCTP |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Goujons en inox</u>                                                                                                                                                |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 286 | - Fourniture, façon et pose de goujons en inox                                                                                                                        | kg     | 8,05  | 135,01 €   | 1 086,83 €         | kg              | 8,05  | 135,01 €   | 1 086,83 €         |                      |
| 287 | - Percement de trous, compris scelllements au mortier de résine                                                                                                       | ml     | 3,50  | 20,74 €    | 72,59 €            | ml              | 3,50  | 20,74 €    | 72,59 €            |                      |
|     | <u>Agrafes en inox</u>                                                                                                                                                |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 288 | - Fourniture, façon et pose d'agrafes en inox                                                                                                                         | kg     | 6,00  | 149,68 €   | 898,08 €           | kg              | 6,00  | 149,68 €   | 898,08 €           |                      |
| 289 | - Tranchées d'encastrement, compris scelllements au mortier de résine                                                                                                 | ml     | 2,00  | 48,83 €    | 97,66 €            | ml              | 2,00  | 48,83 €    | 97,66 €            |                      |
|     | <u>Rejointoiement sur pierre vieille</u>                                                                                                                              |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
|     | <u>Cave C02</u>                                                                                                                                                       |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 290 | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                  | m2     | 95,93 | 29,79 €    | 2 857,75 €         | m2              | 95,93 | 29,79 €    | 2 857,75 €         |                      |
| 291 | - PV Voûte                                                                                                                                                            | m2     | 53,73 | 33,79 €    | 1 815,54 €         | m2              | 53,73 | 33,79 €    | 1 815,54 €         |                      |
|     | <u>En recherche pièce 0B03</u>                                                                                                                                        |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 292 | - Parements unis en pierre de taille                                                                                                                                  | m2     | 6,25  | 29,79 €    | 186,19 €           | m2              | 6,25  | 29,79 €    | 186,19 €           |                      |
|     | <u>Escalier à vis, pièce 0B07, 0H07, 108 et 204 (toute hauteur)</u>                                                                                                   |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |
| 293 | - Pour marches et noyau                                                                                                                                               | Ens.   | 1,00  | 1 266,08 € | 1 266,08 €         | Ens.            | 1,00  | 1 266,08 € | 1 266,08 €         |                      |
|     | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE</b>                                                                                                   |        |       |            | <b>35 652,14 €</b> |                 |       |            | <b>35 652,14 €</b> |                      |
|     | <b>RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE MOELLONS ET ENDUITS</b>                                                                                                            |        |       |            |                    |                 |       |            |                    |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                         | MARCHE |        |          |            | BILAN FINANCIER |        |          |            | ECART                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|-----------------|--------|----------|------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  | U      | Q      | P.U.     | Montant HT | U               | Q      | P.U.     | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                           |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                          |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                                                 |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                                                                                                     |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Plochement des enduits en mortier non conservés</u>                                                                                                                                           |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 294 | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                      | m2     | 32,07  | 18,08 €  | 579,83 €   | m2              | 32,07  | 18,08 €  | 579,83 €   |                      |
|     | <u>Escalier à vis</u>                                                                                                                                                                            |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 295 | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                      | m2     | 111,95 | 18,08 €  | 2 024,06 € | m2              | 111,95 | 18,08 €  | 2 024,06 € |                      |
|     | <u>Niveau R+2</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 296 | - Enduit sur maçonnerie de moellons de pays                                                                                                                                                      | m2     | 66,70  | 18,08 €  | 1 242,10 € | m2              | 66,70  | 18,08 €  | 1 242,10 € |                      |
|     | Dégarnissage des joints sur maçonnerie                                                                                                                                                           |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Dégarnissage des joints de toutes natures et de toutes épaisseurs                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Cave C02</u>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 297 | - Parements unis verticaux                                                                                                                                                                       | m2     | 95,93  | 17,02 €  | 1 632,73 € | m2              | 95,93  | 17,02 €  | 1 632,73 € |                      |
| 298 | - PV Voûte                                                                                                                                                                                       | m2     | 53,73  | 6,01 €   | 322,92 €   | m2              | 53,73  | 6,01 €   | 322,92 €   |                      |
|     | <u>Refouillement dans maçonnerie de moellon</u>                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Refouillement avec soin dans maçonnerie de moellons, compris étalement ponctuel et toutes sujétions                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Cave C02</u>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 299 | - Moellons en élévation                                                                                                                                                                          | m3     | 1,27   | 296,73 € | 375,66 €   | m3              | 1,27   | 296,73 € | 375,66 €   |                      |
| 300 | - Voutains                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,82   | 376,81 € | 1 063,36 € | m3              | 2,82   | 376,81 € | 1 063,36 € |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 301 | - Maçonneries en élévation en recherche                                                                                                                                                          | m3     | 0,46   | 296,74 € | 136,50 €   | m3              | 0,46   | 296,74 € | 136,50 €   |                      |
|     | <u>Escalier à vis</u>                                                                                                                                                                            |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 302 | - Maçonneries en élévation en recherche                                                                                                                                                          | m3     | 1,61   | 296,73 € | 477,74 €   | m3              | 1,61   | 296,73 € | 477,74 €   |                      |
|     | <u>Niveau R+2</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 303 | - Maçonneries en élévation en recherche                                                                                                                                                          | m3     | 1,38   | 296,73 € | 410,38 €   | m3              | 1,38   | 296,73 € | 410,38 €   |                      |
|     | <b>RESTAURATION DES MAÇONNERIES</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Restitution des maçonneries de moellons</u>                                                                                                                                                   |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Fourniture, taille et pose de moellons cis toutes sujétions                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Maçonnerie reprise par incrustement                                                                                                                                                              |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Cave C02</u>                                                                                                                                                                                  |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 304 | - Moellons en élévation                                                                                                                                                                          | m3     | 1,27   | 745,57 € | 943,89 €   | m3              | 1,27   | 745,57 € | 943,89 €   |                      |
| 305 | - Voutains                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,82   | 745,57 € | 2 104,00 € | m3              | 2,82   | 745,57 € | 2 104,00 € |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 306 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                          | m3     | 0,06   | 388,00 € | 23,28 €    | m3              | 0,06   | 388,00 € | 23,28 €    |                      |
| 307 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                      | m3     | 0,40   | 745,58 € | 298,23 €   | m3              | 0,40   | 745,58 € | 298,23 €   |                      |
|     | <u>Escalier à vis</u>                                                                                                                                                                            |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 308 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                          | m3     | 0,21   | 388,05 € | 81,49 €    | m3              | 0,21   | 388,05 € | 81,49 €    |                      |
| 309 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                      | m3     | 1,40   | 745,57 € | 1 043,80 € | m3              | 1,40   | 745,57 € | 1 043,80 € |                      |
|     | <u>Niveau R+2</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 310 | - Maçonnerie de blocage                                                                                                                                                                          | m3     | 0,18   | 388,06 € | 69,85 €    | m3              | 0,18   | 388,06 € | 69,85 €    |                      |
| 311 | - Maçonnerie de parement à une face alignée                                                                                                                                                      | m3     | 1,20   | 745,57 € | 895,92 €   | m3              | 1,20   | 745,57 € | 895,92 €   |                      |
|     | <u>Relancis de moellons</u>                                                                                                                                                                      |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | Relancis de moellons par petites parties, compris dégagement, nettoyage des lits et des joints adjacents, fourniture de moellons en complément, et toutes sujétions suivant prescription du CCTP |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 312 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                   | U      | 8,00   | 7,15 €   | 57,20 €    | U               | 8,00   | 7,15 €   | 57,20 €    |                      |
| 313 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                   | U      | 5,00   | 11,15 €  | 55,75 €    | U               | 5,00   | 11,15 €  | 55,75 €    |                      |
|     | <u>Escalier à vis</u>                                                                                                                                                                            |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 314 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                   | U      | 28,00  | 7,15 €   | 200,20 €   | U               | 28,00  | 7,15 €   | 200,20 €   |                      |
| 315 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                   | U      | 14,00  | 11,15 €  | 156,10 €   | U               | 14,00  | 11,15 €  | 156,10 €   |                      |
|     | <u>Niveau R+2</u>                                                                                                                                                                                |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 316 | - Moellons isolés ou premiers d'un groupe de 4                                                                                                                                                   | U      | 17,00  | 7,15 €   | 121,55 €   | U               | 17,00  | 7,15 €   | 121,55 €   |                      |
| 317 | - Moellons lancés contigus de 4 unités maximum                                                                                                                                                   | U      | 9,00   | 11,15 €  | 100,35 €   | U               | 9,00   | 11,15 €  | 100,35 €   |                      |
|     | <u>Remaillage des fissures</u>                                                                                                                                                                   |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
|     | <u>Rez de chaussée bas</u>                                                                                                                                                                       |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |
| 318 | - En recherche                                                                                                                                                                                   | m      | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    | m               | 1,00   | 86,52 €  | 86,52 €    |                      |
|     | <u>Escalier à vis</u>                                                                                                                                                                            |        |        |          |            |                 |        |          |            |                      |

| N°     | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                       | MARCHE |        |            |                    | BILAN FINANCIER |        |            |                    | ECART                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                | U      | Q      | P.U.       | Montant HT         | U               | Q      | P.U.       | Montant HT         | Montant HT<br>+ ou - |
|        | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                         |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Travaux complémentaires                                                                                        |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Travaux en moins                                                                                               |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Quantités modifiées                                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 318    | - En recherche                                                                                                 | ml     | 1,00   | 86,52 €    | 86,52 €            | ml              | 1,00   | 86,52 €    | 86,52 €            |                      |
|        | Niveau R+2                                                                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 320    | - En recherche                                                                                                 | ml     | 1,00   | 86,52 €    | 86,52 €            | ml              | 1,00   | 86,52 €    | 86,52 €            |                      |
|        | <u>Injection de coulis de chaux</u>                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Rez de chaussée bas                                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 321    | - En recherche sur les parements pour consolidation ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et moellons | kg     | 35,00  | 1,09 €     | 38,15 €            | kg              | 35,00  | 1,09 €     | 38,15 €            |                      |
|        | Escalier à vis                                                                                                 |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 322    | - En recherche sur les parements pour consolidation ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et moellons | kg     | 125,00 | 1,09 €     | 136,25 €           | kg              | 125,00 | 1,09 €     | 136,25 €           |                      |
|        | Niveau R+2                                                                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 323    | - En recherche sur les parements pour consolidation ponctuelle des maçonneries en pierre de taille et moellons | kg     | 77,50  | 1,09 €     | 84,48 €            | kg              | 77,50  | 1,09 €     | 84,48 €            |                      |
|        | <b>RESTAURATION DES ENDUITS ET FINITIONS</b>                                                                   |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <u>Enduit au mortier de chaux</u>                                                                              |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Rez de chaussée bas                                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 324    | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                           | m2     | 32,07  | 56,93 €    | 1 825,75 €         | m2              | 32,07  | 56,93 €    | 1 825,75 €         |                      |
|        | Escalier à vis                                                                                                 |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 325    | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                           | m2     | 111,95 | 56,93 €    | 6 373,31 €         | m2              | 111,95 | 56,93 €    | 6 373,31 €         |                      |
|        | Niveau R+1                                                                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 325    | - Sur maçonnerie de moellons de pays                                                                           | m2     | 68,70  | 56,93 €    | 3 911,09 €         | m2              | 68,70  | 56,93 €    | 3 911,09 €         |                      |
|        | <u>Rejointoiement sur maçonnerie de moellons</u>                                                               |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Cave C02                                                                                                       |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 327    | - Parements unis verticaux                                                                                     | m2     | 95,93  | 43,20 €    | 4 144,18 €         | m2              | 95,93  | 43,20 €    | 4 144,18 €         |                      |
| 328    | - PV Voûte                                                                                                     | m2     | 53,73  | 10,01 €    | 537,84 €           | m2              | 53,73  | 10,01 €    | 537,84 €           |                      |
|        | <u>Badigeonnage au lait de chaux</u>                                                                           |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Rez de chaussée bas                                                                                            |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 329    | - Sur enduit et moellon                                                                                        | m2     | 32,07  | 14,80 €    | 474,64 €           | m2              | 32,07  | 14,80 €    | 474,64 €           |                      |
|        | Escalier à vis                                                                                                 |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 330    | - Sur enduit et moellon                                                                                        | m2     | 111,95 | 14,80 €    | 1 656,86 €         | m2              | 111,95 | 14,80 €    | 1 656,86 €         |                      |
|        | Niveau R+2                                                                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 331    | - Sur enduit et moellon                                                                                        | m2     | 68,700 | 14,80 €    | 1 016,76 €         | m2              | 68,700 | 14,80 €    | 1 016,76 €         |                      |
|        | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE MOELLONS ET ENDUITS</b>                                       |        |        |            | <b>34 876,76 €</b> |                 |        |            | <b>34 876,76 €</b> |                      |
| III.07 | <b>RESTAURATION DES SCULPTURES</b>                                                                             |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>RELEVÉ ET ETUDES</b>                                                                                        |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 332    | - Sculpture de la porte 1.MEX-0B-03                                                                            | Ens.   | 1,00   | 395,28 €   | 395,28 €           | Ens.            | 1,00   | 395,28 €   | 395,28 €           |                      |
|        | <b>REPARATION ET CONSOLIDATION DE DÉCORS SCULPTÉS</b>                                                          |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <u>Pré-consolidation avant nettoyage</u>                                                                       |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 333    | - Sculpture de la porte 1.MEX-0B-03                                                                            | U      | 1,00   | 527,04 €   | 527,04 €           | U               | 1,00   | 527,04 €   | 527,04 €           |                      |
|        | <u>Nettoyage de sculpture</u>                                                                                  |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Prescription incluant les articles III.05.2.2.1 à III.05.2.2.5 du C.C.T.P.                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 334    | - Sculpture de la porte 1.MEX-0B-03                                                                            | U      | 1,00   | 1 054,08 € | 1 054,08 €         | U               | 1,00   | 1 054,08 € | 1 054,08 €         |                      |
|        | <u>Traitement des parements après nettoyage</u>                                                                |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | Prescription incluant les articles III.05.2.3.1 à III.05.2.3.6 du C.C.T.P.                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
| 335    | - Sculpture de la porte 1.MEX-0B-03                                                                            | U      | 1,00   | 2 109,38 € | 2 109,38 €         | U               | 1,00   | 2 109,38 € | 2 109,38 €         |                      |
|        | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES SCULPTURES</b>                                                               |        |        |            | <b>4 085,78 €</b>  |                 |        |            | <b>4 085,78 €</b>  |                      |
| III.08 | <b>RESTAURATION DES SOLS ET EMMARCHEMENTS</b>                                                                  |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |
|        | <b>SOLS EN PIERRE DE TAILLE A L'INTERIEUR DE L'ÉDIFICE</b>                                                     |        |        |            |                    |                 |        |            |                    |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                          | MARCHE |        |            |                     | BILAN FINANCIER |        |            |                     | ECART                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                   | U      | Q      | P.U.       | Montant HT          | U               | Q      | P.U.       | Montant HT          | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                                                                                                                                                            |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                                                                                                                                                           |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                                                                                                                                                  |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                                                                                                                                               |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
| 336 | <b>Dépose en conservation de dallage en pierre de taille</b><br>Dépose avec soin de dallage en pierre de taille en réemploi et ouvrages annexes incrusté et forme de pose de toute nature.<br>Rez de chaussée bas<br>- Pièce 0B03 | m2     | 2,25   | 187,04 €   | 420,84 €            | m2              | 2,25   | 187,04 €   | 420,84 €            |                      |
| 337 | <b>Forme de pose en mortier de chaux et sable</b><br>Forme de pose en mortier de chaux et sable jusqu'à 15 m épaisseur pour recevoir un dallage en pierre de taille.<br>Rez de chaussée bas<br>- Pièce 0B03                       | m2     | 2,25   | 52,91 €    | 119,05 €            | m2              | 2,25   | 52,91 €    | 119,05 €            |                      |
| 338 | <b>Récupération et décroûtage des revêtements</b><br>Rez de chaussée bas<br>- Pièce 0B03                                                                                                                                          | m2     | 1,80   | 60,06 €    | 108,11 €            | m2              | 1,80   | 60,06 €    | 108,11 €            |                      |
| 339 | <b>Fourniture de dalles en pierre neuves</b><br>Fourniture de dallage en pierre neuve jusqu'à 10 cm d'épaisseur, compris taille et toutes sujétions pour débits spéciaux, à l'identique de l'existant                             | m2     | 0,45   | 294,58 €   | 132,56 €            | m2              | 0,45   | 294,58 €   | 132,56 €            |                      |
| 340 | <b>Pose ou repose de dallage en pierre</b><br>- Pour repose de dallage en pierre de taille                                                                                                                                        | m2     | 2,25   | 133,28 €   | 299,88 €            | m2              | 2,25   | 133,28 €   | 299,88 €            |                      |
| 341 | <b>Nettoyage et rejointoiement de dallage en place</b><br>Nettoyage et rejointoiement des dallages, emmarchement conservés en place.<br>- En totalité                                                                             | m2     | 11,25  | 52,91 €    | 595,24 €            | m2              | 11,25  | 52,91 €    | 595,24 €            |                      |
|     | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES SOLS ET EMMARCHEMENTS</b>                                                                                                                                                                       |        |        |            | <b>1 675,68 €</b>   |                 |        |            | <b>1 675,68 €</b>   |                      |
|     | <b>TRAVAUX DIVERS DE MAÇONNERIE</b>                                                                                                                                                                                               |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
|     | <b>ACCOMPAGNEMENT DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                      |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
| 342 | <b>Calfeutrement</b><br>Décalfeutrement et calfeutrement aux 2 faces des vitraux et des menuiseries en mortier de chaux hydraulique en recherche.<br>- Calfeutrement des menuiseries aux deux faces                               | ml     | 139,57 | 20,81 €    | 2 904,45 €          | ml              | 139,57 | 20,81 €    | 2 904,45 €          |                      |
|     | <b>RÉSERVATIONS ET PERCEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                 |        |        |            |                     |                 |        |            |                     |                      |
| 343 | <b>Percement pour réseaux divers</b><br>A la demande suivant plan électricité<br>Percement dans maçonnerie en élévation jusqu'à :<br>- 20 mm de diamètre ou jusqu'à 40 mm à l'équerre                                             | ml     | 1,00   | 97,24 €    | 97,24 €             | ml              | 1,00   | 97,24 €    | 97,24 €             |                      |
| 344 | - De 21 à 80 mm de diamètre ou de 41 à 160 mm à l'équerre                                                                                                                                                                         | ml     | 0,50   | 117,26 €   | 58,63 €             | ml              | 0,50   | 117,26 €   | 58,63 €             |                      |
| 345 | - De 81 à 100 mm de diamètre ou de 161 à 200 mm à l'équerre                                                                                                                                                                       | ml     | 0,50   | 137,28 €   | 68,64 €             | ml              | 0,50   | 137,28 €   | 68,64 €             |                      |
| 346 | Traversées de plancher<br>- Ø 150mm                                                                                                                                                                                               | U      | 5,00   | 47,19 €    | 235,95 €            | U               | 5,00   | 47,19 €    | 235,95 €            |                      |
| 347 | - Ø 110mm                                                                                                                                                                                                                         | U      | 10,00  | 37,18 €    | 371,80 €            | U               | 10,00  | 37,18 €    | 371,80 €            |                      |
| 348 | <b>Tranchée pour encastrement</b><br>A la demande pour passage de fileries électriques<br>- Jusqu'à 60 mm à l'équerre                                                                                                             | ml     | 10,00  | 25,74 €    | 257,40 €            | ml              | 10,00  | 25,74 €    | 257,40 €            |                      |
| 349 | - De 61 à 90 mm à l'équerre                                                                                                                                                                                                       | ml     | 5,00   | 29,74 €    | 148,70 €            | ml              | 5,00   | 29,74 €    | 148,70 €            |                      |
| 350 | <b>UNITÉ DE PETITS OUVRAGES DE MAÇONNERIE</b><br>- Façons diverses d'accompagnement                                                                                                                                               | UMO    | 10,00  | 137,28 €   | 1 372,80 €          | UMO             | 10,00  | 137,28 €   | 1 372,80 €          |                      |
| 351 | - Réserve 400 x 200 mm                                                                                                                                                                                                            | Ens.   | 1,00   | 471,90 €   | 471,90 €            | Ens.            | 1,00   | 471,90 €   | 471,90 €            |                      |
| 352 | <b>TRI ET ENLÈVEMENT DES GRAVOIS</b><br>Tri et évacuation des gravais jusqu'aux centres de tri agréés<br>- Cube non foisonné                                                                                                      | m3     | 18,72  | 232,96 €   | 4 359,85 €          | m3              | 18,72  | 232,96 €   | 4 359,85 €          |                      |
| 353 | <b>NETTOYAGE DE LIVRAISON</b><br>- Pour l'ensemble de l'opération                                                                                                                                                                 | Ens.   | 1,00   | 1 103,96 € | 1 103,96 €          | Ens.            | 1,00   | 1 103,96 € | 1 103,96 €          |                      |
|     | <b>Sous-total HT TRAVAUX DIVERS DE MAÇONNERIE</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |            | <b>11 451,32 €</b>  |                 |        |            | <b>11 451,32 €</b>  |                      |
|     | <b>Montant HT du marché</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |            | <b>464 455,72 €</b> |                 |        |            | <b>464 601,46 €</b> | <b>145,74</b>        |

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCHE |         |            |            | BILAN FINANCIER |   |      |            | ECART                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------------|---|------|------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U      | Q       | P.U.       | Montant HT | U               | Q | P.U. | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|    | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre<br>Travaux complémentaires<br>Travaux en moins<br>Quantités modifiées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |            |                 |   |      |            |                      |
|    | <u>Travaux complémentaires</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |            |            |                 |   |      |            |                      |
|    | <b>N° 6 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |            |            |                 |   |      |            |                      |
|    | <b>Pièce OB 04-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |            |            |                 |   |      |            |                      |
| 1  | Élargissement du passage de porte à 0,95<br>Dépose et pose angle du mur bahut<br>Retaille appuis de baie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ens    | 1,00    | 429,00 €   | 429,00 €   |                 |   |      | 429,00     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ens    | 1,00    | 181,61 €   | 181,61 €   |                 |   |      | 181,61     |                      |
| 2  | <b>Démolition du doublage côté rue Jourdan</b><br>Cloison de doublage du côté rue<br>Réfection au droit des sols<br>Réfection au droit des élévations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 13,80   | 34,61 €    | 477,62 €   |                 |   |      | 477,62     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml     | 4,60    | 41,81 €    | 192,33 €   |                 |   |      | 192,33     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml     | 6,00    | 24,31 €    | 145,86 €   |                 |   |      | 145,86     |                      |
|    | Décaulage d'enduits chaux avec évacuation des gravats<br>Dégrossis sur parement doublé mur mitoyen et vide sanitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 31,20   | 18,08 €    | 564,10 €   |                 |   |      | 564,10     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 31,20   | 48,21 €    | 1 504,15 € |                 |   |      | 1 504,15   |                      |
| 3  | <b>Dépose en démolition poutre bois pièce OH04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ens    | 1,00    | 457,60 €   | 457,60 €   |                 |   |      | 457,60     |                      |
| 4  | <b>Pièce 104 (placard)</b><br>Renforcement conduit de cheminée en sous œuvre<br>Sommier en béton armé<br>Pour support de fer HEA 220<br>*Refoulement<br>*Béton<br>*Coffrage<br>*Armatures<br>- Enlèvement des gravats (cube non foisonné)<br>- Fourniture et mise en œuvres de profils métallurgiques<br>- Traitement des fers                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,13    | 2 805,36 € | 364,70 €   |                 |   |      | 364,70     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,08    | 371,75 €   | 29,74 €    |                 |   |      | 29,74      |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,360   | 70,38 €    | 25,34 €    |                 |   |      | 25,34      |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 2,000   | 5,86 €     | 11,72 €    |                 |   |      | 11,72      |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,130   | 211,79 €   | 27,53 €    |                 |   |      | 27,53      |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 167,000 | 6,76 €     | 1 128,92 € |                 |   |      | 1 128,92   |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 4,350   | 45,76 €    | 199,06 €   |                 |   |      | 199,06     |                      |
| 5  | <b>Comble 203 et pièce 103 déconstruction conduit de cheminée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ens    | 1,000   | 1 118,92 € | 1 118,92 € |                 |   |      | 1 118,92   |                      |
| 6  | <b>Comble 202 déconstruction souche de cheminée et arasement sous la toiture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ens    | 1,000   | 432,00 €   | 432,00 €   |                 |   |      | 432,00     |                      |
|    | <b>N° 4 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |            |            |                 |   |      |            |                      |
| 7  | <b>Pièce O B 01 remplacement linteau bois de la niche dans mur mitoyen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ens    | 1,00    | 516,23 €   | 516,23 €   |                 |   |      | 516,23     |                      |
| 8  | <b>Pièce O H 03 déconstruction du conduit jusqu'au niveau du plancher haut et renforcement du restant en sous-œuvre</b><br>Déconstruction hotte et jambage de cheminée compris étalement<br>Sommier en béton armé<br>Pour support de fer IPE de 200<br>*Refoulement<br>*Béton<br>*Coffrage<br>*Armatures<br>- Enlèvement des gravats (cube non foisonné)<br>- Fourniture et mise en œuvres de profils métallurgiques<br>- Traitement des fers<br>Reprise du parement du fond de cheminée en maçonnerie de moellons à une face alignée |        | 0,69    | 1 453,01 € | 1 002,58 € |                 |   |      | 1 002,58   |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,24    | 2 805,36 € | 673,29 €   |                 |   |      | 673,29     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,59    | 371,75 €   | 217,47 €   |                 |   |      | 217,47     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 3,84    | 70,38 €    | 270,26 €   |                 |   |      | 270,26     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 10,00   | 5,86 €     | 58,60 €    |                 |   |      | 58,60      |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,59    | 211,78 €   | 123,89 €   |                 |   |      | 123,89     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 185,00  | 6,76 €     | 1 250,60 € |                 |   |      | 1 250,60   |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 3,96    | 45,76 €    | 181,21 €   |                 |   |      | 181,21     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,80    | 745,57 €   | 2 087,60 € |                 |   |      | 2 087,60   |                      |
| 9  | <b>Reprise des rejets d'appuis de baies en pierre de taille non remplacés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U      | 15,00   | 174,46 €   | 2 616,90 € |                 |   |      | 2 616,90   |                      |
| 10 | <b>Remplissage en maçonnerie de brique sous l'avant-toit côté cour</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml     | 1,80    | 221,65 €   | 398,97 €   |                 |   |      | 398,97     |                      |
| 11 | <b>Création de ventilations</b><br><b>N°6 Pièce O B 2 vers extérieur</b><br><b>N°4 Cave 02 vers vide sanitaire O B 05</b><br>comportant :<br>Dépose de maçonneries de moellons pour passage de PVC<br>Fourniture et Pose de PVC de 125<br>Maçonnerie de moellons<br>Grille fonte                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,40    | 600,60 €   | 240,24 €   |                 |   |      | 240,24     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml     | 8,00    | 65,78 €    | 526,24 €   |                 |   |      | 526,24     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,40    | 1 025,85 € | 410,34 €   |                 |   |      | 410,34     |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u      | 1,00    | 82,94 €    | 82,94 €    |                 |   |      | 82,94      |                      |

| N°  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                                                                           | MARCHE |       |            |            | BILAN FINANCIER |   |      |             | ECART                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|-----------------|---|------|-------------|----------------------|
|     |                                                                                                    | U      | Q     | P.U.       | Montant HT | U               | Q | P.U. | Montant HT  | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre                                             |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
|     | Travaux complémentaires                                                                            |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
|     | Travaux en moins                                                                                   |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
|     | Quantités modifiées                                                                                |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 12  | Vide sanitaire OB05 Fourniture et pose d'un regard sur tuyau d'évacuation EP                       | u      | 1,00  | 210,21 €   | 210,21 €   |                 |   |      | 210,21      |                      |
| 13  | Passage entre les 2 bâtiments :<br>Fourniture taille et pose de dalle en granite                   | m2     | 1,90  | 612,04 €   | 1 162,88 € |                 |   |      | 1 162,88    |                      |
|     | <b>Sous total travaux</b>                                                                          |        |       |            |            |                 |   |      | 19 320,65 € | 19 320,65            |
|     | <b>Aménagement PMR extérieur et raccordement EU AEP</b>                                            |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
|     | <b>Aménagement PMR extérieur</b>                                                                   |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 1   | Dépose en démolition et reprise du muret perpendiculaires à la façade                              |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 1.1 | Dépose en démolition du muret                                                                      | m3     | 1,24  | 480,48 €   | 597,72 €   |                 |   |      | 597,72      |                      |
| 1.2 | Reprise de la tête de mur                                                                          | ens    | 1,00  | 384,67 €   | 384,67 €   |                 |   |      | 384,67      |                      |
| 1.3 | Evacuation des gravois                                                                             | m3     | 1,24  | 211,78 €   | 263,45 €   |                 |   |      | 263,45      |                      |
| 2   | Fourniture et pose aco drain devant fenêtre MEX-0H-05 et porte MEX-0H-04 et branchement au réseaux |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 2.1 | Fourniture et pose de caniveaux avec grille fonte                                                  | u      | 2,00  | 722,15 €   | 1 444,30 € |                 |   |      | 1 444,30    |                      |
|     | <b>Rampe PMR</b>                                                                                   |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 3.1 | Décaissement du sol pour création d'une rampe PMR et fondation marches                             | m3     | 6,60  | 288,39 €   | 1 901,93 € |                 |   |      | 1 901,93    |                      |
| 3.2 | Remblaiement fond de forme tout-venant                                                             | m3     | 4,19  | 212,16 €   | 889,59 €   |                 |   |      | 889,59      |                      |
| 4   | Fourniture, taille et pose de marches en granite face la porte MEX-0H06                            |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
|     | Fourniture de pierres neuves en bloc                                                               |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 4.1 | *Fourniture de marche de 3,11 m longueur, 17 cm de haut et 32 cm giron                             | m3     | 0,250 | 3 615,04 € | 903,76 €   |                 |   |      | 903,76      |                      |
| 4.2 | *Fourniture de marche de 1,60 m longueur, 17 cm de haut et 50 cm de giron                          | m3     | 0,140 | 3 615,08 € | 506,11 €   |                 |   |      | 506,11      |                      |
|     | <b>Taille de pierres neuves provenant du débit des blocs</b>                                       |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 4.3 | *Marche de 3,11 m longueur, 17 cm de haut et 32 cm giron                                           | m2     | 1,49  | 133,85 €   | 199,44 €   |                 |   |      | 199,44      |                      |
| 4.4 | *Taille de marche de 1,60 m longueur, 17 cm de haut et 50 cm de giron                              | m2     | 0,79  | 142,32 €   | 112,43 €   |                 |   |      | 112,43      |                      |
|     | <b>Pose de pierres neuves en blocs</b>                                                             |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 4.5 | *Forme béton pour pose marches                                                                     | m3     | 0,591 | 376,43 €   | 222,47 €   |                 |   |      | 222,47      |                      |
| 4.6 | *Pose de marche de 3,11 m longueur, 17 cm de haut et 32 cm giron                                   | m3     | 0,250 | 911,12 €   | 227,78 €   |                 |   |      | 227,78      |                      |
| 4.7 | *Pose de marche de 1,60 m longueur, 17 cm de haut et 50 cm de giron                                | m3     | 0,140 | 911,12 €   | 127,56 €   |                 |   |      | 127,56      |                      |
| 5   | <b>Revêtement de sol rampe PMR</b>                                                                 |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 5.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une chape au mortier de chaux maigre épaisseur 0,10                  | m2     | 12,55 | 40,47 €    | 507,90 €   |                 |   |      | 507,90      |                      |
| 5.2 | Fourniture d'un revêtement de sol en pierre                                                        | m2     | 12,55 | 129,73 €   | 1 628,11 € |                 |   |      | 1 628,11    |                      |
| 5.3 | Pose du revêtement de sol en pierre                                                                | m2     | 12,55 | 173,32 €   | 2 175,17 € |                 |   |      | 2 175,17    |                      |
| 5.4 | Jointement au mortier de chaux                                                                     | m2     | 15,59 | 41,80 €    | 651,66 €   |                 |   |      | 651,66      |                      |
| 5.5 | Gravois                                                                                            | m3     | 6,60  | 211,78 €   | 1 396,69 € |                 |   |      | 1 396,69    |                      |
|     | <b>sous-total rampe PMR :</b>                                                                      |        |       |            |            |                 |   |      | 14 140,74 € | 14 140,74            |
|     | <b>Raccordement EU et AEP Rue de la Tour du Plo</b>                                                |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 6   | <b>Raccordement EU</b>                                                                             |        |       |            |            |                 |   |      |             |                      |
| 6.1 | Ouverture de tranchée                                                                              | ml     | 14,00 | 81,13 €    | 1 135,82 € |                 |   |      | 1 135,82    |                      |
| 6.2 | Dépose de pavés                                                                                    | FT     | 1,00  | 469,70 €   | 469,70 €   |                 |   |      | 469,70      |                      |
| 6.3 | Fourniture et pose de tuyaux diam 125                                                              | ml     | 15,00 | 54,90 €    | 823,50 €   |                 |   |      | 823,50      |                      |

| N°  | DESIGNATION DES OUVRAGES                                                                                                     | MARCHE |   |      |              | BILAN FINANCIER |       |          |              | ECART                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|--------------|-----------------|-------|----------|--------------|----------------------|
|     |                                                                                                                              | U      | Q | P.U. | Montant HT   | U               | Q     | P.U.     | Montant HT   | Montant HT<br>+ ou - |
|     | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre<br>Travaux complémentaires<br>Travaux en moins<br>Quantités modifiées |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
| 6.4 | Tabouret de branchement 315/125                                                                                              |        |   |      |              | u               | 1,00  | 506,30 € | 506,30 €     | 506,30               |
| 6.5 | Enrobage gravillon                                                                                                           |        |   |      |              | m3              | 4,00  | 95,16 €  | 380,64 €     | 380,64               |
| 6.6 | Remblayage en GMT 0/31,5                                                                                                     |        |   |      |              | m3              | 5,00  | 103,70 € | 518,50 €     | 518,50               |
| 6.7 | Raccordement sur réseau                                                                                                      |        |   |      |              | u               | 1,00  | 286,70 € | 286,70 €     | 286,70               |
| 7   | <b>Raccordement AEP</b>                                                                                                      |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
| 7.1 | Ouverture de tranchée                                                                                                        |        |   |      |              | ml              | 11,00 | 81,13 €  | 892,43 €     | 892,43               |
| 7.2 | Fourniture et pose de PE pression diam 32 avec raccord laiton                                                                |        |   |      |              | ml              | 11,00 | 42,70 €  | 469,70 €     | 469,70               |
| 7.3 | Enrobage sable                                                                                                               |        |   |      |              | m3              | 3,00  | 95,16 €  | 285,48 €     | 285,48               |
| 7.4 | Remblayage en GNT 0/31,5                                                                                                     |        |   |      |              | m3              | 3,00  | 103,70 € | 311,10 €     | 311,10               |
| 8   | <b>Remise en place des pavés</b>                                                                                             |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
| 8.1 | Pose pavés                                                                                                                   |        |   |      |              | FT              | 1,00  | 725,90 € | 725,90 €     | 725,90               |
|     | <b>sous-total raccordement EU, AEP :</b>                                                                                     |        |   |      |              |                 |       |          | 6 805,77 €   | 6 805,77             |
| 9   | <b>Raccordement des EP au réseau</b>                                                                                         |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | <b>Rue Gondinet</b>                                                                                                          |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Raccordement au réseau compris                                                                                               |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Dépose dallage                                                                                                               |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Ouverture de tranchée                                                                                                        |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Fourniture et pose de tuyaux diam 125                                                                                        |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Remblaiement                                                                                                                 |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Pose du dallage                                                                                                              |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | <b>Rue Jourdan</b>                                                                                                           |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Raccordement au réseau compris                                                                                               |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Dépose pavés                                                                                                                 |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Ouverture de tranchée                                                                                                        |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Fourniture et pose de tuyaux diam 125                                                                                        |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Remblaiement                                                                                                                 |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | Pose pavés                                                                                                                   |        |   |      |              |                 |       |          |              |                      |
|     | <b>sous-total raccordement EP :</b>                                                                                          |        |   |      |              |                 |       |          | 1 757,47 €   | 1 757,47             |
|     | <b>Sous total travaux complémentaires</b>                                                                                    |        |   |      |              |                 |       |          | 42 024,83 €  | 42 024,63            |
|     | <b>Total Travaux</b>                                                                                                         |        |   |      | 464 455,72 € |                 |       |          | 506 626,09 € | 42 170,37            |

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                               | MARCHE |   |      |            | BILAN FINANCIER |   |      |            | ECART                |
|----|--------------------------------------------------------|--------|---|------|------------|-----------------|---|------|------------|----------------------|
|    |                                                        | U      | Q | P.U. | Montant HT | U               | Q | P.U. | Montant HT | Montant HT<br>+ ou - |
|    | Travaux supplémentaires à la demande du maître d'œuvre |        |   |      |            |                 |   |      |            |                      |
|    | Travaux complémentaires                                |        |   |      |            |                 |   |      |            |                      |
|    | Travaux en moins                                       |        |   |      |            |                 |   |      |            |                      |
|    | Quantités modifiées                                    |        |   |      |            |                 |   |      |            |                      |

| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES                               | MARCHE |   |      |                     | BILAN FINANCIER |   |      |                     | ECART                |
|----|--------------------------------------------------------|--------|---|------|---------------------|-----------------|---|------|---------------------|----------------------|
|    |                                                        | U      | Q | P.U. | Montant HT          | U               | Q | P.U. | Montant HT          | Montant HT<br>+ ou - |
|    | <b>RECAPITULATIF</b>                                   |        |   |      |                     |                 |   |      |                     |                      |
|    | INSTALLATIONS GENERALE DE CHANTIER -<br>BASE VIE       |        |   |      | 42 185,86 €         |                 |   |      | 42 185,86 €         |                      |
|    | ECHAFAUDAGES – AGRÈS – PROTECTIONS                     |        |   |      | 88 257,74 €         |                 |   |      | 88 257,74 €         |                      |
|    | <b>RESTAURATION DE L'IMMEUBLE 4 RUE<br/>JOURDAN</b>    |        |   |      |                     |                 |   |      |                     |                      |
|    | RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE<br>TAILLE      |        |   |      | 9 065,92 €          |                 |   |      | 9 065,92 €          |                      |
|    | TRAVAUX PREPARATOIRES ET<br>DECONSTRUCTIONS            |        |   |      | 5 697,60 €          |                 |   |      | 5 277,02 €          | -420,58              |
|    | TRAVAUX STRUCTURELS ET OUVERTURES                      |        |   |      | 35 768,39 €         |                 |   |      | 32 387,05 €         | -3 381,34            |
|    | RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE<br>TAILLE      |        |   |      | 27 565,62 €         |                 |   |      | 27 565,62 €         |                      |
|    | RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE<br>MOELLONS ET ENDUITS |        |   |      | 47 389,02 €         |                 |   |      | 47 389,02 €         |                      |
|    | RESTAURATION DES SOLS ET<br>EMMACHEMENTS               |        |   |      | 1 916,99 €          |                 |   |      | 1 916,99 €          |                      |
|    | TRAVAUX DIVERS DE MAÇONNERIE                           |        |   |      | 5 059,41 €          |                 |   |      | 5 059,41 €          |                      |
|    | <b>RESTAURATION DE L'IMMEUBLE 6 RUE<br/>JOURDAN</b>    |        |   |      |                     |                 |   |      |                     |                      |
|    | RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE<br>TAILLE      |        |   |      | 42 966,11 €         |                 |   |      | 43 060,44 €         | 94,33                |
|    | RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE<br>MOELLONS ET ENDUITS |        |   |      | 35 944,63 €         |                 |   |      | 39 797,96 €         | 3 853,33             |
|    | TRAVAUX PREPARATOIRES ET<br>DECONSTRUCTIONS            |        |   |      | 29 754,60 €         |                 |   |      | 29 754,60 €         |                      |
|    | TRAVAUX STRUCTURELS ET OUVERTURES                      |        |   |      | 5 142,15 €          |                 |   |      | 5 142,15 €          |                      |
|    | RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE<br>DE TAILLE      |        |   |      | 35 652,14 €         |                 |   |      | 35 652,14 €         |                      |
|    | RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE<br>MOELLONS ET ENDUITS |        |   |      | 34 876,76 €         |                 |   |      | 34 876,76 €         |                      |
|    | RESTAURATION DES SCULPTURES                            |        |   |      | 4 085,78 €          |                 |   |      | 4 085,78 €          |                      |
|    | RESTAURATION DES SOLS ET<br>EMMACHEMENTS               |        |   |      | 1 675,68 €          |                 |   |      | 1 675,68 €          |                      |
|    | TRAVAUX DIVERS DE MAÇONNERIE                           |        |   |      | 11 451,32 €         |                 |   |      | 11 451,32 €         |                      |
|    | Travaux complémentaires                                |        |   |      |                     |                 |   |      | 42 024,63 €         | 42 024,63            |
|    | <b>TOTAL HT</b>                                        |        |   |      | <b>464 455,72 €</b> |                 |   |      | <b>506 626,09 €</b> | <b>42 170,37</b>     |



Limoges, le 17 septembre 2024

**Communauté de Communes  
du Pays de Saint Yrieix**  
Rue du 8 Mai 1945 - BP 28  
**87500 SAINT YRIEIX LA PERC**

N/REF : FL/AM  
2426 D2 09-24

## DEVIS

A VALEUR SEPTEMBRE 2024

Durée de validité de l'offre : 1 mois à compter de l'établissement du présent devis

\*\*\*\*\*

HAUTE-VIENNE  
**SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE**

**Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**  
Lot n° 1 : Installation de chantier - Maçonnerie - Pierre de taille

### TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

**BLANCHON**  
7, rue Fernand Malinvaud  
87000 LIMOGES  
Siret : 424 034 700 00031  
E-mail : blanchon@blanchon.fr  
Tél : 05 55 30 16 70

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Montant HT         | 19 320,65        |
| TVA 20,00 %        | 3 864,13         |
| <b>Montant TTC</b> | <b>23 184,78</b> |

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.  
Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

**TVA SUR ENCAISSEMENTS**

N° intracommunautaire : FR 37 424 034 700

Conditions de règlement : - Virement à 45 jours

Le Client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à BATIRMEDIATION 834 - chemin d  
Fontanieu - 83200 LE REVEST LES EAUX - www.batirmediation-conso.fr - contact@batirmediation-conso.fr

**Conditions générales de vente à signer par le client**



■ **SIÈGE SOCIAL** : 7 Rue Fernand Malinvaud - 87000 LIMOGES  
■ **AGENCE D'AUVERGNE** : 5 Rue Eugène Renaux - 63800 CURNON D'AUVERGNE

Tél. 05 55 30 16 70  
blanchon@blanchon.fr  
www.blanchon.fr

| N°          | DESIGNATIONS                                                                                                              | U.  | Qtés    | P.U €    | Total €  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
|             | <b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</b>                                                                                            |     |         |          |          |
| <b>Nota</b> | <i>Les points de branchement et les consommations en eau et électricité restent à la charge de la maîtrise d'ouvrage.</i> |     |         |          |          |
|             | <b>N° 6 RUE JOURDAN</b>                                                                                                   |     |         |          |          |
| 1           | <b>Pièce OB 04-1</b>                                                                                                      |     |         |          |          |
|             | Elargissement du passage de porte à 0,95                                                                                  | ens | 1,00    | 429,00   | 429,00   |
|             | Dépose et pose angle du mur bahut                                                                                         | ens | 1,00    | 181,61   | 181,61   |
|             | Retaille appuis de baie                                                                                                   |     |         |          |          |
| 2           | <b>Démolition du doublage côté rue Jourdan</b>                                                                            |     |         |          |          |
|             | Cloison de doublage du côté rue                                                                                           | m2  | 13,80   | 34,61    | 477,62   |
|             | Réfection au droit des sols                                                                                               | ml  | 4,60    | 41,81    | 192,33   |
|             | Réfection au droit des élévations                                                                                         | ml  | 6,00    | 24,31    | 145,86   |
|             | Décroûtage d'enduits chaux avec évacuation des gravats                                                                    | m2  | 31,20   | 18,08    | 564,10   |
|             | Dégrossis sur parement doublé mur mitoyen et vide sanitaire                                                               | m2  | 31,20   | 48,21    | 1 504,15 |
| 3           | <b>Dépose en démolition poutre bois pièce OH04</b>                                                                        | ens | 1,00    | 457,60   | 457,60   |
| 4           | <b>Pièce 104 (placard)</b>                                                                                                |     |         |          |          |
|             | Renforcement conduit de cheminée en sous œuvre                                                                            |     |         |          |          |
|             | Sommier en béton armé                                                                                                     |     |         |          |          |
|             | Pour support de fer HEA 220                                                                                               |     |         |          |          |
|             | *Refouillement                                                                                                            | m3  | 0,130   | 2 805,38 | 364,70   |
|             | *Béton                                                                                                                    | m3  | 0,080   | 371,75   | 29,74    |
|             | *Coffrage                                                                                                                 | m2  | 0,36    | 70,38    | 25,34    |
|             | *Armatures                                                                                                                | kg  | 2,000   | 5,86     | 11,72    |
|             | - Enlèvement des gravats (cube non foisonné)                                                                              | m3  | 0,130   | 211,77   | 27,53    |
|             | - Fourniture et mise en œuvre de profils métallurgiques                                                                   | kg  | 167,000 | 6,76     | 1 128,92 |
|             | - Traitement des fers                                                                                                     | m2  | 4,35    | 45,76    | 199,06   |
| 5           | <b>Comble 203 et pièce 103</b> déconstruction conduit de cheminée                                                         | ens | 1,00    | 1 118,92 | 1 118,92 |
| 6           | <b>Comble 202</b> déconstruction souche de cheminée et arasement sous la toiture                                          | ens | 1,00    | 432,00   | 432,00   |
|             | <b>N° 4 RUE JOURDAN</b>                                                                                                   |     |         |          |          |
| 7           | <b>Pièce O B 01</b> remplacement linteau bois de la niche dans mur mitoyen                                                | ens | 1,00    | 516,23   | 516,23   |
| 8           | <b>Pièce O H 03 déconstruction du conduit jusqu'au niveau du plancher haut et renforcement du restant en sous-œuvre</b>   |     |         |          |          |
|             | Déconstruction hotte et jambage de cheminée compris étalement                                                             | m3  | 0,690   | 1 453,01 | 1 002,58 |
|             | Sommier en béton armé                                                                                                     |     |         |          |          |
|             | Pour support de fer IPE de 200                                                                                            |     |         |          |          |
|             | *Refouillement                                                                                                            | m3  | 0,240   | 2 805,38 | 673,29   |
|             | *Béton                                                                                                                    | m3  | 0,585   | 371,75   | 217,47   |
|             | *Coffrage                                                                                                                 | m2  | 3,84    | 70,38    | 270,26   |

87 SAINT YRIEIX LA PERCHE  
Création d'un Office de Tourisme Intercommunal  
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  
2426 D2 09-24

| N°                | DESIGNATIONS                                                                                                                                                                                                                                                              | U.                  | Qtés                           | P.U €                                | Total €                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                   | *Armatures                                                                                                                                                                                                                                                                | kg                  | 10,000                         | 5,86                                 | 58,60                               |
|                   | - Enlèvement des gravois (cube non foisonné)                                                                                                                                                                                                                              | m3                  | 0,585                          | 211,78                               | 123,89                              |
|                   | - Fourniture et mise en œuvre de profils métallurgiques                                                                                                                                                                                                                   | kg                  | 185,000                        | 6,76                                 | 1 250,60                            |
|                   | - Traitement des fers                                                                                                                                                                                                                                                     | m2                  | 3,96                           | 45,76                                | 181,21                              |
|                   | Reprise du parement du fond de cheminée en maçonnerie de moellons à une face alignée.                                                                                                                                                                                     | m3                  | 2,800                          | 745,57                               | 2 087,60                            |
| 9                 | Reprise des rejingots d'appuis de baies en pierre de taille non remplacés                                                                                                                                                                                                 | U                   | 15,00                          | 174,46                               | 2 616,90                            |
| 10                | Remplissage en maçonnerie de brique sous l'avant-toit côté cour                                                                                                                                                                                                           | ml                  | 1,80                           | 221,65                               | 398,97                              |
| 11                | Création de ventilations<br><u>N°6 Pièce O B 2 vers extérieur</u><br><u>N°4 Cave 02 vers vide sanitaire O B 05</u><br>comprenant :<br>Dépose de maçonneries de moellons pour passage de PVC<br>Fourniture et Pose de PVC de 125<br>Maçonnerie de moellons<br>Grille fonte | m3<br>ml<br>m3<br>u | 0,400<br>8,00<br>0,400<br>1,00 | 600,60<br>65,78<br>1 025,85<br>82,94 | 240,24<br>526,24<br>410,34<br>82,94 |
| 12                | <u>Vide sanitaire OB05</u> Fourniture et pose d'un regard sur tuyau d'évacuation EP                                                                                                                                                                                       | u                   | 1,00                           | 210,21                               | 210,21                              |
| 13                | <u>Passage entre les 2 bâtiments :</u><br>Fourniture, taille et pose de dalles en granite                                                                                                                                                                                 | m2                  | 1,900                          | 612,04                               | 1 162,88                            |
| Total HT en euros |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                |                                      | 19 320,65                           |
| TVA 20,00 %       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                |                                      | 3 864,13                            |
| Total TTC         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                |                                      | 23 184,78                           |

Date prévisionnelle de démarrage des travaux :

Durée des travaux :

"Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-jointes"

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Date et signature du Client



Limoges, le 24 janvier 2025

**Communauté de Communes  
du Pays de Saint Yrieix**  
Rue du 8 Mai 1945 - BP 28  
**87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE**

N/REF : FL/AM  
2426 D2A 01-25

## DEVIS

A VALEUR JANVIER 2025

Durée de validité de l'offre : 1 mois à compter de l'établissement du présent devis

\*\*\*\*\*

### HAUTE-VIENNE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

**Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**  
Lot n° 1 : Installation de chantier - Maçonnerie - Pierre de taille

Travaux complémentaires  
Aménagement PMR extérieur et raccordement EU AEP

**BLANCHON**

7, rue Fernand Malinvaud  
87000 LIMOGES  
Siret: 424 034 700 00031  
E-mail: blanchon@blanchon.fr  
Tél.: 05 55 30 16 70

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Montant HT</b>  | <b>22 703,98</b> |
| TVA 20,00 %        | 4 540,80         |
| <b>Montant TTC</b> | <b>27 244,78</b> |

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.

Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

**TVA SUR ENCAISSEMENTS**

N° intracommunautaire : FR 37 424 034 700

Conditions de règlement : - Virement à 45 jours

Le Client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à BATIRMEDIATION 834 - chemin de Fontanieu - 83200 LE REVEST LES EAUX - www.batirmediation-conso.fr - contact@batirmediation-conso.fr

**Conditions générales de vente à signer par le client**



■ **SIÈGE SOCIAL**: 7 Rue Fernand Malinvaud - 87000 LIMOGES  
■ **AGENCE D'Auvergne**: 5 Rue Eugène Renaux - 63800 Cournon d'Auvergne

Tél. 05 55 30 16 70  
blanchon@blanchon.fr  
www.blanchon.fr

| N°  | DESIGNATIONS                                                                                              | U.  | Qtés   | P.U €    | Total €  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     | <b><u>Aménagement PMR extérieur et raccordement EU AEP</u></b>                                            |     |        |          |          |
|     | <b><u>Aménagement PMR extérieur</u></b>                                                                   |     |        |          |          |
| 1   | <b>Dépose en démolition et reprise du muret perpendiculaire à la façade</b>                               |     |        |          |          |
| 1.1 | Dépose en démolition du muret                                                                             | m3  | 1,244  | 480,48   | 597,72   |
| 1.2 | Reprise de la tête de mur                                                                                 | ens | 1,000  | 384,67   | 384,67   |
| 1.3 | Evacuation des gravois                                                                                    | m3  | 1,244  | 211,78   | 263,45   |
| 2   | <b>Fourniture et pose aco drain devant fenêtre MEX-0H-05 et porte MEX-0H-04 et branchement au réseaux</b> |     |        |          |          |
| 2.1 | Fourniture et pose de caniveaux avec grille fonte                                                         | u   | 2,000  | 722,15   | 1 444,30 |
| 3   | <b><u>Rampe PMR</u></b>                                                                                   |     |        |          |          |
| 3.1 | Décaissement du sol pour création d'une rampe PMR et fondation marches                                    | m3  | 6,595  | 288,39   | 1 901,93 |
| 3.2 | Remblaiement fond de forme tout-venant                                                                    | m3  | 4,193  | 212,16   | 889,59   |
| 4   | <b>Fourniture, taille et pose de marches en granite face la porte MEX-0H06</b>                            |     |        |          |          |
|     | <u>Fourniture de pierres neuves en bloc</u>                                                               |     |        |          |          |
| 4.1 | *Fourniture de marche de 3,11 m longueur, 17 cm de haut et 32 cm giron                                    | m3  | 0,250  | 3 615,04 | 903,76   |
| 4.2 | *Fourniture de marche de 1,60 m longueur, 17 cm de haut et 50 cm de giron                                 | m3  | 0,140  | 3 615,04 | 506,11   |
|     | <u>Taille de pierres neuves provenant du débit des blocs</u>                                              |     |        |          |          |
| 4.3 | *Taille de marche de 3,11m longueur, 0,17 cm de haut et 32 cm de giron                                    | m2  | 1,49   | 133,85   | 199,44   |
| 4.4 | *Taille de marche de 1,60 m longueur, 17 cm de haut et 50 cm de giron                                     | m2  | 0,79   | 142,32   | 112,43   |
|     | <u>Pose de pierres neuves en blocs</u>                                                                    |     |        |          |          |
| 4.5 | *Forme béton pour pose marches                                                                            | m3  | 0,591  | 376,43   | 222,47   |
| 4.6 | *Pose de marche de 3,11m longueur, 0,17 cm de haut et 32 cm de giron                                      | m3  | 0,250  | 911,12   | 227,78   |
| 4.7 | *Pose de marche de 1,60 m longueur, 17 cm de haut et 50 cm de giron                                       | m3  | 0,140  | 911,12   | 127,56   |
| 5   | <b><u>Revêtement de sol rampe PMR</u></b>                                                                 |     |        |          |          |
| 5.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une chape au mortier de chaux maigre épaisseur 0,10                         | m2  | 12,550 | 40,47    | 507,90   |
| 5.2 | Fourniture d'un revêtement de sol en pierre                                                               | m2  | 12,550 | 129,73   | 1 628,11 |

| N°  | DESIGNATIONS                                                                         | U.  | Qtés   | P.U €  | Total €          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 5.3 | Pose du revêtement de sol en pierre                                                  | m2  | 12,550 | 173,32 | 2 175,17         |
| 5.4 | Jointoiement au mortier de chaux                                                     | m2  | 15,590 | 41,80  | 651,66           |
| 5.5 | Gravois                                                                              | m3  | 6,595  | 211,78 | 1 396,69         |
|     | <b>sous-total rampe PMR :</b>                                                        |     |        |        | <b>14 140,74</b> |
| 6   | <b><u>Raccordement EU et AEP Rue de la Tour du Piô</u></b><br><b>Raccordement EU</b> |     |        |        |                  |
| 6.1 | Ouverture de tranchée                                                                | ml  | 14,000 | 81,13  | 1 135,82         |
| 6.2 | Dépose de pavés                                                                      | FT  | 1,000  | 469,70 | 469,70           |
| 6.3 | Fourniture et pose de tuyaux diam 125                                                | ml  | 15,000 | 54,90  | 823,50           |
| 6.4 | Tabouret de branchement 315/125                                                      | u   | 1,000  | 506,30 | 506,30           |
| 6.5 | Enrobage gravillon                                                                   | m3  | 4,000  | 95,16  | 380,64           |
| 6.6 | Remblayage en GMT 0/31,5                                                             | m3  | 5,000  | 103,70 | 518,50           |
| 6.7 | Raccordement sur réseau                                                              | u   | 1,000  | 286,70 | 286,70           |
| 7   | <b><u>Raccordement AEP</u></b>                                                       |     |        |        |                  |
| 7.1 | Ouverture de tranchée                                                                | ml  | 11,000 | 81,13  | 892,43           |
| 7.2 | Fourniture et pose de PE pression diam 32 avec raccord laiton                        | ml  | 11,000 | 42,70  | 469,70           |
| 7.3 | Enrobage sable                                                                       | m3  | 3,000  | 95,16  | 285,48           |
| 7.4 | Remblayage en GNT 0/31,5                                                             | m3  | 3,000  | 103,70 | 311,10           |
| 8   | <b><u>Remise en place des pavés</u></b>                                              |     |        |        |                  |
| 8.1 | Pose pavés                                                                           | FT  | 1,000  | 725,90 | 725,90           |
|     | <b>sous-total raccordement EU, AEP :</b>                                             |     |        |        | <b>6 805,77</b>  |
| 9   | <b><u>Raccordement des EP au réseau</u></b>                                          |     |        |        |                  |
|     | <b><u>Rue Gondinet</u></b>                                                           |     |        |        |                  |
|     | Raccordement au réseau compris :                                                     | ens | 1,000  | 805,06 | 805,06           |
|     | Dépose dallage                                                                       |     |        |        |                  |
|     | Ouverture de tranchée                                                                |     |        |        |                  |
|     | Fourniture et pose de tuyaux diam 125                                                |     |        |        |                  |
|     | Remblaiement                                                                         |     |        |        |                  |
|     | Pose du dallage                                                                      |     |        |        |                  |

## 87 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Création d'un Office de Tourisme Intercommunal

Travaux complémentaires

2426 D2A 01-25

| N°                       | DESIGNATIONS                          | U.  | Qtés  | P.U €  | Total €          |
|--------------------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|
|                          | <b>Rue Jourdan</b>                    |     |       |        |                  |
|                          | Raccordement au réseau compris :      | ens | 1,000 | 952,41 | 952,41           |
|                          | Dépose pavés                          |     |       |        |                  |
|                          | Ouverture de tranchée                 |     |       |        |                  |
|                          | Fourniture et pose de tuyaux diam 125 |     |       |        |                  |
|                          | Remblaiement                          |     |       |        |                  |
|                          | Pose pavés                            |     |       |        |                  |
|                          | <b>sous-total raccordement EP :</b>   |     |       |        | <b>1 757,47</b>  |
| <b>Total HT en euros</b> |                                       |     |       |        | <b>22 703,98</b> |
| <b>TVA 20,00 %</b>       |                                       |     |       |        | <b>4 540,80</b>  |
| <b>Total TTC</b>         |                                       |     |       |        | <b>27 244,78</b> |

"Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-jointes"

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Date et signature du Client

## **Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix**

### **Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**

#### **Avenant n°1 au lot n°2 – Charpente - Couverture**

MAÎTRE D'OUVRAGE : Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (Haute-Vienne)

RÉALISATION DE : Création d'un Office de Tourisme Intercommunal.

MAÎTRE D'OEUVRE : La GARE ARCHITECTES, 1 rue du Ciella, 24 160 Excideuil

ENTREPRISE : **BLANCHON**, 7 rue Fernand Malinvaud, 87 000 Limoges

#### **1- OBJET ET MOTIVATIONS DE L'AVENANT**

Le présent avenant concerne les travaux en plus et moins-value selon le bilan financier et les devis joints en annexes.

Il concerne pour une part la réalisation de travaux supplémentaires par suite de découvertes en cours de chantier et adaptations du projet en conséquence et d'autre part la réalisation de travaux complémentaires à la demande du maître d'ouvrage. Ces derniers concernent :

- le remplacement des tuyaux de descentes des eaux pluviales et des ouvrages associés côtés rue Jourdan et rue Gondinet.

- l'ajout d'entablements en plomb sur le dessus des deux anciennes latrines en façade côté rue Gondinet.

Ces travaux s'inscrivent conformément aux dispositions de l'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique. En effet, un changement de titulaire s'avère impossible pour des raisons économiques. Le titulaire dispose d'un savoir-faire, des outils et des moyens techniques qui sont nécessaires à la réalisation des prestations supplémentaires dans des conditions de prix offrant une juste valorisation des prestations.

#### **2- MONTANT DE L'AVENANT :**

Montant du marché initial : 126 704.60 Euros H.T.

Montant de l'avenant n°1 selon le bilan financier du 13/02/2025 : **30 158.41 Euros H.T.**  
Dont travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage pour : 7 538.19 Euros H.T.

**Nouveau montant total du marché :** **156 863.01 Euros H.T.**  
soit : 188 235.61 Euros T.T.C

#### **3- DELAI**

Sans objet – voir avenant de prolongation du délai.

#### **4- CLAUSES DIVERSES**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Avenant n°1 des travaux - Lot n°2

Le Maître d'œuvre

Pour le pouvoir adjudicateur  
Le Président



P.DARY

**ACCUSE DE RECEPTION**

*Veuillez retourner au maître d'ouvrage une copie (cachet - signature) de la présente.*

Pour acceptation :

A.....

L'entreprise

Le : .....

**BILAN financier pour le chantier de création d'un office de tourisme intercommunal - St Yrieix la Perche  
Lot 2 Charpente-Couverture**

| N°            | Désignation                                                                                                                                     | U   | Quantité Marché |            |                   | Quantité Bilan |            |                   | Montant Bilan<br>H.T |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|
|               |                                                                                                                                                 |     | Quantité        | P.U        | Montant HT        | Quantité       | P.U        | Montant HT        |                      |
|               | <b>Création d'un office de tourisme Intercommunal<br/>4-6 RUE JOURDAN</b>                                                                       |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
|               | <b>IMMEUBLE 4 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                   |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
| <b>III.01</b> | <b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                                    |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
| 1             | <b>ECHAFAUDAGES COMPLÉMENTAIRES</b><br>- Pour l'ensemble des prestations                                                                        | Ens | 1,00            | 565,80 €   | 565,80 €          | 1,00           | 565,80 €   | 565,80 €          |                      |
| 2             | <b>MOYENS DE LEVAGE</b><br>- Pour l'ensemble des prestations                                                                                    | Ens | 1,00            | 746,52 €   | 746,52 €          | 1,00           | 746,52 €   | 746,52 €          |                      |
| 3             | <b>NETTOYAGE DES COMBLES</b><br>- Nettoyage des combles                                                                                         | Ens | PM              |            |                   |                |            |                   |                      |
| 4             | <b>CALEPIN DE CHARPENTE</b><br>- Pour l'ensemble de la charpente                                                                                | Ens | SO              |            |                   |                |            |                   |                      |
| 5             | <b>BÂCHAGE</b><br>Bâchage au droit des couvertures pour protection des ouvrages sous les couvertures, partout où les couvertures sont déposées. |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
| 6             | - Pour l'ensemble des couvertures déposées                                                                                                      | m2  | SO              |            |                   |                |            |                   |                      |
|               | <b>Sous-total HT TRAVAUX PRELIMAIRES</b>                                                                                                        |     |                 |            | <b>1 312,32 €</b> |                |            | <b>1 312,32 €</b> | <b>- €</b>           |
| <b>III.02</b> | <b>ENTRETIEN DES COUVERTURES CONSERVÉES EN</b>                                                                                                  |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
| 6             | <b>DEMOUSSAGE ET NETTOYAGE DE COUVERTURE EN TILES</b><br>- Versants Nord et Sud de l'immeuble                                                   | m2  | 62,17           | 6,03 €     | 374,89 €          | 62,17          | 6,03 €     | 374,89 €          |                      |
| 7             | <b>VERIFICATION ET REFECTION DES COUVERTURES ET OUVRAGES ANNEXES</b><br>- Versants Nord et Sud de l'immeuble                                    | m2  | 62,17           | 8,62 €     | 535,91 €          | 62,17          | 8,62 €     | 535,91 €          |                      |
| 8             | - Solins, bandes de rives, besaces, etc.                                                                                                        | Ens | 1,00            | 380,38 €   | 380,38 €          | 1,00           | 380,38 €   | 380,38 €          |                      |
|               | <b>Sous-total HT ENTRETIEN DES COUVERTURES CONSERVÉES EN TILES PLATES</b>                                                                       |     |                 |            | <b>1 291,18 €</b> |                |            | <b>1 291,18 €</b> | <b>- €</b>           |
| <b>III.07</b> | <b>RESTAURATION DES PLANCHERS</b>                                                                                                               |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
|               | <b>POUTRE ET SOLIVAGE NEUFS</b><br>Fourniture, taille et pose de poutre, solives pour renforcement de plancher                                  |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
| 9             | <u>Immeuble 4 rue Jourdan</u><br>- Poutres bois massif en chêne                                                                                 | m3  | 0,45            | 5 794,98 € | 2 598,15 €        | 0,45           | 5 794,98 € | 2 598,15 €        |                      |
|               | <b>NETTOYAGE DES POUTRES, SOLIVES ET SOUS FACE DE PARQUER</b><br>Nettoyage en sous-face de plancher par brossage, sablage.                      |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |
| 10            | <u>Immeuble 4 rue Jourdan</u><br>- Plancher entre le rez de chaussée haut et R+1                                                                | m2  | 45,14           |            |                   |                |            |                   |                      |
| 11            | - Plancher entre le R+1 et R+2                                                                                                                  | m2  | 53,57           |            |                   |                |            |                   |                      |
|               | Doublon avec travaux prévus au lot 3                                                                                                            |     |                 |            |                   |                |            |                   |                      |

| N°     | Désignation                                                                                                                                                      | U    | Quantité Marché                      |            |                   | Quantité Bilan |            |                   | Montant Bilan H.T |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                                                                                                                  |      | Quantité                             | P U        | Montant HT        | Quantité       | P U        | Montant HT        |                   |
|        | <b>TRAITEMENT ET RESTAURATION DES PARQUETS CONSERVÉS</b>                                                                                                         |      | Doublet avec travaux prévus au lot 3 |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <b>Traitement et restauration des parquets conservés.</b>                                                                                                        |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <u>Immeuble 4 rue Jourdan</u>                                                                                                                                    |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 12     | - Plancher bas du rez de chaussée Haut                                                                                                                           | m2   | 27,33                                |            |                   |                |            |                   |                   |
| 13     | - Plancher bas du R+1                                                                                                                                            | m2   | 27,67                                |            |                   |                |            |                   |                   |
| 14     | - Plancher en comble                                                                                                                                             | m2   | 36,00                                |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <b>Sous-total HT RESTAURATION DES PLANCHERS</b>                                                                                                                  |      |                                      |            | <b>2 596,15 €</b> |                |            | <b>2 596,15 €</b> | <b>- €</b>        |
|        | <b>IMMEUBLE 6 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                                    |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| III.01 | <b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                                                     |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <b>ECHAFAUDAGES COMPLÉMENTAIRES</b>                                                                                                                              |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 15     | - Pour l'ensemble des prestations                                                                                                                                | Ens. | 1,00                                 | 1 846,92 € | 1 846,92 €        | 1,00           | 1 846,92 € | 1 846,92 €        |                   |
|        | <b>MOYENS DE LEVAGE</b>                                                                                                                                          |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 16     | - Pour l'ensemble des prestations                                                                                                                                | Ens. | 1,00                                 | 2 013,00 € | 2 013,00 €        | 1,00           | 2 013,00 € | 2 013,00 €        |                   |
|        | <b>NETTOYAGE DES COMBLES</b>                                                                                                                                     |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 17     | - Nettoyage des combles                                                                                                                                          | Ens. | 1,00                                 | 417,56 €   | 417,56 €          | 1,00           | 417,56 €   | 417,56 €          |                   |
|        | <b>CALEPIN DE CHARPENTE</b>                                                                                                                                      |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 18     | - Pour l'ensemble de la charpente                                                                                                                                | Ens. |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <b>BÂCHAGE</b>                                                                                                                                                   |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | Bâchage au droit des couvertures pour protection des ouvrages sous les couvertures, partout où les couvertures sont déposées.                                    |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 19     | - Pour l'ensemble des couvertures déposées                                                                                                                       | m2   | 193,28                               | 9,80 €     | 1 894,14 €        | 193,28         | 9,80 €     | 1 894,14 €        |                   |
|        | <b>Sous-total HT TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                                       |      |                                      |            | <b>6 171,62 €</b> |                |            | <b>6 171,62 €</b> | <b>- €</b>        |
| III.03 | <b>TRAVAUX DE DÉPOSE</b>                                                                                                                                         |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <b>DÉPOSE DE COUVERTURE EXISTANTE</b>                                                                                                                            |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | Dépose avec soin de couverture de toutes natures et bois de support, compris toutes les manutentions, stockage et protection, ainsi que l'enlèvement des gravois |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 20     | - Couverture ancienne en tuiles plates                                                                                                                           | m2   | 193,28                               | 20,74 €    | 4 008,63 €        | 193,28         | 20,74 €    | 4 008,63 €        |                   |
| 21     | - Rives adossées                                                                                                                                                 | ml   | 27,72                                | 10,37 €    | 287,46 €          | 27,72          | 10,37 €    | 287,46 €          |                   |
| 22     | - Rives de tête                                                                                                                                                  | ml   | 2,44                                 | 10,37 €    | 25,30 €           | 2,44           | 10,37 €    | 25,30 €           |                   |
| 23     | - Faîtage                                                                                                                                                        | ml   | 8,61                                 | 13,69 €    | 117,87 €          | 8,61           | 13,69 €    | 117,87 €          |                   |
| 24     | - Bas de pente                                                                                                                                                   | ml   | 20,67                                | 10,37 €    | 214,35 €          | 20,67          | 10,37 €    | 214,35 €          |                   |
| 25     | - Rives vues                                                                                                                                                     | ml   | 9,00                                 | 10,37 €    | 93,33 €           | 9,00           | 10,37 €    | 93,33 €           |                   |
| 26     | - Nœuds                                                                                                                                                          | ml   | 6,74                                 | 13,69 €    | 92,27 €           | 6,74           | 13,69 €    | 92,27 €           |                   |
|        | <b>DÉPOSE DE VIEUX BOIS SANS RÉEMPLOI</b>                                                                                                                        |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | Bois de charpente                                                                                                                                                |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 27     | - Bois assemblés                                                                                                                                                 | m3   | 1,20                                 | 207,35 €   | 248,82 €          | 1,20           | 207,35 €   | 248,82 €          |                   |
| 28     | - Bois non assemblés                                                                                                                                             | m3   | 1,15                                 | 165,88 €   | 190,76 €          | 1,15           | 165,88 €   | 190,76 €          |                   |
|        | <b>DÉPOSE DE BOIS POUR RÉEMPLOI</b>                                                                                                                              |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | En recherche                                                                                                                                                     |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 29     | - Bois assemblés                                                                                                                                                 | m3   | 0,77                                 | 414,70 €   | 319,32 €          | 0,77           | 414,70 €   | 319,32 €          |                   |
|        | - Bois non assemblés                                                                                                                                             | m3   | 1,15                                 | 248,82 €   | 284,90 €          | 1,15           | 248,82 €   | 284,90 €          |                   |
|        | <b>TRI ET ENLÈVEMENT DES GRAVOIS ET VIEUX BOIS</b>                                                                                                               |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
| 31     | - Cube non foisonné                                                                                                                                              | m3   | 2,35                                 | 237,52 €   | 558,17 €          | 2,35           | 237,52 €   | 558,17 €          |                   |
|        | <b>Sous-total HT TRAVAUX DE DÉPOSE</b>                                                                                                                           |      |                                      |            | <b>6 441,18 €</b> |                |            | <b>6 441,18 €</b> | <b>- €</b>        |
| III.04 | <b>OUVRAGES DE CHARPENTE TRADITIONNELLE</b>                                                                                                                      |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | <b>CHARPENTE EN CHÊNE NEUF</b>                                                                                                                                   |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | Fourniture et taille de bois pour charpente en chêne - bois sans entaille                                                                                        |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |
|        | Pour remplacement des bois déposés sans réemploi ou manquants                                                                                                    |      |                                      |            |                   |                |            |                   |                   |

| N°    | Désignation                                                                                                             | U   | Quantité Marché |            |             | Quantité Bilan |            |             | Montant Bilan<br>H.T |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------------|
|       |                                                                                                                         |     | Quantité        | P U        | Montant HT  | Quantité       | P U        | Montant HT  |                      |
| 32    | - Chevrons en recherche                                                                                                 | m3  | 0,85            | 956,47 €   | 813,00 €    | 0,85           | 956,47 €   | 813,00 €    |                      |
| 33    | - Empannons de tourelle circulaire                                                                                      | m3  | 0,30            | 956,47 €   | 286,94 €    | 0,30           | 956,47 €   | 286,94 €    |                      |
| 34    | - Panne en recherche                                                                                                    | m3  | 0,15            | 1 383,47 € | 207,52 €    | 0,15           | 1 383,47 € | 207,52 €    |                      |
| 35    | - Fourrures de délairement                                                                                              | ml  | 15,00           | 22,88 €    | 343,20 €    | 15,00          | 22,88 €    | 343,20 €    |                      |
|       | <b>Fourniture et taille de bois pour charpente en Chêne<br/>neuf – bois à entaille simple</b>                           |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Pour remplacement des bois déposés sans réemploi ou<br>manquants                                                        |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 36    | - Bois pour sablière en recherche                                                                                       | m3  | 0,15            | 1 383,47 € | 207,52 €    | 0,15           | 1 383,47 € | 207,52 €    |                      |
| 37    | - Bois pour sablière neuve circulaire                                                                                   | m3  | 0,15            | 1 383,47 € | 204,75 €    | 0,15           | 1 383,47 € | 204,75 €    |                      |
| 37.1  | Protection anti-pigeon en bois de châtaignier sur les<br>corbeaux de la tourelle en ardoise                             | U   |                 |            |             | 7,00           | 90,00 €    | 630,00 €    | 630,00 €             |
|       | <b>Fourniture et taille de bois pour charpente en Chêne<br/>neuf – bois à entaille double</b>                           |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Pour remplacement des bois déposés sans réemploi ou<br>manquants                                                        |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 38    | - Bois pour ferme                                                                                                       | m3  | 1,56            | 1 383,47 € | 2 158,21 €  | 1,56           | 1 383,47 € | 2 158,21 €  |                      |
| 39    | - Morsage de bois en œuvre                                                                                              | m3  | 0,50            | 1 383,48 € | 691,74 €    | 0,50           | 1 383,48 € | 691,74 €    |                      |
| 40    | - Bois pour ferme neuve                                                                                                 | m3  | 1,00            | 1 383,47 € | 1 383,47 €  | 1,00           | 1 383,47 € | 1 383,47 €  |                      |
|       | <b>Pose de bois neuf ou de réemploi</b>                                                                                 |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 41    | - Pose de bois non assemblés                                                                                            | m3  | 2,45            | 1 809,82 € | 4 425,01 €  | 2,45           | 1 809,82 € | 4 425,01 €  |                      |
| 42    | - Pose de bois assemblés                                                                                                | m3  | 4,13            | 2 227,94 € | 9 196,94 €  | 4,13           | 2 227,94 € | 9 196,94 €  |                      |
| 43    | - Fourrures de délairement                                                                                              | ml  | 15,00           | 24,88 €    | 373,20 €    | 15,00          | 24,88 €    | 373,20 €    |                      |
|       | <b>TRAVAUX DIVERS SUR CHARPENTES<br/>CONSERVÉES</b>                                                                     |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | <b>Taille d'assemblages sur bois anciens</b>                                                                            |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Retaillage sur bois anciens conservés en œuvre pour<br>assemblage avec les bois reposés ou neufs                        |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Taille à mi-bois                                                                                                        |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 44    | - pour section inférieure à 0,30 à l'équerre                                                                            | U   | 5,00            | 112,97 €   | 564,85 €    | 5,00           | 112,97 €   | 564,85 €    |                      |
| 45    | - pour section supérieure à 0,30 à l'équerre                                                                            | U   | 5,00            | 195,91 €   | 979,55 €    | 5,00           | 195,91 €   | 979,55 €    |                      |
|       | <b>Tenon/mortaise</b>                                                                                                   |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 46    | - pour section inférieure à 0,30 à l'équerre                                                                            | U   | 2,00            | 237,38 €   | 474,76 €    | 2,00           | 237,38 €   | 474,76 €    |                      |
| 47    | - pour section supérieure à 0,30 à l'équerre                                                                            | U   | 2,00            | 320,32 €   | 640,64 €    | 2,00           | 320,32 €   | 640,64 €    |                      |
|       | <b>Trait de Jupiter</b>                                                                                                 |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 48    | - pour section inférieure à 0,30 à l'équerre                                                                            | U   | 2,00            | 403,26 €   | 806,52 €    | 2,00           | 403,26 €   | 806,52 €    |                      |
| 49    | - pour section supérieure à 0,30 à l'équerre                                                                            | U   | 2,00            | 486,20 €   | 972,40 €    | 2,00           | 486,20 €   | 972,40 €    |                      |
|       | <b>Traitement sur charpente conservée</b>                                                                               |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 50    | - Charpente sous les couvertures restaurées                                                                             | Ens | 1,00            | 3 342,76 € | 3 342,76 €  | 1,00           | 3 342,76 € | 3 342,76 €  |                      |
|       | <b>Reprise en résine</b>                                                                                                |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Reprise en résine pour reconstitution avec barres en<br>fibre de verre ou en acier.                                     |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 51    | - En recherche                                                                                                          | dm3 | 20,00           | 105,68 €   | 2 113,60 €  | 20,00          | 105,68 €   | 2 113,60 €  |                      |
|       | <b>Sous-total HT OUVRAGES DE CHARPENTE<br/>TRADITIONNELLE</b>                                                           |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       |                                                                                                                         |     |                 |            | 30 816,58 € |                |            | 30 816,58 € | 630,00 €             |
| II.05 | <b>COUVERTURES NEUVES</b>                                                                                               |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | <b>SUPPORT DE COUVERTURE</b>                                                                                            |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | <b>Litelage neuf en sapin</b>                                                                                           |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Fourniture et pose de liteaux en chêne de 27 x 41 mm                                                                    |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 52    | - Couverture en tuiles plates courantes                                                                                 | m2  | 193,28          | 31,88 €    | 6 161,77 €  | 193,28         | 31,88 €    | 6 161,77 €  |                      |
|       | <b>Voligeage neuf en châtaignier</b>                                                                                    |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 53    | - Voliges châtaignier de 25 mm chaulée broyée                                                                           | m2  | 21,00           | 51,05 €    | 1 072,05 €  | 21,00          | 51,05 €    | 1 072,05 €  |                      |
|       | <b>Voligeage neuf en peuplier</b>                                                                                       |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Fourniture et mise en œuvre de voligeage en peuplier de<br>largeur de 105 à 115 mm en moyenne pour une pose<br>jointive |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 54    | - Couverture en ardoises pour tour ronde                                                                                | m2  | 8,00            | 161,22 €   | 1 289,76 €  | 8,00           | 161,22 €   | 1 289,76 €  |                      |
|       | <b>COUVERTURE EN TUILES PLATES</b>                                                                                      |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | <b>Fourniture de tuiles plates</b>                                                                                      |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
|       | Tuiles neuves                                                                                                           |     |                 |            |             |                |            |             |                      |
| 55    | - Couverture en tuiles plates                                                                                           | m2  | 193,28          | 68,11 €    | 13 164,30 € | 193,28         | 68,11 €    | 13 164,30 € |                      |

| N°                                             | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U   | Quantité Marché |            |                    | Quantité Bilan |            |                    | Montant Bilan<br>H.T |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Quantité        | P.U.       | Montant HT         | Quantité       | P.U.       | Montant HT         |                      |
| 56                                             | <b>Pose de tuiles plates</b><br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 193,28          | 101,12 €   | 19 544,47 €        | 193,28         | 101,12 €   | 19 544,47 €        |                      |
| 57                                             | <b>Faitage en terre cuite</b><br>Fourniture et pose de tuile faîtière en terre cuite<br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                      | ml  | 8,61            | 106,88 €   | 920,24 €           | 8,61           | 106,88 €   | 920,24 €           |                      |
| 58                                             | <b>Bas de pente sur couverture en tuiles plates</b><br>Façon de bas de pente avec tuiles plates de doubles<br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                | ml  | 20,67           | 132,86 €   | 2 746,22 €         | 20,67          | 132,86 €   | 2 746,22 €         |                      |
| 59                                             | <b>Noues fermées sur couverture</b><br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml  | 6,74            | 130,32 €   | 878,36 €           | 6,74           | 130,32 €   | 878,36 €           |                      |
| 60                                             | <b>Rive latérale saillante</b><br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml  | 9,00            | 85,26 €    | 767,34 €           | 9,00           | 85,26 €    | 767,34 €           |                      |
| 61                                             | <b>Rive engravée</b><br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ml  | 27,72           | 108,52 €   | 3 008,17 €         | 27,72          | 108,52 €   | 3 008,17 €         |                      |
| 62                                             | <b>Rive de tête sur maçonnerie</b><br>- Couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml  | 2,44            | 124,08 €   | 302,76 €           | 2,44           | 124,08 €   | 302,76 €           |                      |
| 63                                             | <b>Châtière en terre cuite</b><br>- Châtière en terre cuite                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U   | 18,00           | 30,39 €    | 547,02 €           | 18,00          | 30,39 €    | 425,46 €           | 121,56 €             |
| 63.1                                           | Pose d'un vasistas en toiture pour nettoyage des gouttières, comprenant la création d'un chevêtre, la restauration d'un vasistas en réemploi et l'étanchéité, proche de la noue entre les combles 202 et 203.                                                                                                                                              | U   |                 |            |                    | 1,00           | 300,00 €   | 300,00 €           | 330,00 €             |
| 63.2                                           | Fourniture et pose d'une tuile plate à douille et d'une myrte terre cuite en toiture diamètre 160 pour la sortie de la VMC, à l'angle de la noue comble 202.                                                                                                                                                                                               | U   |                 |            |                    | 1,00           | 290,00 €   | 290,00 €           | 290,00 €             |
| 63.3                                           | Fourniture et pose d'entablement en plomb sur les couvertines en pierre<br><u>Localisation : Cour rue Edmond Gondinet</u>                                                                                                                                                                                                                                  | U   |                 |            |                    | 2,00           | 2 150,30 € | 4 318,60 €         | 4 318,60 €           |
| 63.4                                           | Remise de prix sur la fourniture et la pose d'entablement en plomb sur les couvertines en pierre                                                                                                                                                                                                                                                           | Ens |                 |            |                    | 1,00           | 1 000,00 € | 1 000,00 €         | 1 000,00 €           |
| <b>COUVERTURES NEUVES EN ARDOISES FOURNIES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 64                                             | <b>Fourniture d'ardoises</b><br>- Modèle MH7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,00           | 142,74 €   | 1 427,40 €         | 10,00          | 142,74 €   | 1 427,40 €         |                      |
| 65                                             | - PV couverture circulaire à pignons décroissants                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,00           | 33,18 €    | 331,80 €           | 10,00          | 33,18 €    | 331,80 €           |                      |
| 66                                             | <b>Pose d'ardoise au clous</b><br>- Pour couverture circulaire à pignons décroissants                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,00           | 256,61 €   | 2 566,10 €         | 10,00          | 256,61 €   | 2 566,10 €         |                      |
| 67                                             | - PV couverture circulaire à pignons décroissants                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,00           | 86,59 €    | 865,90 €           | 10,00          | 86,59 €    | 865,90 €           |                      |
| 68                                             | <b>Façon de bas de pente sur ardoise</b><br>- Bas de pente circulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,63            | 185,20 €   | 1 413,08 €         | 7,63           | 185,20 €   | 1 413,08 €         |                      |
| 69                                             | <b>Noue fermée croche</b><br>- Jonction avec la couverture en tuiles plates                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml  | 4,25            | 214,33 €   | 910,90 €           | 4,25           | 214,33 €   | 910,90 €           |                      |
| 70                                             | - PV double courbure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml  | 4,25            | 130,21 €   | 553,39 €           | 4,25           | 130,21 €   | 553,39 €           |                      |
| 71                                             | <b>Epis de poinçon</b><br>- Epis de poinçon fer forgé                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U   | 1,00            | 2 822,11 € | 2 822,11 €         | 0,00           | 2 822,11 € | - €                | 2 822,11 €           |
| 71.1                                           | Fourniture et pose d'un épi en zinc de 80 cm de haut, comprenant :<br>* Fourniture et pose de l'épi en zinc naturel de 80 cm de haut, modèle UM220006290,<br>* Fourniture, façonnage et pose de la jupe en plomb d'épaisseur 2,5 mm comprenant la forme en plate, papier anglais et agrafe plomb,<br>* Fourniture et pose d'une tige inox dans le poinçon. | U   |                 |            |                    | 1,00           | 440,00 €   | 440,00 €           | 440,00 €             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml  |                 |            |                    | 0,30           | 3 361,11 € | 1 210,00 €         | 1 210,00 €           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U   |                 |            |                    | 1,00           | 100,00 €   | 100,00 €           | 100,00 €             |
| <b>Sous-total HT COUVERTURES NEUVES</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                 |            | <b>61 293,14 €</b> |                |            | <b>64 098,07 €</b> | <b>2 804,93 €</b>    |

| N°                                                                                                                                                                                                             | Désignation                                                                                | U   | Quantité Marché |            |            | Quantité Bilan |            |            | Montant Bilan<br>H.T. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |     | Quantité        | P.U.       | Montant HT | Quantité       | P.U.       | Montant HT |                       |
| III.04 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES                                                                                                                                                                           |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| DÉPOSE ET ENLÈVEMENT                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Dépose sans réemploi des gouttières                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 72                                                                                                                                                                                                             | Dépose sans réemploi des gouttières existantes compris toutes sujétions.                   | ml  | 12,53           | 14,20 €    | 177,93 €   | 21,50          | 14,20 €    | 296,20 €   | 120,27 €              |
| Dépose de descente E.P.                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 73                                                                                                                                                                                                             | Dépose sans réemploi de descentes d'eaux pluviales de toutes natures et de tous diamètres. | ml  | 27,32           | 10,63 €    | 290,41 €   | 27,32          | 10,63 €    | 290,41 €   |                       |
| Dépose des chéneaux de toute nature                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Dépose sans réemploi d'habillage, fongure et ossature de chéneaux de toutes natures et tous développés, en totalité ou pour les parties subsistantes.                                                          |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 74                                                                                                                                                                                                             | - Chéneau contre la tour du Plo                                                            | ml  | 3,67            | 22,60 €    | 82,94 €    | 3,67           | 22,60 €    | 82,94 €    |                       |
| EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES NEUVES                                                                                                                                                                          |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Gouttière en zinc 6/10ème demi ronde                                                                                                                                                                           |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Fourniture et pose de gouttières pendantes neuves en zinc 6/10ème, 1/2 rondes, développé de 33 cm.                                                                                                             |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 75                                                                                                                                                                                                             | - Gouttière zinc 33 cm                                                                     | ml  | 12,53           | 66,34 €    | 831,24 €   | 12,53          | 66,34 €    | 831,24 €   |                       |
| 76                                                                                                                                                                                                             | - Talons                                                                                   | U   | 4,00            | 7,79 €     | 31,16 €    | 4,00           | 7,79 €     | 31,16 €    |                       |
| Chéneaux encaissés en zinc                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Fourniture et mise en œuvre de chéneau en zinc, compris les articles III.06.2.2.1 à III.06.2.2.5 inclus                                                                                                        |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 77                                                                                                                                                                                                             | - Chéneau contre la tour du Plo                                                            | ml  | 3,67            | 602,87 €   | 2 212,53 € | 3,67           | 602,87 €   | 2 212,53 € |                       |
| Descentes d'eaux pluviales en zinc 6/10ème neuves                                                                                                                                                              |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 78                                                                                                                                                                                                             | - Descente en zinc 6/10ème de Ø 80                                                         | ml  | 27,32           | 45,49 €    | 1 242,79 € | 7,50           | 45,49 €    | 341,18 €   | 901,61 €              |
| 79                                                                                                                                                                                                             | - Moignon                                                                                  | U   | 4,00            | 18,68 €    | 74,72 €    | 4,00           | 18,68 €    | 74,72 €    |                       |
| 80                                                                                                                                                                                                             | - Crapaudine                                                                               | U   | 4,00            | 5,72 €     | 22,88 €    | 4,00           | 5,72 €     | 22,88 €    |                       |
| Dauphin en fonte                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 81                                                                                                                                                                                                             | - Dauphin en fonte de 2,00m                                                                | U   | 4,00            | 263,12 €   | 1 052,48 € | 2,00           | 263,12 €   | 526,24 €   | 526,24 €              |
| 81.1                                                                                                                                                                                                           | Fourniture et pose d'une gouttière en cuivre développé de 33 cm                            | Ens |                 |            |            | 1,00           | 1 401,46 € | 1 401,46 € | 1 401,46 €            |
| Localisation : Toiture contre la tour du plot                                                                                                                                                                  |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 81.2                                                                                                                                                                                                           | Fourniture et pose de descente en cuivre D100                                              | Ens |                 |            |            | 1,00           | 2 458,61 € | 2 458,61 € | 2 458,61 €            |
| Localisation : Toiture contre la tour du plot                                                                                                                                                                  |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 81.3                                                                                                                                                                                                           | Fourniture et pose de descente en zinc D100                                                | Ens |                 |            |            | 1,00           | 1 816,10 € | 1 816,10 € | 1 816,10 €            |
| Localisation : Rue Jourdan                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 81.4                                                                                                                                                                                                           | Remise de prix sur la fourniture et la pose de descente en zinc                            | Ens |                 |            |            | 1,00           | -150,00 €  | -150,00 €  | -150,00 €             |
| Sous-total HT EVACUATION DES EAUX PLUVIALES                                                                                                                                                                    |                                                                                            |     |                 |            | 6 019,08 € | 10 238,67 €    |            |            | 4 219,59 €            |
| III.07 RESTAURATION DES PLANCHERS                                                                                                                                                                              |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| POUTRE ET SOLIVAGE NEUFS                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Fourniture, taille et pose de poutre, solives pour renforcement de plancher                                                                                                                                    |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Immeuble 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| 82                                                                                                                                                                                                             | - Poutres bois massif en chêne                                                             | m3  | 0,63            | 5 787,26 € | 3 628,61 € | 0,63           | 5 787,26 € | 3 628,61 € |                       |
| 82.1 Reprise de la solive 2 et coffrage en planches discontinues en chêne de la solive 1.                                                                                                                      |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Comprenant (solive 2) : l'étalement, la dépose en démolition de la section à greffer, la fourniture de la solive en chêne massif de même section, la taille sur place des assemblages et la pose de la solive. |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Comprenant (solive 1) : la fourniture et la pose de planches en chêne massives de 2m de long, le défilage pour vieillissement et la mise en teinte pour raccord avec existant                                  |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Localisation : Pièce 0B01, 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                       |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | U   |                 |            |            | 1,00           | 2 750,00 € | 2 750,00 € | 2 750,00 €            |
| 82.2 Dépose de fourrure de plancher par le dessus, compris la dépose partielle du plancher, la fourniture et la pose du fourrage chêne massif à largeur par le dessus pour nivelage.                           |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
| Localisation : Plancher pièce 0H01, 4 rue Jourdan.                                                                                                                                                             |                                                                                            |     |                 |            |            |                |            |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ens |                 |            |            | 1,00           | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 €            |

| N°                                          | Désignation                                                                                                                                                                                                                           | U   | Quantité Marché |            |              | Quantité Bilan |            |              | Montant Bilan H.T |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |     | Quantité        | P U        | Montant HT   | Quantité       | P U        | Montant HT   |                   |
| 82.3                                        | Restauration de la charpente de l'escalier. Comportant la fourniture du bois, la mise en œuvre de saumiers béton, des platines métalliques, la taille et la pose de la charpente.<br>Localisation : Pièce 0B02, 4 rue Jourdan         | Enc |                 |            |              | 1,00           | 3 500,00 € | 3 500,00 €   | 3 500,00 €        |
| 82.3.1                                      | Mise en place de tasseaux en chêne 2cm x 2cm sur les marches.<br>Localisation : escalier du 4 rue Jourdan                                                                                                                             | Pl  |                 |            |              | P.M            |            |              |                   |
| 82.4                                        | Fourniture et pose de coffrage en chêne massif pour le passage des gaines électriques. Comportant les trappes d'accès, vieillissement et raccordement des teintes.<br>Localisation : Pièces 0B01, 0B02, 0H01 et 0H02                  | m²  |                 |            |              | 15,00          | 310,00 €   | 4 650,00 €   | 4 650,00 €        |
| 82.5                                        | Fourniture et pose de protection anti pigeon en bois<br>Localisation : Façade en colombage, 4 rue Jourdan                                                                                                                             | Pl  |                 |            |              | P.M            |            |              |                   |
| 82.6                                        | Nettoyage des fientes de pigeons<br>Localisation : Façade en colombage, 4 rue Jourdan                                                                                                                                                 | Pl  |                 |            |              | P.M            |            |              |                   |
| 83                                          | Immeuble 6 rue Jourdan<br>- Solivage bois massif en chêne                                                                                                                                                                             | m3  | 1,10            | 3 198,14 € | 3 521,15 €   | 0,00           | 3 198,14 € | - €          | 3 521,15 €        |
| 83.1                                        | Fourniture et pose de muralières en sapin de pays fixées à l'aide de lattes filletées fixées dans la pierre pour la reprise des solives des planchers hauts.<br>Localisation : Pièces 103, 0H03 et 0H06, 6 rue Jourdan.               | m²  |                 |            |              | 50,60          | 75,00 €    | 2 295,00 €   | 2 295,00 €        |
| 83.2                                        | Fourniture et pose de solive en chêne massif avec création d'un chevêtre en sapin, plancher haut<br>Localisation : Pièce 103, bâtiment 6 rue Jourdan.                                                                                 | U   |                 |            |              | 1,00           | 1 650,00 € | 1 650,00 €   | 1 650,00 €        |
| 83.3                                        | Dépose en démolition du support de lattes en bois des pièces 104 et 107 compris évacuation et mise en décharge.<br>Localisation : pièces 104 et 107, 6 rue Jourdan                                                                    | Enc |                 |            |              | 1,00           | 350,00 €   | 350,00 €     | 350,00 €          |
| 83.4                                        | Fourniture et pose de deux solives sapin de 5m comportant la pose et le callage pour plancher, pièce 0B03, plancher haut, après l'ouverture du 6 rue Jourdan.<br>Localisation : Pièce 0B03, 6 rue Jourdan                             | U   |                 |            |              | 2,00           | 600,00 €   | 1 200,00 €   | 1 200,00 €        |
| 83.5                                        | Fourniture et pose d'un renforcement de plancher en sapin en sous-œuvre.<br>Localisation : Pièce 0B04, 6 rue Jourdan                                                                                                                  | U   |                 |            |              | 1,00           | 750,00 €   | 750,00 €     | 750,00 €          |
| 83.6                                        | Repose de plancher en châtaignier comportant la pose d'une barre de jonction en châtaignier et le calpinage.<br>Localisation : Plancher pièce 0H06, 6 rue Jourdan                                                                     | m²  |                 |            |              | 4,50           | 191,11 €   | 860,00 €     | 860,00 €          |
| 83.7                                        | Repose de plancher en sapin, comportant le fourrage de la solive bois existante, le fourrage de l'IPN existant, la pose d'une barre de jonction en sapin brut et le calpinage.<br>Localisation : Plancher pièce 103, 6 rue Jourdan    | m²  |                 |            |              | 9,00           | 205,56 €   | 1 850,04 €   | 1 850,04 €        |
| 83.8                                        | Reprise de raccord entre le plancher ourdi et le plancher bois, comportant la dépose de lames de plancher, la reprise de solivage et la fourniture et la pose de plancher chêne.<br>Localisation : Plancher pièce 0H03, 6 rue Jourdan | m²  |                 |            |              | 5,00           | 360,00 €   | 1 800,00 €   | 1 800,00 €        |
| 84                                          | Déconstruction du plancher bois des combles 202 et 203 et réalisation d'un plancher en aggloméré hydrofuge de 19mm sans nivelage avec approvisionnement par les moyens d'exécution extérieurs                                         | m2  | 50,70           | 83,70 €    | 4 243,59 €   | 50,70          | 83,70 €    | 4 243,59 €   |                   |
| Sous-total HT RESTAURATION DES PLANCHERS    |                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |            | 11 393,35 €  |                |            | 33 897,24 €  | 22 503,89 €       |
| Montant du marché HT                        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |            | 126 704,60 € |                |            | 156 863,01 € | 30 158,41 €       |
| Soit une plus value sur bilan de 30158,41 € |                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |            |              |                |            |              |                   |



Limoges, le 13 mars 2025

**Communauté de Communes  
du Pays de Saint Yrieix**  
Rue du 8 Mai 1945 - BP 28  
**87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE**

N/REF : NL/AM  
7410 D1 03-25

## DEVIS

A VALEUR MARS 2025

Durée de validité de l'offre : 1 mois à compter de l'établissement du présent devis

\*\*\*\*\*

### HAUTE-VIENNE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

#### Création d'un Office de Tourisme Intercommunal

Lot n° 2 : Charpente - Couverture

#### Travaux complémentaires

**BLANCHON**  
7, rue Fernand Malinvaud  
87000 LIMOGES  
Siret : 424 034 700 00031  
E-mail : blanchon@blanchon.fr  
Tél. : 05 55 30 16 70

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Montant HT</b>  | <b>30 158,41</b> |
| TVA 20,00 %        | 6 031,68         |
| <b>Montant TTC</b> | <b>36 190,09</b> |

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.

Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

TVA SUR ENCAISSEMENTS

N° intracommunautaire : FR 37 424 034 700

Conditions de règlement : - Virement à 45 jours

Le Client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à BATIRMEDIATION 834 - chemin de Fontanieu - 83200 LE REVEST LES EAUX - www.batirmediation-conso.fr - contact@batirmediation-conso.fr

**Conditions générales de vente à signer par le client**



**87 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE**

Création d'un Office de Tourisme Intercommunal

Lot n° 2 : Charpente - Couverture

7410 D1 03-25

| N°                            | DESIGNATIONS                                                                                                                                                                                                  | U.  | Qtés    | P.U €    | Total €   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| <b>IMMEUBLE 6 RUE JOURDAN</b> |                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |           |
| <b>III.04</b>                 | <b><u>OUVRAGES DE CHARPENTE TRADITIONNELLE</u></b>                                                                                                                                                            |     |         |          |           |
|                               | <b><u>Fourniture et taille de bois pour charpente en Chêne neuf – bois à entaille simple</u></b>                                                                                                              |     |         |          |           |
| 37.1                          | Protection anti-pigeon en bois de châtaignier sur les corbeaux de la tourelle en ardoise                                                                                                                      | U   | 7,00    | 90,00    | 630,00    |
| <b>III.05</b>                 | <b><u>COUVERTURES NEUVES</u></b>                                                                                                                                                                              |     |         |          |           |
|                               | <b><u>Couverture en tuiles plates</u></b>                                                                                                                                                                     |     |         |          |           |
|                               | <b><u>Chatière en terre cuite</u></b>                                                                                                                                                                         |     |         |          |           |
| 63                            | - Chatière en terre cuite                                                                                                                                                                                     | U   | -4,00   | 30,39    | -121,56   |
| 63.1                          | Pose d'un vasistas en toiture pour nettoyage des gouttières, comprenant la création d'un chevêtre, la restauration d'un vasistas en réemploi et l'étanchéité, proche de la noue entre les combles 202 et 203. | U   | 1,00    | 390,00   | 390,00    |
| 63.2                          | Fourniture et pose d'une tuile plate à douille et d'une mytre terre cuite en toiture diamètre 160 pour la sortie de la VMC, à l'angle de la noue comble 202.                                                  | U   | 1,00    | 290,00   | 290,00    |
| 63.3                          | Fourniture et pose d'entablement en plomb sur les couvertines en pierre<br>Localisation : Cour rue Edmond Gondinet                                                                                            | U   | 2,00    | 2 159,30 | 4 318,60  |
| 63.4                          | Remise de prix sur la fourniture et la pose d'entablement en plomb sur les couvertines en pierre                                                                                                              | Ens | -1,00   | 1 000,00 | -1 000,00 |
|                               | <b><u>COUVERTURES NEUVES EN ARDOISES FOURNIES</u></b>                                                                                                                                                         |     |         |          |           |
|                               | <b><u>Epis de poinçon</u></b>                                                                                                                                                                                 |     |         |          |           |
| 71                            | - Epis de poinçon fer forgé                                                                                                                                                                                   | U   | -1,00   | 2 822,11 | -2 822,11 |
| 71.1                          | Fourniture et pose d'un épi en zinc de 80 cm de haut, comprenant :                                                                                                                                            |     |         |          |           |
|                               | * Fourniture et pose de l'épi en zinc naturel de 80 cm de haut, modèle UM220008290,                                                                                                                           | U   | 1,000   | 440,00   | 440,00    |
|                               | * Fourniture, façonnage et pose de la jupe en plomb d'épaisseur 2,5 mm comprenant la forme en plate, papier anglais et agrafe plomb,                                                                          | m2  | 0,360   | 3 361,11 | 1 210,00  |
|                               | * Fourniture et pose d'une tige inox dans le poinçon.                                                                                                                                                         | U   | 1,000   | 100,00   | 100,00    |
| <b>III.06</b>                 | <b><u>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</u></b>                                                                                                                                                                   |     |         |          |           |
|                               | <b><u>DÉPOSE ET ENLÈVEMENT</u></b>                                                                                                                                                                            |     |         |          |           |
|                               | Dépose sans réemploi des gouttières                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |
| 72                            | Dépose sans réemploi des gouttières existantes compris toutes sujétions.                                                                                                                                      | ml  | 8,47    | 14,20    | 120,27    |
|                               | <b><u>EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES NEUVES</u></b>                                                                                                                                                           |     |         |          |           |
|                               | Descentes d'eaux pluviales en zinc 6/10ème neuves                                                                                                                                                             |     |         |          |           |
| 78                            | - Descente en zinc 6/10ème de Ø 80                                                                                                                                                                            | ml  | -19,820 | 45,49    | -901,61   |
|                               | Dauphin en fonte                                                                                                                                                                                              |     |         |          |           |
| 81                            | - Dauphin en fonte de 2,00m                                                                                                                                                                                   | U   | -2,000  | 263,12   | -526,24   |

**87 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE**

Création d'un Office de Tourisme Intercommunal

Lot n° 2 : Charpente - Couverture

7410 D1 03-25

| N°            | DESIGNATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.  | Qtés   | P.U €    | Total €   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 81.1          | Fourniture et pose d'une gouttière en cuivre développé de 33 cm<br>Localisation : Toiture contre la tour du pîôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ens | 1,000  | 1 401,46 | 1 401,46  |
| 81.2          | Fourniture et pose de descente en cuivre D100<br>Localisation : Toiture contre la tour du pîôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ens | 1,000  | 2 459,61 | 2 459,61  |
| 81.3          | Fourniture et pose de descente en zinc D100<br>Localisation : Rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ens | 1,000  | 1 816,10 | 1 816,10  |
| 81.4          | Remise de prix sur la fourniture et la pose de descente en zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ens | 1,000  | -150,00  | -150,00   |
| <b>III.07</b> | <b>RESTAURATION DES PLANCHERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |
|               | <b>POUTRE ET SOLIVAGE NEUFS</b><br>Immeuble 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          |           |
| 82.1          | Reprise de la solive 2 et coffrage en planches discontinues en chêne de la solive 1.<br>Comprenant (solive 2) : l'étalement, la dépose en démolition de la section à greffer, la fourniture de la solive en chêne massif de même section, la taille sur place des assemblages et la pose de la solive.<br>Comprenant (solive 1) : la fourniture et la pose de planches en chêne massives de 2m de long, le défibrage pour vieillissement et la mise en teinte pour raccord avec existant<br>Localisation : Pièce 0B01, 4 rue Jourdan | U   | 1,000  | 2 750,00 | 2 750,00  |
| 82.2          | Dépose de fourrure de plancher par le dessus, compris la dépose partielle du plancher, la fourniture et la pose du fourrage chêne massif à largeur par le dessus pour nivelage.<br>Localisation : Plancher pièce 0H01, 4 rue Jourdan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ens | 1,000  | 3 000,00 | 3 000,00  |
| 82.3          | Restauration de la charpente de l'escalier. Comprenant la fourniture du bois, la mise en œuvre de saumiers béton, des platines métalliques, la taille et la pose de la charpente.<br>Localisation : Pièce 0B02, 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ens | 1,000  | 3 500,00 | 3 500,00  |
| 82.3.1        | Mise en place de tasseaux en chêne 2cm x 2cm sur les marches.<br>Localisation : escalier du 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ft  | P.M    |          |           |
| 82.4          | Fourniture et pose de coffrage en chêne massif pour le passage des gaines électriques. Comprenant les trappes d'accès, vieillissement et raccordement des teintes.<br>Localisation : Pièces 0B01, 0B02, 0H01 et 0H02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml  | 19,000 | 310,00   | 5 890,00  |
| 82.5          | Fourniture et pose de protection anti pigeon en bois<br>Localisation : Façade en colombage, 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ft  | P.M    |          |           |
| 82.6          | Nettoyage des fientes de pigeons<br>Localisation : Façade en colombage, 4 rue Jourdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ft  | P.M    |          |           |
| 83            | Immeuble 6 rue Jourdan<br><b>- Solivage bois massif en chêne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | -1,100 | 3 198,14 | -3 521,15 |

## 87 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Création d'un Office de Tourisme Intercommunal

Lot n° 2 : Charpente - Couverture

7410 D1 03-25

| N°   | DESIGNATIONS                                                                                                                                                                                                                          | U.  | Qtés   | P.U €    | Total €  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 83.1 | Fourniture et pose de muralières en sapin de pays fixées à l'aide de tiges filletées fixées dans la pierre pour la reprise des solives des planchers hauts.<br>Localisation : Pièces 103, 0H03 et 0H06, 6 rue Jourdan.                | ml  | 30,600 | 75,00    | 2 295,00 |
| 83.2 | Fourniture et pose de solive en chêne massif avec création d'un chevêtre en sapin, plancher haut<br>Localisation : Pièce 103, bâtiment 6 rue Jourdan.                                                                                 | U   | 1,000  | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 83.3 | Dépose en démolition du support de lattes en bois des pièces 104 et 107 compris évacuation et mise en décharge,<br>Localisation : pièces 104 et 107, 6 rue Jourdan                                                                    | Ens | 1,000  | 380,00   | 380,00   |
| 83.4 | Fourniture et pose de deux solives sapin de 5m comprenant la pose et le callage pour plancher, pièce 0B03, plancher haut, après l'ouverture du 6 rue Jourdan.<br>Localisation : Pièce 0B03, 6 rue Jourdan                             | U   | 2,000  | 600,00   | 1 200,00 |
| 83.5 | <b><u>Fourniture et pose d'un renforcement de plancher en sapin en sous-œuvre.</u></b><br><b><u>Localisation : Pièce 0B04, 6 rue Jourdan</u></b>                                                                                      | U   | 1,000  | 750,00   | 750,00   |
| 83.6 | Repose de plancher en châtaignier comprenant la pose d'une barre de jonction en châtaignier et le calpinage,<br>Localisation : Plancher pièce 0H06, 6 rue Jourdan                                                                     | m2  | 4,500  | 191,11   | 860,00   |
| 83.7 | Repose de plancher en sapin, comprenant le fourrage de la solive bois existante, le fourrage de l'IPN existant, la pose d'une barre de jonction en sapin brut et le calpinage,<br>Localisation : Plancher pièce 103, 6 rue Jourdan    | m2  | 9,000  | 205,56   | 1 850,04 |
| 83.8 | Reprise de raccord entre le plancher ourdi et le plancher bois, comprenant la dépose de lames de plancher, la reprise de solivage et la fourniture et la pose de plancher chêne.<br>Localisation : Plancher pièce 0H03, 6 rue Jourdan | m2  | 5,000  | 380,00   | 1 900,00 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Total HT en euros</b> | <b>30 158,41</b> |
| <b>TVA 20,00 %</b>       | <b>6 031,68</b>  |
| <b>Total TTC</b>         | <b>36 190,09</b> |

"Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-jointes"

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Date et signature du Client

## **Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix**

### **Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**

#### **Avenant n°1 au lot n°3 – Menuiserie**

MAÎTRE D'OUVRAGE : Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (Haute-Vienne)

RÉALISATION DE : Création d'un Office de Tourisme Intercommunal.

MAÎTRE D'OEUVRE : La GARE ARCHITECTES, 1 rue du Ciella, 24 160 Excideuil

ENTREPRISE : **BLANCHON**, 7 rue Fernand Malinvaud, 87 000 Limoges

#### **1- OBJET ET MOTIVATIONS DE L'AVENANT**

Le présent avenant concerne les travaux en plus et moins-value selon le bilan financier joint en annexe. Il concerne pour une part la réalisation de travaux supplémentaires par suite de découvertes en cours de chantier et adaptations du projet en conséquence et d'autre part la réalisation de travaux complémentaires à la demande du maître d'ouvrage.

Ces derniers concernent :

- le remplacement en doubles vitrages des menuiseries de la tour d'escalier initialement prévues en simples vitraux.

Ces travaux s'inscrivent conformément aux dispositions de l'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique. En effet, un changement de titulaire s'avère impossible pour des raisons économiques. Le titulaire dispose d'un savoir-faire, des outils et des moyens techniques qui sont nécessaires à la réalisation des prestations supplémentaires dans des conditions de prix offrant une juste valorisation des prestations.

#### **2- MONTANT DE L'AVENANT :**

Montant du marché initial : 248 992.32 Euros H.T

Montant de l'avenant n°1 selon le bilan financier du 13/02/2025 : **9 986.95 Euros H.T.**  
Dont travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage pour : 1 115.40 Euros H.T

**Nouveau montant total du marché :** **258 979.27 Euros H.T.**  
soit : 310 775.12 Euros T.T.C

#### **3- DELAI**

Sans objet – voir avenant de prolongation du délai.

#### **4- CLAUSES DIVERSES**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Avenant n°1 des travaux - Lot n°3

Le Maître d'œuvre

Pour le pouvoir adjudicateur  
Le Président



P.DARY

**ACCUSE DE RECEPTION**

*Veuillez retourner au maître d'ouvrage une copie (cachet - signature) de la présente.*

Pour acceptation :

A.....

L'entreprise

Le : .....

BILAN financier pour le chantier de création d'un office de tourisme intercommunal - St Yrieix la Perche - Lot 3 Menuiserie

| N°     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                    | U    | Quantité Marché |            |                    | Quantité Bilan |            |                    | Montant Bilan<br>H.T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Quantité        | P U        | Montant HT         | Quantité       | P U        | Montant HT         |                      |
|        | <b>Création d'un office de tourisme intercommunal</b><br><b>4-6 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>IMMEUBLE 4 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| III.01 | <b>TRAVAUX PRELIMINAIRES – INSTALLATIONS<br/>COMPLEMENTAIRES</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>ECHAFAUDAGES COMPLEMENTAIRES - 4 rue<br/>Jourdan</b><br>L'ensemble des étalements et échafaudages<br>complémentaires non prévus au lot 01 – Maçonnerie /<br>Pierre de taille ou aux articles ci après seront à la<br>charge du présent lot pour l'ensemble de ses travaux   |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 1      | - Matériels pour l'ensemble des travaux du présent lot                                                                                                                                                                                                                         | Ens. | 1,00            | 1 020,00 € | 1 020,00 €         | 1,00           | 1 020,00 € | 1 020,00 €         |                      |
|        | <b>PROTECTIONS - 4 rue Jourdan</b><br>Protection des ouvrages conservés et des ouvrages<br>neufs pour l'ensemble des sols, murs et plafonds au<br>droit des travaux de peinture.                                                                                               |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 2      | - Matériels pour l'ensemble des travaux du présent lot                                                                                                                                                                                                                         | Ens. | 1,00            | 2 729,76 € | 2 729,76 €         | 1,00           | 2 729,76 € | 2 729,76 €         |                      |
|        | <b>Sous-total HT TRAVAUX PRELIMINAIRES –<br/>INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                 |            | <b>3 749,76 €</b>  |                |            | <b>3 749,76 €</b>  | - €                  |
| III.02 | <b>MENUISERIES EXTÉRIEURES - 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>REVISION IN-SITU DES MENUISERIES<br/>EXTÉRIEURES - 4 rue Jourdan</b><br>Petites révisions des menuiseries pleines et vitrées<br><u>Façade rue de la Tour du Plô</u>                                                                                                         |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 3      | - 2.MEX-0H-02                                                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 691,68 €   | 691,68 €           | 1,00           | 691,68 €   | 691,68 €           |                      |
| 4      | - 2.MEX-0B-03                                                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 520,08 €   | 520,08 €           | 1,00           | 520,08 €   | 520,08 €           |                      |
| 5      | - 2.MEX-0H-03                                                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 520,08 €   | 520,08 €           | 1,00           | 520,08 €   | 520,08 €           |                      |
| 6      | - 2.MEX-1-03                                                                                                                                                                                                                                                                   | U    | 1,00            | 203,28 €   | 203,28 €           | 1,00           | 203,28 €   | 203,28 €           |                      |
| 7      | - 2.MEX-1-04                                                                                                                                                                                                                                                                   | U    | 1,00            | 203,28 €   | 203,28 €           | 1,00           | 203,28 €   | 203,28 €           |                      |
|        | <b>REMPLACEMENT DE FENÊTRES EXTÉRIEURES - 4<br/>rue Jourdan</b><br><b>Dépose des menuiseries extérieures</b><br>Dépose avec soin sans réemploi de menuiserie,<br>compris cadres dormants, descellements,<br>bouchements et enlèvement des gravois<br><u>Façade rue Jourdan</u> |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 8      | - 2.MEX-0H-01                                                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 352,38 €   | 352,38 €           | 1,00           | 352,38 €   | 352,38 €           |                      |
| 9      | - 2.MEX-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                   | U    | 1,00            | 352,38 €   | 352,38 €           | 1,00           | 352,38 €   | 352,38 €           |                      |
|        | <b>Fourniture de menuiserie extérieure neuve double<br/>vitrage à vitraux à bornes</b><br><u>Façade rue Jourdan</u><br>Double vitrage 4-10-4 + vitrail                                                                                                                         |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 10     | - 2.MEX-0H-01                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ens. | 1,00            | 9 566,86 € | 9 566,86 €         | 1,00           | 9 566,86 € | 9 566,86 €         |                      |
| 11     | - 2.MEX-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ens. | 1,00            | 9 114,63 € | 9 114,63 €         | 1,00           | 9 114,63 € | 9 114,63 €         |                      |
|        | <b>Pose de menuiseries extérieures neuves</b><br><u>Façade rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 12     | - 2.MEX-0H-01                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ens. | 1,00            | 897,60 €   | 897,60 €           | 1,00           | 897,60 €   | 897,60 €           |                      |
| 13     | - 2.MEX-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ens. | 1,00            | 897,60 €   | 897,60 €           | 1,00           | 897,60 €   | 897,60 €           |                      |
|        | <b>Peinture sur menuiseries bois extérieures</b><br><u>Façade rue Jourdan</u><br>Sur menuiseries neuves                                                                                                                                                                        |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 14     | - 2.MEX-0H-01                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ens. | 1,00            | 473,46 €   | 473,46 €           | 1,00           | 473,46 €   | 473,46 €           |                      |
| 15     | - 2.MEX-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ens. | 1,00            | 473,46 €   | 473,46 €           | 1,00           | 473,46 €   | 473,46 €           |                      |
|        | <b>Sous-total HT MENUISERIES EXTÉRIEURES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |            | <b>24 266,77 €</b> |                |            | <b>24 266,77 €</b> | - €                  |

| N°     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                        | U    | Quantité Marché |          |            | Quantité Bilan |          |            | Montant Bilan<br>H.T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Quantité        | P U      | Montant HT | Quantité       | P U      | Montant HT |                      |
| III.03 | <b>MENUISERIES INTÉRIEURES - 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | <b>RESTAURATION DES PORTES CONSERVEES - 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | <u>Dépose des portes pour réemploi</u><br>Dépose avec soin des portes pour restauration, compris ossature et quincaillerie pour restauration ou remplacement.<br><u>Niveau 0 Haut</u>                                                                              |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 16     | - MIP-0H-04                                                                                                                                                                                                                                                        | U    | 1,00            | 164,28 € | 164,28 €   | 1,00           | 164,28 € | 164,28 €   |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 17     | - MIP-107 (absente)                                                                                                                                                                                                                                                | U    | PM              |          |            | PM             |          |            |                      |
|        | <b>Restauration des portes déposées</b><br>Restauration des vantaux, dormants et ossature, compris ferrure et adaptation pour nouvelle serrurerie et restitution des postes disparus<br><u>Niveau 0 Haut</u>                                                       |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 18     | - MIP-0H-04                                                                                                                                                                                                                                                        | U    | 1,00            | 799,92 € | 799,92 €   | 1,00           | 799,92 € | 799,92 €   |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 19     | - MIP-107 (ouvrants sur pentures à restituer)                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 945,12 € | 945,12 €   | 1,00           | 945,12 € | 945,12 €   |                      |
|        | <b>Repose de portes après restauration/restitution</b><br>Pose et repose des portes après restauration, compris adaptations.<br><u>Niveau 0 Haut</u>                                                                                                               |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 20     | - MIP-0H-04                                                                                                                                                                                                                                                        | U    | 1,00            | 216,48 € | 216,48 €   | 1,00           | 216,48 € | 216,48 €   |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 21     | - MIP-107                                                                                                                                                                                                                                                          | U    | 1,00            | 216,48 € | 216,48 €   | 1,00           | 216,48 € | 216,48 €   |                      |
|        | <b>PORTES NEUVES DE DISTRIBUTION - 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | <u>Dépose des portes sans réemploi</u><br>Dépose de portes sans réemploi pour permettre le remplacement des portes existantes et pour dépose des portes non conservées, compris descellement et enlèvement des dormants, encadrements, etc.<br><u>Niveau 0 Bas</u> |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 22     | - MIP-0B-06                                                                                                                                                                                                                                                        | U    | 1,00            | 239,52 € | 239,52 €   | 1,00           | 239,52 € | 239,52 €   |                      |
|        | <b>Blocs-portes</b><br>Fourniture et pose de blocs-portes à un vantail<br><u>Niveau 0 Bas</u>                                                                                                                                                                      |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | - MIP-0B-05                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 23     | * Porte 0,73 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                                              | U    | 1,00            | 656,04 € | 656,04 €   | 1,00           | 656,04 € | 656,04 €   |                      |
| 24     | * Serrure à pêne dormant et pêne demi-tour                                                                                                                                                                                                                         | U    | 1,00            | 180,84 € | 180,84 €   | 1,00           | 180,84 € | 180,84 €   |                      |
|        | Fourniture et pose de blocs-portes à deux vantaux à panneaux et bâti en applique<br><u>Niveau 0 Haut</u>                                                                                                                                                           |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | - MIP-0H-05                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 25     | * Porte 1,20 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                                              | U    | 1,00            | 836,88 € | 836,88 €   | 1,00           | 836,88 € | 836,88 €   |                      |
| 26     | * Serrure à pêne dormant et pêne demi-tour                                                                                                                                                                                                                         | U    | 1,00            | 180,84 € | 180,84 €   | 1,00           | 180,84 € | 180,84 €   |                      |
|        | <b>RESTAURATION D'ESCALIER - 4 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | <u>Vérification et restauration des escaliers</u><br>Escalier bois vers tour du Plo toute hauteur (de la pièce 0B-02 au niveau 0 Bas à la pièce 201 combles inclus)<br><u>Dépose et transport</u>                                                                  |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
|        | - Dépose de garde-corps suivant nécessité                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 27     | G-C volée 0B-2                                                                                                                                                                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 28     | G-C volée 0B-1                                                                                                                                                                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 29     | G-C volée 0H-1                                                                                                                                                                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 30     | G-C volée 0H-2                                                                                                                                                                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 31     | G-C volée 1-1                                                                                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
|        | - Dépose des volées suivant nécessité                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |          |            |                |          |            |                      |
| 32     | escalier volée 0B-1                                                                                                                                                                                                                                                | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 33     | escalier volée 0B-2                                                                                                                                                                                                                                                | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 34     | escalier volée 0H-1                                                                                                                                                                                                                                                | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 35     | escalier volée 0H-2                                                                                                                                                                                                                                                | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |
| 36     | escalier volée 1-1                                                                                                                                                                                                                                                 | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €   | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €   |                      |

| N°     | Désignation                                                                                                       | U    | Quantité Marché |          |                    | Quantité Bilan |          |                    | Montant Bilan<br>H.T |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|--------------------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                   |      | Quantité        | P U      | Montant HT         | Quantité       | P U      | Montant HT         |                      |
| 37     | - Dépose des paliers suivant nécessité                                                                            | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €           | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €           |                      |
| 38     | palier intermédiaire 0B-1/0B-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 211,86 € | 211,86 €           | 1,00           | 211,86 € | 211,86 €           |                      |
|        | palier intermédiaire 0H-1/0H-2                                                                                    |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | <u>Restauration en place et/ou à l'atelier</u>                                                                    |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | - Restauration de garde-corps (resserrage des assemblages et remplacement ponctuel de montants suivant nécessité) |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 39     | G-C volée 0B-2                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 40     | G-C volée 0B-1                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 41     | G-C volée 0H-1                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 42     | G-C volée 0H-2                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 43     | G-C volée 1-1                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
|        | - Restauration des volées suivant nécessité                                                                       |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 44     | escalier volée 0B-1                                                                                               | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 45     | escalier volée 0B-2                                                                                               | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 46     | escalier volée 0H-1                                                                                               | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 47     | escalier volée 0H-2                                                                                               | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 48     | escalier volée 1-1                                                                                                | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
|        | - Restauration des paliers suivant nécessité                                                                      |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 49     | palier intermédiaire 0B-1/0B-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
| 50     | palier intermédiaire 0H-1/0H-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,84 € | 435,84 €           | 1,00           | 435,84 € | 435,84 €           |                      |
|        | <u>Repose de parties déposées suivant nécessité</u>                                                               |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 51     | G-C volée 0B-2                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 340,56 € | 340,56 €           | 1,00           | 340,56 € | 340,56 €           |                      |
| 52     | G-C volée 0B-1                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 340,56 € | 340,56 €           | 1,00           | 340,56 € | 340,56 €           |                      |
| 53     | G-C volée 0H-1                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 340,56 € | 340,56 €           | 1,00           | 340,56 € | 340,56 €           |                      |
| 54     | G-C volée 0H-2                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 340,56 € | 340,56 €           | 1,00           | 340,56 € | 340,56 €           |                      |
| 55     | G-C volée 1-1                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 340,56 € | 340,56 €           | 1,00           | 340,56 € | 340,56 €           |                      |
| 56     | escalier volée 0B-1                                                                                               | Ens. | 1,00            | 724,68 € | 724,68 €           | 1,00           | 724,68 € | 724,68 €           |                      |
| 57     | escalier volée 0B-2                                                                                               | Ens. | 1,00            | 724,68 € | 724,68 €           | 1,00           | 724,68 € | 724,68 €           |                      |
| 58     | escalier volée 0H-1                                                                                               | Ens. | 1,00            | 724,68 € | 724,68 €           | 1,00           | 724,68 € | 724,68 €           |                      |
| 59     | escalier volée 0H-2                                                                                               | Ens. | 1,00            | 724,68 € | 724,68 €           | 1,00           | 724,68 € | 724,68 €           |                      |
| 60     | escalier volée 1-1                                                                                                | Ens. | 1,00            | 724,68 € | 724,68 €           | 1,00           | 724,68 € | 724,68 €           |                      |
| 61     | palier intermédiaire 0B-1/0B-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 630,96 € | 630,96 €           | 1,00           | 630,96 € | 630,96 €           |                      |
| 62     | palier intermédiaire 0H-1/0H-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 630,96 € | 630,96 €           | 1,00           | 630,96 € | 630,96 €           |                      |
|        | <u>Mise en teinte et encaustiquage des éléments d'escaliers bois et paliers d'escalier</u>                        |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 63     | G-C volée 0B-2                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,60 € | 435,60 €           | 1,00           | 435,60 € | 435,60 €           |                      |
| 64     | G-C volée 0B-1                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,60 € | 435,60 €           | 1,00           | 435,60 € | 435,60 €           |                      |
| 65     | G-C volée 0H-1                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,60 € | 435,60 €           | 1,00           | 435,60 € | 435,60 €           |                      |
| 66     | G-C volée 0H-2                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 435,60 € | 435,60 €           | 1,00           | 435,60 € | 435,60 €           |                      |
| 67     | G-C volée 1-1                                                                                                     | Ens. | 1,00            | 435,60 € | 435,60 €           | 1,00           | 435,60 € | 435,60 €           |                      |
| 68     | escalier volée 0B-1                                                                                               | Ens. | 1,00            | 649,44 € | 649,44 €           | 1,00           | 649,44 € | 649,44 €           |                      |
| 69     | escalier volée 0B-2                                                                                               | Ens. | 1,00            | 649,44 € | 649,44 €           | 1,00           | 649,44 € | 649,44 €           |                      |
| 70     | escalier volée 0H-1                                                                                               | Ens. | 1,00            | 649,44 € | 649,44 €           | 1,00           | 649,44 € | 649,44 €           |                      |
| 71     | escalier volée 0H-2                                                                                               | Ens. | 1,00            | 649,44 € | 649,44 €           | 1,00           | 649,44 € | 649,44 €           |                      |
| 72     | escalier volée 1-1                                                                                                | Ens. | 1,00            | 649,44 € | 649,44 €           | 1,00           | 649,44 € | 649,44 €           |                      |
| 73     | palier intermédiaire 0B-1/0B-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 417,78 € | 417,78 €           | 1,00           | 417,78 € | 417,78 €           |                      |
| 74     | palier intermédiaire 0H-1/0H-2                                                                                    | Ens. | 1,00            | 417,78 € | 417,78 €           | 1,00           | 417,78 € | 417,78 €           |                      |
|        | <b>LAMBRIS ET PLINTHES - 4 rue Jourdan</b>                                                                        |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | <u>Plinthes droites.</u>                                                                                          |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | En recherche                                                                                                      |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 75     | - Plinthes 130 x 15 mm prête à peindre                                                                            | ml   | 16,00           | 45,21 €  | 723,36 €           | 16,00          | 45,21 €  | 723,36 €           |                      |
|        | pièces 0B-01+0B-02                                                                                                |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
| 76     | - Plinthes 130 x 15 mm encaustiquées                                                                              | ml   | 4,00            | 69,60 €  | 278,40 €           | 4,00           | 69,60 €  | 278,40 €           |                      |
| 77     | palier intermédiaire 0B-1/0B-2                                                                                    | ml   | 5,00            | 69,60 €  | 348,00 €           | 5,00           | 69,60 €  | 348,00 €           |                      |
| 78     | pièce 0H-02                                                                                                       | ml   | 14,00           | 69,60 €  | 974,40 €           | 14,00          | 69,60 €  | 974,40 €           |                      |
| 79     | palier intermédiaire 0H-1/0H-2                                                                                    | ml   | 5,00            | 69,60 €  | 348,00 €           | 5,00           | 69,60 €  | 348,00 €           |                      |
| 80     | pièce 102                                                                                                         | ml   | 5,00            | 69,60 €  | 348,00 €           | 5,00           | 69,60 €  | 348,00 €           |                      |
| 81     | pièce 101                                                                                                         | ml   | 19,00           | 69,60 €  | 1 322,40 €         | 19,00          | 69,60 €  | 1 322,40 €         |                      |
|        | <b>Sous-total HT MENUISERIE INTÉRIEURES</b>                                                                       |      |                 |          | <b>29 400,24 €</b> |                |          | <b>29 400,24 €</b> | - €                  |
| III.04 | <b>PLANCHERS - 4 rue Jourdan</b>                                                                                  |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | <b>RESTAURATION DES PLANCHERS</b>                                                                                 |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | <u>Nettoyage des poutres, solives et sous face de parquer</u>                                                     |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |
|        | <u>Plancher conservé</u>                                                                                          |      |                 |          |                    |                |          |                    |                      |

| N°     | Désignation                                                                                                                                                                                              | U    | Quantité Marché |            |                    | Quantité Bilan |            |                    | Montant Bilan<br>H.T |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                          |      | Quantité        | P U        | Montant HT         | Quantité       | P U        | Montant HT         |                      |
| 82     | - Brossage et sablage des bois restants apparents                                                                                                                                                        | m2   | 113,00          | 41,58 €    | 4 698,54 €         | 113,00         | 41,58 €    | 4 698,54 €         |                      |
| 83     | - Chaulage des poutres et sous face                                                                                                                                                                      | m2   | 113,00          | 26,73 €    | 3 020,49 €         | 113,00         | 26,73 €    | 3 020,49 €         |                      |
|        | - Remplacement des lames en recherche                                                                                                                                                                    |      | 6,00            | 210,61 €   | 1 263,66 €         | 6,00           | 210,61 €   | 1 263,66 €         |                      |
|        | <b>Parquet neuf</b>                                                                                                                                                                                      |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 84     | - réfection du parquet du palier pièce 102                                                                                                                                                               | m2   | 4,00            | 248,23 €   | 992,92 €           | 4,00           | 248,23 €   | 992,92 €           |                      |
| 85     | - création du plancher sur appui allège 2. MEX-0H-03                                                                                                                                                     | m2   | 0,50            | 248,24 €   | 124,12 €           | 0,50           | 248,24 €   | 124,12 €           |                      |
| 85.1   | - réfection du plancher pièce 0H01                                                                                                                                                                       | m2   |                 |            |                    | 18,00          | 248,23 €   | 4 468,14 €         | 4 716,37 €           |
|        | <b>Restauration des parquets conservés</b>                                                                                                                                                               |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - Nettoyage et dépoussiérage des sols                                                                                                                                                                    |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 86     | palier 0H-2                                                                                                                                                                                              | m2   | 3,30            | 26,73 €    | 88,21 €            | 3,30           | 26,73 €    | 88,21 €            |                      |
| 87     | pièce 0H-1                                                                                                                                                                                               | m2   | 23,60           | 26,73 €    | 630,83 €           | 23,60          | 26,73 €    | 630,83 €           |                      |
| 88     | pièce 101                                                                                                                                                                                                | m2   | 23,80           | 26,73 €    | 636,17 €           | 23,80          | 26,73 €    | 636,17 €           |                      |
|        | - Remplacements et réparations des lames en recherche                                                                                                                                                    |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 89     | palier 0H-2                                                                                                                                                                                              | m2   | 3,30            | 210,61 €   | 695,01 €           | 3,30           | 210,61 €   | 695,01 €           |                      |
| 90     | pièce 0H-1                                                                                                                                                                                               | m2   | 3,00            | 210,61 €   | 631,83 €           | 3,00           | 210,61 €   | 631,83 €           |                      |
| 91     | pièce 101                                                                                                                                                                                                | m2   | 3,00            | 210,61 €   | 631,83 €           | 3,00           | 210,61 €   | 631,83 €           |                      |
|        | Mise en teinte et encaustiquage des planchers conservés et neufs                                                                                                                                         |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 92     | palier 0H-2                                                                                                                                                                                              | m2   | 3,30            | 114,29 €   | 377,16 €           | 3,30           | 114,29 €   | 377,16 €           |                      |
| 93     | pièce 0H-1                                                                                                                                                                                               | m2   | 23,60           | 114,29 €   | 2 697,24 €         | 23,60          | 114,29 €   | 2 697,24 €         |                      |
| 94     | plancher sur appui allège 2. MEX-0H-03                                                                                                                                                                   | m2   | 0,50            | 114,30 €   | 57,15 €            | 0,50           | 114,30 €   | 57,15 €            |                      |
| 95     | palier 102 (neuf)                                                                                                                                                                                        | m2   | 4,50            | 114,29 €   | 514,31 €           | 4,50           | 114,29 €   | 514,31 €           |                      |
| 96     | pièce 101                                                                                                                                                                                                | m2   | 23,80           | 114,29 €   | 2 720,10 €         | 23,80          | 114,29 €   | 2 720,10 €         |                      |
| 97     | Trémie de plancher de comble                                                                                                                                                                             | Ens. | 1,00            | 799,92 €   | 799,92 €           | 1,00           | 799,92 €   | 799,92 €           |                      |
| 97.1   | Protection plancher 0H01                                                                                                                                                                                 | m2   |                 |            |                    | 23,60          | 40,00 €    | 944,00 €           | 944,00 €             |
|        | <b>Sous-total HT PLANCHERS</b>                                                                                                                                                                           |      |                 |            | <b>20 579,49 €</b> |                |            | <b>26 239,86 €</b> | 5 660,37 €           |
|        | <b>IMMEUBLE 6 RUE JOURDAN</b>                                                                                                                                                                            |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| III.01 | <b>TRAVAUX PRELIMINAIRES – INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                             |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>ECHAFAUDAGES COMPLEMENTAIRES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                      |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | L'ensemble des étalements et échafaudages complémentaires non prévus au lot 01 – Maçonnerie / Pierre de taille ou aux articles ci après seront à la charge du présent lot pour l'ensemble de ses travaux |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 98     | - Matériels pour l'ensemble des travaux du présent lot                                                                                                                                                   | Ens. | 1,00            | 702,00 €   | 702,00 €           | 1,00           | 702,00 €   | 702,00 €           |                      |
|        | <b>PROTECTIONS - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                       |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | Protection des ouvrages conservés et des ouvrages neufs pour l'ensemble des sols, murs et plafonds au droit des travaux de peinture.                                                                     |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 99     | - Matériels pour l'ensemble des travaux du présent lot                                                                                                                                                   | Ens. | 1,00            | 2 460,00 € | 2 460,00 €         | 1,00           | 2 460,00 € | 2 460,00 €         |                      |
|        | <b>Sous-total HT TRAVAUX PRELIMINAIRES – INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                                                                                                                               |      |                 |            | <b>3 162,00 €</b>  |                |            | <b>3 162,00 €</b>  | - €                  |
| III.01 | <b>MENUISERIES EXTERIEURES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                           |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>REVISION IN-SITU DES MENUISERIES EXTERIEURES</b>                                                                                                                                                      |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | Petites révisions des menuiseries pleines et vitrées                                                                                                                                                     |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Façade Rue Jourdan</u>                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 100    | - 1.MEX-0B-03                                                                                                                                                                                            | Ens. | 1,00            | 2 973,00 € | 2 973,00 €         | 1,00           | 2 973,00 € | 2 973,00 €         |                      |
|        | <b>REPLACEMENT DE FENETRES EXTERIEURES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                               |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Dépose des menuiseries extérieures</b>                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | Dépose avec soin sans réemploi de menuiserie, compris cadres dormants, descelllements, bouchements et enlèvement des gravois                                                                             |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Façade rue de la Tour du Plo</u>                                                                                                                                                                      |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |

| N°                                                                                                                                                      | Désignation                    | U    | Quantité Marché |            |            | Quantité Bilan |            |            | Montant Bilan<br>H.T |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                         |                                |      | Quantité        | P U        | Montant HT | Quantité       | P U        | Montant HT |                      |
| 101                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-04 (porte)          | Ens. | 1,00            | 239,52 €   | 239,52 €   | 1,00           | 239,52 €   | 239,52 €   |                      |
| 102                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0B-04                  | Ens. | 1,00            | 164,28 €   | 164,28 €   | 1,00           | 164,28 €   | 164,28 €   |                      |
| 103                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-05                  | Ens. | 1,00            | 164,28 €   | 164,28 €   | 1,00           | 164,28 €   | 164,28 €   |                      |
| 104                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-03                   | Ens. | 1,00            | 164,28 €   | 164,28 €   | 1,00           | 164,28 €   | 164,28 €   |                      |
| 105                                                                                                                                                     | - 1.MEX-2-01                   | Ens. | 1,00            | 89,04 €    | 89,04 €    | 1,00           | 89,04 €    | 89,04 €    |                      |
| 106                                                                                                                                                     | - 1.MEX-3-02                   | Ens. | 1,00            | 126,66 €   | 126,66 €   | 1,00           | 126,66 €   | 126,66 €   |                      |
| 107                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-06 (porte)          | Ens. | 1,00            | 239,52 €   | 239,52 €   | 1,00           | 239,52 €   | 239,52 €   |                      |
| 108                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-04                   | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 109                                                                                                                                                     | - 1.MEX-2-02                   | Ens. | 1,00            | 164,28 €   | 164,28 €   | 1,00           | 164,28 €   | 164,28 €   |                      |
| 110                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0B-05 (absente)        | Ens. | pm              | pm         |            | pm             |            |            |                      |
| 111                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-07 (absente)        | Ens. | pm              | pm         |            | pm             |            |            |                      |
| 112                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-05 (absente)         | Ens. | pm              | pm         |            | pm             |            |            |                      |
| <b>Facade rue Jourdan</b>                                                                                                                               |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 113                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-01                  | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 114                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-02                  | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 115                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-03                  | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 116                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-01                   | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 117                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-02                   | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| <b>Facade rue Godinet</b>                                                                                                                               |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 118                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-08                  | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 119                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-06                   | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 120                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-07                   | Ens. | 1,00            | 87,00 €    | 87,00 €    | 1,00           | 87,00 €    | 87,00 €    |                      |
| 121                                                                                                                                                     | - 1.MEX-3-03 (volet seul)      | Ens. | 1,00            | 126,66 €   | 126,66 €   | 1,00           | 126,66 €   | 126,66 €   |                      |
| <b>Fourniture de menuiserie extérieure neuve à double vitrages</b>                                                                                      |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| Fourniture de menuiseries neuves en chêne, en remplacement des menuiseries déposées ci-avant pour permettre la mise en œuvre d'un vitrage neuf isolant. |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| <b>Facade rue de la Tour du Piô</b>                                                                                                                     |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 122                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-04 (6 faux crx)      | Ens. | 1,00            | 2 150,00 € | 2 150,00 € | 1,00           | 2 150,00 € | 2 150,00 € |                      |
| 123                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-07 (4 faux crx)     | Ens. | 1,00            | 1 857,00 € | 1 857,00 € | 1,00           | 1 857,00 € | 1 857,00 € |                      |
| 124                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-05 (6 faux crx)      | Ens. | 1,00            | 2 056,00 € | 2 056,00 € | 1,00           | 2 056,00 € | 2 056,00 € |                      |
| <b>Facade rue Jourdan</b>                                                                                                                               |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| - Double-vitrages 4-16-4 en 1 volume par vantail pour croisées 2 vantaux                                                                                |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 125                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-02                  | Ens. | 1,00            | 2 918,00 € | 2 918,00 € | 1,00           | 2 918,00 € | 2 918,00 € |                      |
| 126                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-03                  | Ens. | 1,00            | 2 633,00 € | 2 633,00 € | 1,00           | 2 633,00 € | 2 633,00 € |                      |
| - Double-vitrages 4-16-4 en 1 volume par vantail pour croisées 4 vantaux                                                                                |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 127                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-01                   | Ens. | 1,00            | 5 436,00 € | 5 436,00 € | 1,00           | 5 436,00 € | 5 436,00 € |                      |
| 128                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-01                  | Ens. | 1,00            | 4 858,00 € | 4 858,00 € | 1,00           | 4 858,00 € | 4 858,00 € |                      |
| - Double-vitrages 4-16-4 en 1 volume par vantail pour croisées 4 vantaux avec meneaux et traverses moulurés                                             |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 129                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-02                   | Ens. | 1,00            | 6 459,00 € | 6 459,00 € | 1,00           | 6 459,00 € | 6 459,00 € |                      |
| <b>Facade rue Godinet</b>                                                                                                                               |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| faux petits bois assemblés                                                                                                                              |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 130                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-08 (6 faux crx)     | Ens. | 1,00            | 2 229,00 € | 2 229,00 € | 1,00           | 2 229,00 € | 2 229,00 € |                      |
| 131                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-06 (6 faux crx)      | Ens. | 1,00            | 1 779,00 € | 1 779,00 € | 1,00           | 1 779,00 € | 1 779,00 € |                      |
| 132                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-07 (1 crx)           | Ens. | 1,00            | 1 139,00 € | 1 139,00 € | 1,00           | 1 139,00 € | 1 139,00 € |                      |
| <b>Fourniture de menuiserie extérieure neuve simple vitrage à vitraux à bornes</b>                                                                      |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| Fourniture de menuiseries neuves en chêne, en remplacement des menuiseries déposées ci-avant pour vitraux à borne                                       |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| <b>Facade rue de la Tour du Piô (escalier)</b>                                                                                                          |                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 133                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0B-04                  | Ens. | 1,00            | 2 450,58 € | 2 450,58 € | 1,00           | 2 450,58 € | 2 450,58 € |                      |
| 134                                                                                                                                                     | - 1.MEX-0H-05                  | Ens. | 1,00            | 3 560,04 € | 3 560,04 € | 1,00           | 3 560,04 € | 3 560,04 € |                      |
| 135                                                                                                                                                     | - 1.MEX-1-03                   | Ens. | 1,00            | 3 028,08 € | 3 028,08 € | 1,00           | 3 028,08 € | 3 028,08 € |                      |
| 136                                                                                                                                                     | - 1.MEX-2-01                   | Ens. | 1,00            | 2 439,03 € | 2 439,03 € | 1,00           | 2 439,03 € | 2 439,03 € |                      |
| 137                                                                                                                                                     | - 1.MEX-3-02                   | Ens. | 1,00            | 1 930,17 € | 1 930,17 € |                | 1 930,17 € | - €        | 1 930,17 €           |
| 137.1                                                                                                                                                   | Restauration du volet MEX-3-02 | Ens. |                 |            |            | 1,00           | 1 580,17 € | 1 580,17 € | 1 580,17 €           |

| N°    | Désignation                                                                                                                                                                                        | U    | Quantité Marché |            |            | Quantité Bilan |            |            | Montant Bilan<br>H.T |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    |      | Quantité        | P U        | Montant HT | Quantité       | P U        | Montant HT |                      |
| 137.2 | Plus-value pour fourniture et pose de double vitrage sur les menuiseries :<br>- 1.MEX-0B-04,<br>- 1.MEX-0H-05,<br>- 1.MEX-1-03,<br>- 1.MEX-2-01.                                                   | Ens. |                 |            |            | 1,00           | 1 115,40 € | 1 115,40 € | 1 115,40 €           |
|       | Fourniture de portes neuves et volets à cours de planches en chêne<br>Fourniture de portes neuves en remplacement des portes et volets déposés ci-avant ou pour création.<br>Rue de la Tour du Plô |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 138   | - 1.MEX-0H-06 porte avec imposte vitrée 3cix SV et tableau assemblé                                                                                                                                | Ens. | 1,00            | 5 819,59 € | 5 819,59 € | 1,00           | 5 819,59 € | 5 819,59 € |                      |
| 139   | - 1.MEX-0B-05 porte/volet 2 vtx                                                                                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 2 209,72 € | 2 209,72 € | 1,00           | 2 209,72 € | 2 209,72 € |                      |
| 140   | - 1.MEX-2-02 volet 1vtl                                                                                                                                                                            | Ens. | 1,00            | 1 593,05 € | 1 593,05 € | 1,00           | 1 593,05 € | 1 593,05 € |                      |
| 140.1 | - 1.MEX-0H-04 (porte)                                                                                                                                                                              | Ens. |                 |            |            | 1,00           | 3 820,98 € | 3 820,98 € | 3 820,98 €           |
|       | <b>Pose de menuiseries extérieures neuves</b>                                                                                                                                                      |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|       | <b>Façade rue de la Tour du Plô</b>                                                                                                                                                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 141   | - 1.MEX-0H-04 (porte)                                                                                                                                                                              | Ens. | 1,00            | 461,74 €   | 461,74 €   | 1,00           | 461,74 €   | 461,74 €   |                      |
| 142   | - 1.MEX-0B-04                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 378,97 €   | 378,97 €   | 1,00           | 378,97 €   | 378,97 €   |                      |
| 143   | - 1.MEX-0H-05                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 461,74 €   | 461,74 €   | 1,00           | 461,74 €   | 461,74 €   |                      |
| 144   | - 1.MEX-1-03                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 461,74 €   | 461,74 €   | 1,00           | 461,74 €   | 461,74 €   |                      |
| 145   | - 1.MEX-2-01                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 416,59 €   | 416,59 €   | 1,00           | 416,59 €   | 416,59 €   |                      |
| 148   | - 1.MEX-3-02                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 416,59 €   | 416,59 €   | 1,00           | 416,59 €   | 416,59 €   |                      |
| 147   | - 1.MEX-0H-06 (porte à imposte)                                                                                                                                                                    | Ens. | 1,00            | 792,62 €   | 792,62 €   | 1,00           | 792,62 €   | 792,62 €   |                      |
| 148   | - 1.MEX-1-04                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 197,00 €   | 197,00 €   | 1,00           | 197,00 €   | 197,00 €   |                      |
| 149   | - 1.MEX-2-02 (volet)                                                                                                                                                                               | Ens. | 1,00            | 506,88 €   | 506,88 €   | 1,00           | 506,88 €   | 506,88 €   |                      |
| 150   | - 1.MEX-0B-05 (volet)                                                                                                                                                                              | Ens. | 1,00            | 552,02 €   | 552,02 €   | 1,00           | 552,02 €   | 552,02 €   |                      |
| 151   | - 1.MEX-0H-07                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 138,00 €   | 138,00 €   | 1,00           | 138,00 €   | 138,00 €   |                      |
| 152   | - 1.MEX-1-05                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 176,00 €   | 176,00 €   | 1,00           | 176,00 €   | 176,00 €   |                      |
|       | <b>Façade rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 153   | - 1.MEX-0H-01                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 635,00 €   | 635,00 €   | 1,00           | 635,00 €   | 635,00 €   |                      |
| 154   | - 1.MEX-0H-02                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 328,00 €   | 328,00 €   | 1,00           | 328,00 €   | 328,00 €   |                      |
| 155   | - 1.MEX-0H-03                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 246,00 €   | 246,00 €   | 1,00           | 246,00 €   | 246,00 €   |                      |
| 156   | - 1.MEX-1-01                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 782,00 €   | 782,00 €   | 1,00           | 782,00 €   | 782,00 €   |                      |
| 157   | - 1.MEX-1-02                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 732,00 €   | 732,00 €   | 1,00           | 732,00 €   | 732,00 €   |                      |
|       | <b>Façade rue Godinet</b>                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 158   | - 1.MEX-0H-08                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 328,00 €   | 328,00 €   | 1,00           | 328,00 €   | 328,00 €   |                      |
| 159   | - 1.MEX-1-06                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 328,00 €   | 328,00 €   | 1,00           | 328,00 €   | 328,00 €   |                      |
| 160   | - 1.MEX-1-07                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 328,00 €   | 328,00 €   | 1,00           | 328,00 €   | 328,00 €   |                      |
|       | <b>Peinture sur menuiseries bois extérieures</b>                                                                                                                                                   |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|       | <b>Sur ouvrages neufs</b>                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|       | <b>Façade rue de la Tour du Plô</b>                                                                                                                                                                |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 161   | - 1.MEX-0H-04 (porte)                                                                                                                                                                              | Ens. | 1,00            | 519,55 €   | 519,55 €   | 1,00           | 519,55 €   | 519,55 €   |                      |
| 162   | - 1.MEX-0B-04                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 389,66 €   | 389,66 €   | 1,00           | 389,66 €   | 389,66 €   |                      |
| 163   | - 1.MEX-0H-05                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 389,66 €   | 389,66 €   | 1,00           | 389,66 €   | 389,66 €   |                      |
| 164   | - 1.MEX-1-03                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 389,66 €   | 389,66 €   | 1,00           | 389,66 €   | 389,66 €   |                      |
| 165   | - 1.MEX-2-01                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 259,78 €   | 259,78 €   | 1,00           | 259,78 €   | 259,78 €   |                      |
| 168   | - 1.MEX-3-02                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 259,78 €   | 259,78 €   |                |            |            | 259,78 €             |
| 167   | - 1.MEX-0H-06 (porte à imposte avec tableau)                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 779,33 €   | 779,33 €   | 1,00           | 779,33 €   | 779,33 €   |                      |
| 169   | - 1.MEX-1-04                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 120,00 €   | 120,00 €   | 1,00           | 120,00 €   | 120,00 €   |                      |
| 169   | - 1.MEX-2-02 (volet)                                                                                                                                                                               | Ens. | 1,00            | 479,95 €   | 479,95 €   | 1,00           | 479,95 €   | 479,95 €   |                      |
| 170   | - 1.MEX-0B-05 (volet)                                                                                                                                                                              | Ens. | 1,00            | 389,66 €   | 389,66 €   | 1,00           | 389,66 €   | 389,66 €   |                      |
| 171   | - 1.MEX-0H-07                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 84,00 €    | 84,00 €    | 1,00           | 84,00 €    | 84,00 €    |                      |
| 172   | - 1.MEX-1-05                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 107,00 €   | 107,00 €   | 1,00           | 107,00 €   | 107,00 €   |                      |
|       | <b>Façade rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 173   | - 1.MEX-0H-01                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            |            |            |                |            |            |                      |
| 174   | - 1.MEX-0H-02                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 201,00 €   | 201,00 €   | 1,00           | 201,00 €   | 201,00 €   |                      |
| 175   | - 1.MEX-0H-03                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 151,00 €   | 151,00 €   | 1,00           | 151,00 €   | 151,00 €   |                      |
| 176   | - 1.MEX-1-01                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 476,00 €   | 476,00 €   | 1,00           | 476,00 €   | 476,00 €   |                      |
| 177   | - 1.MEX-1-02                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 446,00 €   | 446,00 €   | 1,00           | 446,00 €   | 446,00 €   |                      |
|       | <b>Façade rue Godinet</b>                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 178   | - 1.MEX-0H-08                                                                                                                                                                                      | Ens. | 1,00            | 84,00 €    | 84,00 €    | 1,00           | 84,00 €    | 84,00 €    |                      |
| 179   | - 1.MEX-1-06                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 71,00 €    | 71,00 €    | 1,00           | 71,00 €    | 71,00 €    |                      |
| 180   | - 1.MEX-1-07                                                                                                                                                                                       | Ens. | 1,00            | 67,00 €    | 67,00 €    | 1,00           | 67,00 €    | 67,00 €    |                      |

| N°     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                | U    | Quantité Marché |            |                    | Quantité Bilan |            |                    | Montant Bilan<br>H.T |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                            |      | Quantité        | P.U        | Montant HT         | Quantité       | P.U        | Montant HT         |                      |
|        | <b>Sous-total HT MENUISERIES EXTERIEURES</b>                                                                                                                                                                                               |      |                 |            | <b>76 109,70 €</b> |                |            | <b>80 436,28 €</b> | 4 326,58 €           |
| III.03 | <b>MENUISERIE INTERIEURES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>RESTAURATION DES PORTES CONSERVEES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Dépose des portes pour réemploi</u><br>Dépose avec soin des portes pour restauration, compris ossature et quincaillerie pour restauration ou remplacement.                                                                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 181    | - MIP-101                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 72,00 €    | 72,00 €            | 1,00           | 72,00 €    | 72,00 €            |                      |
| 182    | - MIP-103                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 72,00 €    | 72,00 €            | 1,00           | 72,00 €    | 72,00 €            |                      |
| 183    | - MIP-106                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 72,00 €    | 72,00 €            | 1,00           | 72,00 €    | 72,00 €            |                      |
|        | <u>Restauration des portes déposées</u><br>Restauration des vantaux, dormants et ossature, compris ferrure et adaptation pour nouvelle serrurerie.                                                                                         |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 184    | - MIP-101 + MIP 106                                                                                                                                                                                                                        | Ens. | 2,00            | 1 723,00 € | 3 446,00 €         | 2,00           | 1 723,00 € | 3 446,00 €         |                      |
| 185    | - MIP-103                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 1 723,00 € | 1 723,00 €         | 1,00           | 1 723,00 € | 1 723,00 €         |                      |
|        | <u>Repose de portes après restauration</u><br>Pose et repose des portes après restauration, compris adaptations.                                                                                                                           |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 186    | - MIP-101                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 286,00 €   | 286,00 €           | 1,00           | 286,00 €   | 286,00 €           |                      |
| 187    | - MIP-103                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 286,00 €   | 286,00 €           | 1,00           | 286,00 €   | 286,00 €           |                      |
| 188    | - MIP-106                                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 286,00 €   | 286,00 €           | 1,00           | 286,00 €   | 286,00 €           |                      |
|        | <b>PORTES NEUVES DE DISTRIBUTION</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Dépose des portes sans réemploi</u><br>Dépose de portes sans réemploi pour permettre le remplacement des portes existantes et pour dépose des portes non conservées, compris descèlement et enlèvement des dormants, encadrements, etc. |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Niveau 0 Bas</u>                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 189    | - MIP-0B-06                                                                                                                                                                                                                                | U    | 1,00            | 72,00 €    | 72,00 €            | 1,00           | 72,00 €    | 72,00 €            |                      |
|        | <u>Blocs-portes</u><br>Fourniture et pose de blocs-portes lisses à un vantail                                                                                                                                                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Niveau 0 Bas</u>                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - MIP-0B-01                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 190    | * Porte 0,83 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 751,00 €   | 751,00 €           | 1,00           | 751,00 €   | 751,00 €           |                      |
| 191    | * PV Coupe feu 1/2 H                                                                                                                                                                                                                       | U    | 1,00            | 153,00 €   | 153,00 €           | 1,00           | 153,00 €   | 153,00 €           |                      |
| 192    | * PV Ferme porte                                                                                                                                                                                                                           | U    | 1,00            | 357,00 €   | 357,00 €           | 1,00           | 357,00 €   | 357,00 €           |                      |
| 193    | * PV Fermeture à clef                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 51,00 €    | 51,00 €            | 1,00           | 51,00 €    | 51,00 €            |                      |
|        | - MIP-0B-02                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 194    | * Porte 0,73 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 751,00 €   | 751,00 €           | 1,00           | 751,00 €   | 751,00 €           |                      |
| 195    | * PV Coupe feu 1/2 H                                                                                                                                                                                                                       | U    | 1,00            | 153,00 €   | 153,00 €           | 1,00           | 153,00 €   | 153,00 €           |                      |
| 196    | * PV Ferme porte                                                                                                                                                                                                                           | U    | 1,00            | 357,00 €   | 357,00 €           | 1,00           | 357,00 €   | 357,00 €           |                      |
| 197    | * PV Fermeture à clef                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 51,00 €    | 51,00 €            | 1,00           | 51,00 €    | 51,00 €            |                      |
|        | - MIP-0B-03                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 198    | * Porte 0,83 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 751,00 €   | 751,00 €           | 1,00           | 751,00 €   | 751,00 €           |                      |
| 199    | * PV Ferme porte                                                                                                                                                                                                                           | U    | 1,00            | 153,00 €   | 153,00 €           | 1,00           | 153,00 €   | 153,00 €           |                      |
|        | <u>Niveau 0 Haut</u>                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - MIP-0H-02                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 200    | * Porte 0,83 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 751,00 €   | 751,00 €           | 1,00           | 751,00 €   | 751,00 €           |                      |
| 201    | * PV WC                                                                                                                                                                                                                                    | U    | 1,00            | 46,00 €    | 46,00 €            | 1,00           | 46,00 €    | 46,00 €            |                      |
|        | <u>Niveau R+1</u>                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - MIP-102                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 202    | * Porte 0,73 x 2,07 m                                                                                                                                                                                                                      | U    | 1,00            | 751,00 €   | 751,00 €           | 1,00           | 751,00 €   | 751,00 €           |                      |
| 203    | * PV WC                                                                                                                                                                                                                                    | U    | 1,00            | 46,00 €    | 46,00 €            | 1,00           | 46,00 €    | 46,00 €            |                      |
|        | <b>RESTAURATION DES MEUBLES ET CLOISONS</b>                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>VITRÉES CONSERVÉS - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <u>Dépose des cloisons vitrées et meubles</u>                                                                                                                                                                                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |

| N°  | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U    | Quantité Marché |            |            | Quantité Bilan |            |            | Montant Bilan<br>H.T |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Quantité        | P U        | Montant HT | Quantité       | P U        | Montant HT |                      |
|     | Pour permettre les travaux de restauration, dépose en totalité ou partiellement des cloisons vitrées et du mobilier, protection et stockage à l'intérieur de l'édifice ou transport jusqu'aux ateliers de l'entreprise et enlèvement au gravois des éléments non conservés.<br><b>Dépose sans réemploi</b> |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Niveau 0 Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 204 | - Meuble MIA-0H02 à droite de la cheminée (conservation de la façade pour emploi éventuel)                                                                                                                                                                                                                 | U    | 1,00            | 358,00 €   | 358,00 €   | 1,00           | 358,00 €   | 358,00 €   |                      |
| 205 | - Meuble MIA-0H03 placard d'allège sans réemploi                                                                                                                                                                                                                                                           | U    | 1,00            | 143,00 €   | 143,00 €   | 1,00           | 143,00 €   | 143,00 €   |                      |
| 206 | - Meuble MIA- 0H04 Façades anciennes latrines sans réemploi                                                                                                                                                                                                                                                | U    | 1,00            | 287,00 €   | 287,00 €   | 1,00           | 287,00 €   | 287,00 €   |                      |
| 207 | - Meuble MIA-0H05 meuble de placard sans réemploi                                                                                                                                                                                                                                                          | U    | 1,00            | 287,00 €   | 287,00 €   | 1,00           | 287,00 €   | 287,00 €   |                      |
| 208 | - Cloisons et portes vitrées entre les pièces 0H-05 et 0H-04                                                                                                                                                                                                                                               | ml   | 2,80            | 789,00 €   | 2 209,20 € | 2,80           | 789,00 €   | 2 209,20 € |                      |
| 209 | - Cloisons et portes vitrées entre les pièces 0H-06 et 0H-04                                                                                                                                                                                                                                               | ml   | 1,71            | 502,00 €   | 858,42 €   | 1,71           | 502,00 €   | 858,42 €   |                      |
|     | <b>Niveau R+1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 210 | - Meuble MIA-102 à droite de la cheminée (conservation de la façade pour emploi éventuel)                                                                                                                                                                                                                  | U    | 1,00            | 429,00 €   | 429,00 €   | 1,00           | 429,00 €   | 429,00 €   |                      |
| 211 | - Cloisons et portes vitrées entre les pièces 106 et 107                                                                                                                                                                                                                                                   | ml   | 2,95            | 860,00 €   | 2 537,00 € | 2,95           | 860,00 €   | 2 537,00 € |                      |
| 212 | - Meuble MIA-103 sans réemploi                                                                                                                                                                                                                                                                             | U    | 1,00            | 359,00 €   | 359,00 €   | 1,00           | 359,00 €   | 359,00 €   |                      |
| 213 | - Meuble MIA-105 sans réemploi                                                                                                                                                                                                                                                                             | U    | 1,00            | 359,00 €   | 359,00 €   | 1,00           | 359,00 €   | 359,00 €   |                      |
|     | <b>Dépose en vu du réemploi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Niveau 0 Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 214 | - Portes vitrées entre les pièces 0H-05 et 0H-06                                                                                                                                                                                                                                                           | Ens. | 1,00            | 3 900,00 € | 3 900,00 € | 1,00           | 3 900,00 € | 3 900,00 € |                      |
|     | <b>Niveau R+1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 215 | - Meuble MIA-104 (façade de placard sur latrine, aménagements intérieurs conservés)                                                                                                                                                                                                                        | U    | 1,00            | 574,00 €   | 574,00 €   | 1,00           | 574,00 €   | 574,00 €   |                      |
| 218 | - Meuble MIA-106 (façade de placard en emploi, aménagements intérieurs sans emploi)                                                                                                                                                                                                                        | U    | 1,00            | 574,00 €   | 574,00 €   | 1,00           | 574,00 €   | 574,00 €   |                      |
|     | <b>Restauration du mobilier conservé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Niveau 0 Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 217 | - Cloisons et portes vitrées entre les pièces 0H-05 et 0H-06                                                                                                                                                                                                                                               | Ens. | 1,00            | 2 150,00 € | 2 150,00 € | 1,00           | 2 150,00 € | 2 150,00 € |                      |
|     | <b>Niveau R+1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 218 | - cheminée pièce 105                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U    | 1,00            | 3 382,00 € | 3 382,00 € | 1,00           | 3 382,00 € | 3 382,00 € |                      |
| 219 | - cheminée pièce 106                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U    | 1,00            | 2 323,00 € | 2 323,00 € | 1,00           | 2 323,00 € | 2 323,00 € |                      |
| 220 | - Meuble MIA-1-04 (façade de placard uniquement)                                                                                                                                                                                                                                                           | U    | 1,00            | 2 522,00 € | 2 522,00 € | 1,00           | 2 522,00 € | 2 522,00 € |                      |
| 221 | - Meuble MIA-1-06 (façade)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U    | 1,00            | 1 894,00 € | 1 894,00 € | 1,00           | 1 894,00 € | 1 894,00 € |                      |
| 222 | - Meuble MIA-1-06 (aménagements intérieurs)                                                                                                                                                                                                                                                                | U    | 1,00            | 505,00 €   | 505,00 €   | 1,00           | 505,00 €   | 505,00 €   |                      |
|     | <b>Repose du mobilier après travaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Niveau 0 Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 223 | - Cloisons et portes vitrées entre les pièces 0H-05 et 0H-06                                                                                                                                                                                                                                               | Ens. | 1,00            | 3 450,00 € | 3 450,00 € | 1,00           | 3 450,00 € | 3 450,00 € |                      |
|     | <b>Niveau R+1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 224 | - Meuble MIA-1-04 (façade de placard uniquement)                                                                                                                                                                                                                                                           | U    | 1,00            | 1 004,00 € | 1 004,00 € | 1,00           | 1 004,00 € | 1 004,00 € |                      |
| 225 | - Meuble MIA-1-06 (façade)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U    | 1,00            | 1 388,00 € | 1 388,00 € | 1,00           | 1 388,00 € | 1 388,00 € |                      |
| 226 | - Meuble MIA-1-06 (aménagements intérieurs)                                                                                                                                                                                                                                                                | U    | 1,00            | 1 561,00 € | 1 561,00 € | 1,00           | 1 561,00 € | 1 561,00 € |                      |
|     | <b>LAMBRIS ET PLINTHES - 6 rue Jourdan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Dépose de lambris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Dépose de lambris en démolition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>Niveau 0 Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 227 | - Habillage devant la baie MEX-0H-01                                                                                                                                                                                                                                                                       | U    | 1,00            | 143,00 €   | 143,00 €   | 1,00           | 143,00 €   | 143,00 €   |                      |
|     | <b>Plinthes droites</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | <b>En recherche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
|     | - Plinthes 130 x 15 mm prêtes à peindre                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |            |            |                |            |            |                      |
| 228 | pièces 0B-03+0B-04-1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml   | 19,00           | 76,00 €    | 1 444,00 € | 19,00          | 76,00 €    | 1 444,00 € |                      |
| 229 | pièce 0H-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml   | 16,70           | 76,00 €    | 1 269,20 € | 16,70          | 76,00 €    | 1 269,20 € |                      |
| 230 | pièce 0H-04-1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml   | 7,60            | 76,00 €    | 577,60 €   | 7,60           | 76,00 €    | 577,60 €   |                      |
| 231 | pièces 0H-04-2+0H-05+0H-06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml   | 23,06           | 76,00 €    | 1 752,56 € | 23,06          | 76,00 €    | 1 752,56 € |                      |
| 232 | pièce 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 15,90           | 76,00 €    | 1 208,40 € | 15,90          | 76,00 €    | 1 208,40 € |                      |
| 233 | pièce 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 3,75            | 76,00 €    | 285,00 €   | 3,75           | 76,00 €    | 285,00 €   |                      |
| 234 | pièce 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 4,60            | 76,00 €    | 349,60 €   | 4,60           | 76,00 €    | 349,60 €   |                      |
|     | pièce 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 7,50            | 76,00 €    | 570,00 €   | 7,50           | 76,00 €    | 570,00 €   |                      |

| N°     | Désignation                                                      | U    | Quantité Marché |            |                    | Quantité Bilan |            |                    | Montant Bilan<br>H.T |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|
|        |                                                                  |      | Quantité        | P U        | Montant HT         | Quantité       | P U        | Montant HT         |                      |
|        | - Plinthes 70 x 9 mm prêtes à peindre                            |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 235    | pièce 0B-04-3                                                    | ml   | 8,50            | 76,00 €    | 646,00 €           | 8,50           | 76,00 €    | 646,00 €           |                      |
| 236    | pièce 0B-04-3                                                    | ml   | 3,50            | 76,00 €    | 266,00 €           | 3,50           | 76,00 €    | 266,00 €           |                      |
| 237    | pièce 107-1+107-2                                                | ml   | 9,25            | 76,00 €    | 703,00 €           | 9,25           | 76,00 €    | 703,00 €           |                      |
|        | <b>Sous-total HT MENUISERIE INTÉRIEURES</b>                      |      |                 |            | <b>53 704,98 €</b> |                |            | <b>53 704,98 €</b> | <b>- €</b>           |
| III.04 | <b>PLANCHERS - 6 rue Jourdan</b>                                 |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>RESTAURATION DES PLANCHERS</b>                                |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Parquet neuf</b>                                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 238    | Rampe de liaison entre 0H-01 et 0H-06                            | m2   | 1,78            | 248,23 €   | 441,85 €           | 1,78           | 248,23 €   | 441,85 €           |                      |
|        | Traitement et restauration des parquets conservés et neufs       |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>- Nettoyage et dépoussiérage des sols</b>                     |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 239    | Pièces 0H-04-2, 0H-05 et 0H06                                    | m2   | 39,58           | 26,73 €    | 1 057,97 €         | 39,58          | 26,73 €    | 1 057,97 €         |                      |
| 240    | Rampe de liaison entre 0H-01 et 0H-06                            | m2   | 1,78            | 26,73 €    | 47,58 €            | 1,78           | 26,73 €    | 47,58 €            |                      |
| 241    | Pièces 103                                                       | m2   | 12,86           | 26,73 €    | 343,75 €           | 12,86          | 26,73 €    | 343,75 €           |                      |
| 242    | Pièces 104                                                       | m2   | 6,24            | 26,73 €    | 166,80 €           | 6,24           | 26,73 €    | 166,80 €           |                      |
| 243    | Pièces 105                                                       | m2   | 15,03           | 26,73 €    | 401,75 €           | 15,03          | 26,73 €    | 401,75 €           |                      |
| 244    | Pièces 106                                                       | m2   | 17,67           | 26,73 €    | 472,32 €           | 17,67          | 26,73 €    | 472,32 €           |                      |
|        | - Remplacements et réparations des lames en recherche            |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 245    | Pièces 0H-04-2, 0H-05 et 0H06                                    | m2   | 4,00            | 112,86 €   | 451,44 €           | 4,00           | 112,86 €   | 451,44 €           |                      |
| 246    | Pièces 103                                                       | m2   | 2,00            | 112,86 €   | 225,72 €           | 2,00           | 112,86 €   | 225,72 €           |                      |
| 247    | Pièces 104                                                       | m2   | 1,00            | 112,86 €   | 112,86 €           | 1,00           | 112,86 €   | 112,86 €           |                      |
| 248    | Pièces 105                                                       | m2   | 2,00            | 112,86 €   | 225,72 €           | 2,00           | 112,86 €   | 225,72 €           |                      |
| 249    | Pièces 106                                                       | m2   | 2,00            | 112,86 €   | 225,72 €           | 2,00           | 112,86 €   | 225,72 €           |                      |
|        | Mise en teinte et encaustiquage des planchers conservés et neufs |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 250    | Pièces 0H-04-2, 0H-05 et 0H06                                    | m2   | 39,58           | 114,30 €   | 4 523,99 €         | 39,58          | 114,30 €   | 4 523,99 €         |                      |
| 251    | Rampe de liaison entre 0H-01 et 0H-06                            | m2   | 1,78            | 114,30 €   | 203,45 €           | 1,78           | 114,30 €   | 203,45 €           |                      |
| 252    | Pièces 103                                                       | m2   | 12,86           | 114,30 €   | 1 469,90 €         | 12,86          | 114,30 €   | 1 469,90 €         |                      |
| 253    | Pièces 104                                                       | m2   | 6,24            | 114,30 €   | 713,23 €           | 6,24           | 114,30 €   | 713,23 €           |                      |
| 254    | Pièces 105                                                       | m2   | 15,03           | 114,30 €   | 1 717,93 €         | 15,03          | 114,30 €   | 1 717,93 €         |                      |
| 255    | Pièces 106                                                       | m2   | 17,67           | 114,30 €   | 2 019,68 €         | 17,67          | 114,30 €   | 2 019,68 €         |                      |
|        | <b>Sous-total - PLANCHERS - 6 rue Jourdan</b>                    |      |                 |            | <b>14 821,66 €</b> |                |            | <b>14 821,66 €</b> | <b>- €</b>           |
|        | <b>PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES</b>                   |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| III.02 | <b>PSE GUICHETS - 4 rue Jourdan</b>                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Fourniture de guichets</b>                                    |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - Guichets 4 vantaux                                             |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Façade rue Jourdan</b>                                        |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 256    | - 2.MEX-0H-01                                                    | Ens. | 1,00            | 3 660,36 € | 3 660,36 €         | 1,00           | 3 660,36 € | 3 660,36 €         |                      |
| 257    | - 2.MEX-1-01                                                     | Ens. | 1,00            | 3 660,36 € | 3 660,36 €         | 1,00           | 3 660,36 € | 3 660,36 €         |                      |
|        | <b>Pose de guichets</b>                                          |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Façade rue Jourdan</b>                                        |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - Guichets 4 vantaux                                             |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 258    | - 2.MEX-0H-01                                                    | Ens. | 1,00            | 101,64 €   | 101,64 €           | 1,00           | 101,64 €   | 101,64 €           |                      |
| 259    | - 2.MEX-1-01                                                     | Ens. | 1,00            | 101,64 €   | 101,64 €           | 1,00           | 101,64 €   | 101,64 €           |                      |
|        | <b>Peinture sur guichets</b>                                     |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Façade rue Jourdan</b>                                        |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - Guichets 4 vantaux                                             |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 260    | - 2.MEX-0H-01                                                    | Ens. | 1,00            | 459,36 €   | 459,36 €           | 1,00           | 459,36 €   | 459,36 €           |                      |
| 261    | - 2.MEX-1-01                                                     | Ens. | 1,00            | 459,36 €   | 459,36 €           | 1,00           | 459,36 €   | 459,36 €           |                      |
|        | <b>Sous-total PSE GUICHETS - 4 rue Jourdan</b>                   |      |                 |            | <b>8 442,72 €</b>  |                |            | <b>8 442,72 €</b>  | <b>- €</b>           |
| III.02 | <b>PSE GUICHETS - 6 rue Jourdan</b>                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Fourniture de guichets</b>                                    |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | <b>Façade rue de la Tour du Piô</b>                              |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
|        | - Guichets 1 vantail                                             |      |                 |            |                    |                |            |                    |                      |
| 262    | - 1.MEX-1-04                                                     | Ens. | 1,00            | 692,00 €   | 692,00 €           | 1,00           | 692,00 €   | 692,00 €           |                      |
| 263    | - 1.MEX-0H-07                                                    | Ens. | 1,00            | 466,00 €   | 466,00 €           | 1,00           | 466,00 €   | 466,00 €           |                      |

| N°                                                | Désignation                                      | U    | Quantité Marché |            |              | Quantité Bilan |            |              | Montant Bilan<br>H.T |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                   |                                                  |      | Quantité        | P U        | Montant HT   | Quantité       | P U        | Montant HT   |                      |
| 264                                               | - 1.MEX-1-05                                     | Ens. | 1,00            | 609,00 €   | 609,00 €     | 1,00           | 609,00 €   | 609,00 €     |                      |
|                                                   | <u>Facade rue Jourdan</u>                        |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 2 vantaux                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 265                                               | - 1.MEX-0H-02                                    | Ens. | 1,00            | 1 174,00 € | 1 174,00 €   | 1,00           | 1 174,00 € | 1 174,00 €   |                      |
| 266                                               | - 1.MEX-0H-03                                    | Ens. | 1,00            | 869,00 €   | 869,00 €     | 1,00           | 869,00 €   | 869,00 €     |                      |
|                                                   | - Guichets 4 vantaux                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 267                                               | - 1.MEX-1-01                                     | Ens. | 1,00            | 2 348,00 € | 2 348,00 €   | 1,00           | 2 348,00 € | 2 348,00 €   |                      |
| 268                                               | - 1 MEX-0H-01                                    | Ens. | 1,00            | 2 265,00 € | 2 265,00 €   | 1,00           | 2 265,00 € | 2 265,00 €   |                      |
| 269                                               | - 1.MEX-1-02                                     | Ens. | 1,00            | 2 348,00 € | 2 348,00 €   | 1,00           | 2 348,00 € | 2 348,00 €   |                      |
|                                                   | <u>Facade rue Godinet</u>                        |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 1 vantail                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 270                                               | - 1.MEX-0H-08                                    | Ens. | 1,00            | 615,00 €   | 615,00 €     | 1,00           | 615,00 €   | 615,00 €     |                      |
| 271                                               | - 1.MEX-1-06                                     | Ens. | 1,00            | 392,00 €   | 392,00 €     | 1,00           | 392,00 €   | 392,00 €     |                      |
|                                                   | <u>Pose de menuiseries extérieures neuves</u>    |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | <u>Facade rue de la Tour du Plô</u>              |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 1 vantail                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 272                                               | - 1.MEX-1-04                                     | Ens. | 1,00            | 45,00 €    | 45,00 €      | 1,00           | 45,00 €    | 45,00 €      |                      |
| 273                                               | - 1.MEX-0H-07                                    | Ens. | 1,00            | 45,00 €    | 45,00 €      | 1,00           | 45,00 €    | 45,00 €      |                      |
| 274                                               | - 1.MEX-1-05                                     | Ens. | 1,00            | 45,00 €    | 45,00 €      | 1,00           | 45,00 €    | 45,00 €      |                      |
|                                                   | <u>Facade rue Jourdan</u>                        |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 2 vantaux                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 275                                               | - 1.MEX-0H-02                                    | Ens. | 1,00            | 65,00 €    | 65,00 €      | 1,00           | 65,00 €    | 65,00 €      |                      |
| 276                                               | - 1.MEX-0H-03                                    | Ens. | 1,00            | 65,00 €    | 65,00 €      | 1,00           | 65,00 €    | 65,00 €      |                      |
|                                                   | - Guichets 4 vantaux                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 277                                               | - 1.MEX-1-01                                     | Ens. | 1,00            | 130,00 €   | 130,00 €     | 1,00           | 130,00 €   | 130,00 €     |                      |
| 278                                               | - 1 MEX-0H-01                                    | Ens. | 1,00            | 130,00 €   | 130,00 €     | 1,00           | 130,00 €   | 130,00 €     |                      |
| 279                                               | - 1.MEX-1-02                                     | Ens. | 1,00            | 130,00 €   | 130,00 €     | 1,00           | 130,00 €   | 130,00 €     |                      |
|                                                   | <u>Facade rue Godinet</u>                        |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 1 vantail                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 280                                               | - 1.MEX-0H-08                                    | Ens. | 1,00            | 45,00 €    | 45,00 €      | 1,00           | 45,00 €    | 45,00 €      |                      |
| 281                                               | - 1.MEX-1-06                                     | Ens. | 1,00            | 45,00 €    | 45,00 €      | 1,00           | 45,00 €    | 45,00 €      |                      |
|                                                   | <u>Peinture sur menuiseries bois extérieures</u> |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | <u>Facade rue de la Tour du Plô</u>              |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 1 vantail                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 282                                               | - 1.MEX-1-04                                     | Ens. | 1,00            | 123,00 €   | 123,00 €     | 1,00           | 123,00 €   | 123,00 €     |                      |
| 283                                               | - 1.MEX-0H-07                                    | Ens. | 1,00            | 100,00 €   | 100,00 €     | 1,00           | 100,00 €   | 100,00 €     |                      |
| 284                                               | - 1.MEX-1-05                                     | Ens. | 1,00            | 109,00 €   | 109,00 €     | 1,00           | 109,00 €   | 109,00 €     |                      |
|                                                   | <u>Facade rue Jourdan</u>                        |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 2 vantaux                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 285                                               | - 1.MEX-0H-02                                    | Ens. | 1,00            | 205,00 €   | 205,00 €     | 1,00           | 205,00 €   | 205,00 €     |                      |
| 286                                               | - 1.MEX-0H-03                                    | Ens. | 1,00            | 154,00 €   | 154,00 €     | 1,00           | 154,00 €   | 154,00 €     |                      |
|                                                   | - Guichets 4 vantaux                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 287                                               | - 1.MEX-1-01                                     | Ens. | 1,00            | 499,00 €   | 499,00 €     | 1,00           | 499,00 €   | 499,00 €     |                      |
| 288                                               | - 1 MEX-0H-01                                    | Ens. | 1,00            | 387,00 €   | 387,00 €     | 1,00           | 387,00 €   | 387,00 €     |                      |
| 289                                               | - 1.MEX-1-02                                     | Ens. | 1,00            | 455,00 €   | 455,00 €     | 1,00           | 455,00 €   | 455,00 €     |                      |
|                                                   | <u>Facade rue Godinet</u>                        |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
|                                                   | - Guichets 1 vantail                             |      |                 |            |              |                |            |              |                      |
| 290                                               | - 1.MEX-0H-08                                    | Ens. | 1,00            | 100,00 €   | 100,00 €     | 1,00           | 100,00 €   | 100,00 €     |                      |
| 291                                               | - 1.MEX-1-06                                     | Ens. | 1,00            | 100,00 €   | 100,00 €     | 1,00           | 100,00 €   | 100,00 €     |                      |
|                                                   | <u>Sous-total PSE GUICHETS - 6 rue Jourdan</u>   |      |                 |            | 14 755,00 €  |                |            | 14 755,00 €  | - €                  |
|                                                   | <u>Montant du marché HT</u>                      |      |                 |            | 248 992,32 € |                |            | 258 979,27 € | 9 986,95 €           |
| <b>Soit une plus value sur bilan de 9986,95 €</b> |                                                  |      |                 |            |              |                |            |              |                      |

Part entreprise POUYADOU : 114 916,98 € HT

Part entreprise BLANCHON : 134 075,34 € HT



Limoges, le 13 mars 2025

**Communauté de Communes  
du Pays de Saint Yrieix**  
Rue du 8 Mai 1945 - BP 28  
**87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE**

N/REF : NL/AM  
8409 D1 03-25

## DEVIS

A VALEUR MARS 2025

Durée de validité de l'offre : 1 mois à compter de l'établissement du présent devis

\*\*\*\*\*

### HAUTE-VIENNE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

**Création d'un Office de Tourisme Intercommunal**  
Lot n° 3 : Menuiserie

Travaux complémentaires

**BLANCHON**  
7, rue Fernand Malinvaud  
87000 LIMOGES  
Siret : 424 034 700 00031  
E-mail : blanchon@blanchon.fr  
Tél : 05 55 30 16 70

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Montant HT</b>  | <b>9 986,95</b>  |
| <b>TVA 20,00 %</b> | <b>1 997,39</b>  |
| <b>Montant TTC</b> | <b>11 984,34</b> |

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.  
Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

**TVA SUR ENCAISSEMENTS**

N° intracommunautaire : FR 37 424 034 700

Conditions de règlement : - Virement à 45 jours

Le Client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à BATIRMEDIATION 834 - chemin de Fontanieu - 83200 LE REVEST LES EAUX - [www.batirmediation-conso.fr](http://www.batirmediation-conso.fr) - [contact@batirmediation-conso.fr](mailto:contact@batirmediation-conso.fr)

**Conditions générales de vente à signer par le client**



| N°                            | DESIGNATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.   | Qtés   | P.U €    | Total €   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| <b>IMMEUBLE 4 RUE JOURDAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |           |
| III.04                        | <b>PLANCHERS - 4 rue Jourdan</b><br><b>RESTAURATION DES PLANCHERS</b><br><b>Parquet neuf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |           |
| 85.1                          | - réfection du plancher pièce 0H01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 19,00  | 248,23   | 4 716,37  |
|                               | <b>Restauration des parquets conservés</b><br>Protection plancher 0H01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 23,60  | 40,00    | 944,00    |
| <b>IMMEUBLE 6 RUE JOURDAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |           |
| III.01                        | <b>MENUISERIES EXTÉRIEURES - 6 rue Jourdan</b><br><b>REMPLACEMENT DE FENÊTRES EXTÉRIEURES - 6 rue Jourdan</b><br>Fourniture de menuiserie extérieure neuve simple vitrage à vitraux à bornes<br>Fourniture de menuiseries neuves en chêne, en remplacement des menuiseries déposées ci-avant pour vitraux à borne<br>Façade rue de la Tour du Piô (escalier) |      |        |          |           |
| 137                           | - 1.MEX-3-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ens. | -1,00  | 1 930,17 | -1 930,17 |
| 137.1                         | Restauration du volet MEX-3-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ens. | 1,00   | 1 580,17 | 1 580,17  |
| 137.2                         | Plus-value pour fourniture et pose de double vitrage sur les menuiseries :<br>- 1.MEX-0B-04,<br>- 1.MEX-0H-05,<br>- 1.MEX-1-03,<br>- 1.MEX-2-01.                                                                                                                                                                                                             | Ens. | 1,00   | 1 115,40 | 1 115,40  |
|                               | Fourniture de portes neuves et volets à cours de planches en chêne<br><br>Fourniture de portes neuves en remplacement des portes et volets déposés ci-avant ou pour création.<br>Rue de la Tour du Piô                                                                                                                                                       |      |        |          |           |
| 140.1                         | - 1.MEX-0H-04 (porte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ens. | 1,00   | 3 820,96 | 3 820,96  |
|                               | <b>Peinture sur menuiseries bois extérieures</b><br>Sur ouvrages neufs<br>Façade rue de la Tour du Piô                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |           |
| 166                           | - 1.MEX-3-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ens. | -1,000 | 259,78   | -259,78   |

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| <b>Total HT en euros</b> |  | <b>9 986,95</b>  |
| <b>TVA 20,00 %</b>       |  | <b>1 997,39</b>  |
| <b>Total TTC</b>         |  | <b>11 984,34</b> |

"Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-jointes"  
Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Date et signature du Client