

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX**  
(Haute-Vienne)

**DECISION DU PRÉSIDENT**  
**n°2023-142 du 13 octobre 2023**

**Objet** : Réfection de la halle aquatique intérieure de Villasport  
: Avenant n°1 au marché du lot n°1

**LE PRESIDENT,**

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;  
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;  
Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;  
Vu la Décision du Président n°2023-091 du 16 juin 2023 portant attribution des marchés de travaux ;  
Considérant la proposition d'avenant ci-joint ;

**ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup>** : Dans le cadre de la réfection de la halle aquatique intérieure de Villasport, il est conclu, un avenant au marché de travaux passé avec la société **BAILLE SAS** 95120 ERMONT, titulaire du lot n°1 - Revêtements céramiques – Etanchéité.

**Article 2** : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché toutes tranches en € HT	Avenant n°1 en € HT	Marché toutes tranches compris avenant en € HT
1	557 039.37	31 526.49	588 565.86

**Article 3** : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Le Président,**

  
**P.DARY**

Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;

- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge ...../..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix  
Rue du 8 mai 1945 – BP 28  
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

**B - Identification du titulaire du marché public**

BAILLE SAS  
4 rue Alfred de Musset  
95120 ERMONT  
Téléphone : 01.34.15.76.22  
E-mail : secretariat@baillesas.fr  
Siret : 588 101 717 00019

**C - Objet du marché public**

☐ Objet du marché public :

Réfection de la halle aquatique intérieure du Complexe Villasport  
Lot n°1 - Revêtements céramiques – Etanchéité

☐ Date de la notification du marché public : **13 juillet 2023**

☐ Durée d'exécution du marché public : **6 mois compris congés et période de préparation.**

☐ Montant initial du marché public ::

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT toutes tranches : **557 039.37**
- Montant TTC toutes tranches : **668 447.24**

**D - Objet de l'avenant**

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux de plus et moins-values : Voir devis JPB91223-1 bis et JPB091223-2 bis ci-joint

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **31 526.49**
- Montant TTC : **37 831.79**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **588 565.86**
- Montant TTC : **706 279.03**

**E - Signature du titulaire du marché public**

A *Ermont*, le *10 Octobre 2013*.

**BAILLE SAS**  
**CARRELAGE-MARBRE**  
4, rue Alfred De Musset  
91720 ERMONT  
Tél. : 01 34 15 76 22 Fax : 01 34 15 38 13  
secretariat@baillesas.fr  
N° SIRET 588 101 717 00019

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.**

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.



**BAILLE SAS**  
Fondée en 1905

*Carrelage et Étanchéité*

☎ 01 34 15 76 22

✉ [secretariat@baillesas.fr](mailto:secretariat@baillesas.fr)

🌐 [baillesas.fr](http://baillesas.fr)

📍 4 rue Alfred de Musset  
95120 Ermont

Devis n° : JPB 091223-2 Bis

Date : 04/10/2023

Communauté de Communes  
du Pays de Saint-Yrieix  
Rue du 8 mai 1945  
BP 28

87500 Saint Yrieix

Affaire : Réfection de la halle aquatique intérieure du Complexe Villasport  
à Saint-Yrieix la Perche

art	Désignation	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
1	<b>Travaux supplémentaires jardinières pataugeoire et local MNS.</b>				
	<b>Jardinière</b>				
	Démolition du carrelage	m <sup>2</sup>	28,90	77,10	2 228,19
	Remplissage dessus jardinière épaisseur 12 cm	m <sup>2</sup>	17,12	75,00	1 284,00
	Etanchéité	m <sup>2</sup>	32,86	37,55	1 233,89
	Bande d'étanchéité	m <sup>2</sup>	46,89	18,35	860,43
	GRES CERAME 6x6	m <sup>2</sup>	32,86	281,00	9 233,66
	Radiale	ml	46,89	55,25	2 590,67
	<b>Sous-total jardinière</b>				<b>17 430,85</b>
	<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>				<b>17 430,85</b>
	<b>T.V.A. 20 %</b>				<b>3 486,17</b>
	<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>				<b>20 917,02</b>

Durée de validité du présent devis : 15 jours valeur août 2023

Conditions de règlements : selon marché

La prestation sera réalisée sous réserve de réception d'un ordre de service

SMABTP contrat 1247000/001 300263/0



**BAILLE SAS**

Fondée en 1905

**Carrelage et Étanchéité**

☎ 01 34 15 76 22

✉ secretariat@baillesas.fr

🌐 baillesas.fr

📍 4 rue Alfred de Musset  
95120 Ermont

Devis n° JPB 091223-1 bis

Date : 04/10/2023

Communauté de Communes  
du Pays de Saint-Yrieix  
Rue du 8 mai 1945  
BP 28  
87500 Saint YrieixAffaire : Réfection de la halle aquatique intérieure du Complexe Villasport  
à Saint-Yrieix la Perche

art	Désignation	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<b>TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUE POUR MODIFICATION CARRELAGE SUITE A LA PROPOSITION DE LA COLORIMETRIE IND A DU 22/09/2023</b>					
1	<b>BASSIN SPORTIF</b> Tête de bassin 6x6 Muret escalier 6x6				1 923,45 902,36
	<b>Sous-total bassin sportif</b>				<b>2 825,81</b>
2	<b>BASSIN LUDIQUE</b> Sol 30x60 Sol 6x6 Marche 6x6 Marche 30x60 Mur 6x6				318,98 8 403,00 1 040,11 3 047,67 13 391,78
	<b>Sous-total bassin ludique</b>				<b>20 106,20</b>
3	<b>PATAUGEOIRE</b> Exécution d'une chape pour forme de pente sur support béton. Mur 6x6				786,25 345,65
	<b>Sous-total pataugeoire</b>				<b>1 131,90</b>
4	<b>PEDILUVE 6X6</b> Sol 6x6 Mur 6x6				1 648,11 3 027,42
	<b>Sous-total pédiluve</b>				<b>4 675,53</b>
5-	<b>POSTE MNS</b> Mur extérieur 6x6				2 215,85
	<b>Sous-total poste MNS</b>				<b>2 215,85</b>
6-	<b>POTEAUX</b> Mur 6x6				2 153,10
	<b>Sous-total poteaux</b>				<b>2 153,10</b>
7-	<b>TRAVAUX EN MOINS VALUE</b> Ensembles des grilles de soufflages et de reprises sur les plages du hall bassins	U	29,00	- 628,50	- 18 226,50
MONTANT TOTAL H.T.					<b>14 095,64</b>
T.V.A. 20 %					<b>2 819,13</b>
MONTANT TOTAL T.T.C.					<b>16 914,77</b>

Durée de validité du présent devis : 15 jours valeur août 2023

Conditions de règlements : selon marché

La prestation sera réalisée sous réserve de réception d'un ordre de service

SMABTP contrat 1247000/001 300263/0

