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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRESIDENT
n°2023-008 du 9 janvier 2023

Objet : Restructuration de la Maison de I’enfance
: Avenant n°l au lot n°2 — Couverture-Zinguerie

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n® 2020-056 du 11 juillet 2020 portant élection du Président ;

Vu Darticle L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes
delégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président |

Vu la délibération n°2020-067 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2020 portant
délégation d’attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-

Présidents ;
Vu la Décision du Président n°2022-087 du 29 juin 2022 portant attribution des marchés de

travaux ;
Considérant la proposition d'avenant ci-joint ;

ARRETE

Article 1*' : Dans le cadre de la restructuration de la Maison de ’enfance, il est conclu un avenant
au marché de travaux avec la société MGCZ 87800 LA ROCHE L’ABEILLE, titulaire du lot n°2 —

Couverture-Zinguerie.

Article 2 : Le montant du marché est modifié comme suit :

2 i Avenant n°l Marché compris avenant
Lot Marché initial en € HT en € HT n°len € LT
2 5 840.00 5663.03 11 503.03

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la
présente décision conformément a [article 1.5211-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales. \‘

Le Présidént,

Le Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire du présent
acte ,

Accusé de réception en préfecture

- informe que le présent acte peut faire I’objet d’un recours pour

-248700189-20230109-DP2023110004-AR \ . ' 2 % i 2
L) exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge )

Date de télétransmission : 11/01/2023

gl i fi 1 11/01/2023 P w73 ) .
Detp de thuaplion prefochure dans un délai de 2 mois a compter de sa publication.




Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 - BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

SASU MGCZ

16, route du Bois Marteaux
87800 LA ROCHE L’ABEILLE
SIRET : 83512810900013

TEL : 06-34-67-53-89
quitard.entreprise@hotmail.com

B Objet du marché public :

Restructuration de la Maison de ’'Enfance — 87500 Saint Yrieix la Perche
Lot n°2 — Couverture - Zinguerie

B Date de la notification du marché public : 29 juillet 2022
B Durée d'exécution du marché public : 10 mois compris congés et période de préparation.

B Montant initial du marché public ::
* Tauxdela TVA:20%
* Montant HT: 5 840.00 €
= Montant TTC: 7 008.00 €

® Modifications introduites par le présent avenant :

Réalisation d’une reprise globale des joints debout de I'ensemble de la couverture (sertissages, couvre-
joints) qui s’avérent étre & l'origine d'infiltrations,

Modification sur pied de bac au droit de I'EP,

Moins-value pour chatiéres cuivre non posées.

Voir devis n°DEV 693 annexé

B |ncidence financiére de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public

[0 NON B ou



Montant de I'avenant :
* TauxdelaTVA:20%
*» MontantHT: 5663.03 €
= Montant TTC: 6 795.64 €

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA: 20%
=  MontantHT: 11 503.03 €
= Montant TTC: 13 803.64 €

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

D.BOISSERIE

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.



SAS MGCZ

Charpente - Couverture - Zinguerie
14 bouleavr de I'Hotel de ville
87500 - SAINT YRIEIX LA PERCHE
FRANCE

DEVIS

N°: DEV00000693

Date : 29/11/2022

N° client : CLTO0000261
Devis valable jusqgu'au

N Siret : 83512810900021
e 13/12/2022
Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix
Tel.: 06 34 67 53 89 Rue du 8 mai 1945 - BP 28
Email : guitard.entreprise@hotmail.com 87500 Saint Yrieix La Perche

Site web : https://www.mgcz.fr/
Monsieur Marwane GUITARD - Président

Réf. : Devis relatif aux infiltrations sur la maison de I'enfance situer rue du 8 Mai 1945 a Saint Yrieix la Perche /Travaux

supplémentaires

Libelle

ART00000001 -1er plis

Réalisation du sertissage du premier plis sur bac a joint debout
de fagon manuel et électrique avec une sertisseuse JOUANEL
SRLT12 suite aux défaillances de sertissage constaté sur site

ART00000001 -2eme plis
Réalisation du sertissage du deuxieme plis part temps
convenable

ART00000001 -couvre joint
Réalisation de couvre joint aux endroits le nécessitant en vue de
la détérioration constaté sur le profilage de certain bac .

Cette méthode est une adaptation évitant le remplacement des
bacs en cuivre .

elui ci serait clipsé par des pattes en cuivre et soudez en téte

ARTO0000001 -chenaux

Modification sur pied de bac consistant a dévier I'eau
directement dans la naissance comprenant reprise du talon ,le
décapage, les soudures (aspect technique a confirmer sur place)

Sous-total

ART0OQ000001 -Moins value

Moins value chatieres cuivre non posée
Vendu 87.5 fournis posé dans le marche ,
Acheter 34.58 HT)

sois moins value de 52.92/U

Devis gratuit
Certificat Qualibat RGE n: E-E196021 -
Apercu du modele de mention

Qté Unité PU HT Montant HT TVA

1 265,00 M/L 2,29 € 2 896,85€ 20,00%
1 265,00 M/L 2,12 € 2 681,80€ 20,00%
21,00 M/L 24,00 € 504,00 € 20,00%
1,00 Forfait 162,50 € 162,50 € 20,00%

6 245,15 €
11,00 U 52,92 € -582,12 € 20,00%

MGCZ - 14 bouleavr de I'Hotel de ville 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE FRANCE - Tel.: 06 34 67 53 89 - Email : guitard.entreprise@hotmail.com
- Site web : https://fwww.mgcz.fr/ - Code NAF (APE) 4391B - SAS au capital social de 4000 € - Siret: 83512810900021 - N° TVA FR51835128109



DAD MiaLL woinmundutie ae COrnmunegs au radys ae odine-ireix Date : 29’,11"2022

Détail de la TVA Total HT 5 663,03 €
Code Base HT Taux Montant TVA 1 132,61¢€
Normale 5 663,03 € 20,00% 1 132,61 € Total TTC 6 795,64 €

Réglement Cheque Acompte demandé 35,00 %
Echéance(s) Acompte de 2 378,47 € au 29/11/2022 Soit 2 378,47 £

Bon pour accord

Date et signature

Le montant total s'éléve & six mille sept cent gquatre-vingt-quinze euros et soixante-quatre centimes

Acompte de 35% a la commande.
Acomple de 35% & mis travaux.
Assurance :GRAARCDO01-003665

MGCZ - 14 bouleavr de I'Hotel de ville 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE FRANCE - Tél.: 06 34 67 53 89 - Email : guitard.entreprise@hotmail.com
- Site web : https:/fwww.mgcz.fr/ - Code NAF (APE) 4391B - SAS au capital social de 4000 € - Siret: 83512810900021 - N° TVA FR51835128109



1. Objet et champ d'application :
document a pour objet de préciser les conditions

des sommes versées par elle a ce titre.

Le présent et a rembourser I'entreprise rectifiée fiscalement Le médiateur "droit de la consommation” ainsi
p p

proposé est le Centre de médiation de Ila

générales d'exécution et de réglement applicables g Conditions de réglement: Le réglement des consemmation des conciliateurs de justice — CM2C

aux marchés privés de travaux de l'entreprise
SASU MGCZ, en dehors des cas expressément
régis par une loi ou un texte spécifique. Toute
commande de travaux implique I'acceptation pleine
et entiére par le client des présentes conditions
générales. Le devis et ses avenants constituent les
conditions particulieres détaillant les travaux a
réaliser. Le contrat est soumis au droit frangais.
Les parties pourront rechercher une solution
amiable aux différends qui pourraient apparaitre
pour I'exécution du contrat.

2. Conditions de validité de I'offre : La durée
de validité de I'offre est precisée dans le devis. Au-
deld, I'entreprise n’est plus tenue par son offre. Si
avant I'acceptation de ['offre, le client y apporte des
modifications, celles-ci sont soumises a validation
par l'entreprise qui se réserve le droit de les
refuser ou de proposer une nouvelle offre.

3. Informations relatives au client En
application de l'article L.121-34 du code de la
consommation, nous vous informons que vous
pouvez vous inscrire sur la liste d'opposition au
démarchage téléphonique : OPPOSETEL, 92-98
Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy. Toutefois,
les données recueillies par [I'entreprise sont
destinées & un usage interne.

4. Conditions d’exécution des travaux Les
travaux sont réalisés conformément a la
réglementation et aux régles de I'art en vigueur au
jour de l'offre. L'entreprise se réserve le droit de
refuser [l'utilisation des matériaux ou produits
fournis par le client. Lorsque le support révéle des
sujétions  imprévues, non décelables par
I'entreprise, sauf au moment des travaux, un
avenant devra étre conclu entre les parties pour
fixer les travaux supplémentaires et leur codt. Il
revient au client d'informer I'entreprise de tout
élément dont il a connaissance pour la bonne
réalisation des travaux

5. Délai d’exécution Les travaux seront réalisés
dans le délai précisé au devis. Le lieu d'exécution
devra, a la date de démarrage, étre accessible et
les ouvrages préparatoires réalisés de fagon a
permettre I'engagement des travaux. A défaut,
I'entreprise se reserve le droit de modifier ses
conditions d'intervention, et en particulier en
termes de délais, conditions techniques, conditions
de prix. Le délai d'exécution est prolongé a raison
des avenants au marché ou de la durée des
retards provoqués par le client et ses prestataires,
tels que l'impossibilité d'accés au chantier ou les
retards de paiement. Le délai d'exécution est
également prolongé en cas de force majeure,
d'intempéries, de gréve générale de la profession,

a l'exception des jours de gréve propres a
I'entreprise en particulier.
6. Modifications du marché-Avenants Les

modifications apportées au marché, pour travaux
supplémentaires, changement de matériaux ou
tout autre motif feront I'objet d'avenants chiffrés
conclus entre I'entreprise et le client. La durée
initiale du marché pourra étre prolongée, ainsi qu'il
7. Modification, actualisation révision de prix :
Le prix est celui fixé sur le devis. Le prix du marché
sera modifié par avenants dans les conditions
précisées a l'article 6, ou actualisé / révisé au
moment de leur réglement par 'application de la
clause de variation de prix suivante : Pr = P0 x (Ir/
10) ot : Pr = Prix révisé HT - PO = Prix initial HT Ir
derniére valeur de ['Indice BT34 publié par
l'insee du mois a la date de la révision. 10 = valeur
de I'Indice BT34 publié par l'insee, du mois a la
date de remise de I'offre.

8. TVA : Les prix sont établis sur la base des taux
de TVA en vigueur au moment de l'offre. Toute
variation intervenant sur les taux de TVA sera
répercutée sur le prix TTC.

Les parties conviennent qu'en cas de
requalification fiscale sur le taux de TVA applicable
aux travaux, le client s’engage a assumer la totalité
de la régularisation (principal, pénalités et intéréts)

situations ou factures se fait a réception de celles-
ci.

Sauf indications contraires prévues au devis :
*35% d'acompte a I'acceptation du devis
*versement au cours des fravaux sur situations
intermédiaires,

*versement du solde a la fin des travaux sur
présentation d’une facture définitive.

A défaut de réglement dans les délais, I'entreprise
peut, par lettre recommandée avec accusé de
réception, mettre en demeure le client de le régler
et prévoir de suspendre les travaux aux risques du
client.

10. Retard de paiement client consommateur
Tout retard de paiement ouvre droit pour
'entreprise & des intéréts sur les sommes dues
correspondant a 15% du montant TTC du chantier
4 compter du 30°™ jour suivant la date limite de
paiement indiqué sur la facture calculés suivant la
formule : montant TTC di x (nombre de jours de
retard / 365) x 15% Les pénalités de retard seront
dues, y compris les dimanches et jours fériés.

A défaut de paiement par le client dans le délai
prévu par le contrat, et aprés mise en demeure qui
lui aura été adressée par lettre recommandée avec
avis de réception, le client devra verser a
I'entreprise la somme forfaitaire de de dommages
et intéréts :

- De 15€ pour les devis de 100€ & 999€,

- De 150€ pour les devis de 1000€ a 1999€,

- De 300€ pour les devis de 2000€ a 4999€,

- De 750€ pour les devis de 5000€ a 9999€,

- De 1500€ pour les devis de 10000 & 19999€

- De 3000€ pour les devis au-dela de 20.000€.

11. Retard de paiement du client
professionnel Toute somme non payée a sa date
d'exigibilité produira de plein droit des intéréts de
retard au taux de 15% et une indemnité forfaitaire
de 40 euros pour frais de recouvrement par facture
payée en retard, conformément a l'article L.441-6
du code du commerce, sans préjudice d'une
indemnité complémentaire en cas de frais de
recouvrement plus importants.

12. Clause de réserve de propriété : Le transfert
de propriété des biens faisant I'objet du marché est
suspendu jusqu'a complet paiement de leur prix
par le client. Le défaut de paiement de ces biens
pourra entrainer une revendication des biens
concernés. Ces dispositions ne font pas obstacle,
a la livraison, au transfert a |'acheteur des risques
de perte ou de détérioration des biens ou des
dommages dont il serait la cause.

13. Réception des travaux: La réception des
travaux par laquelle le client déclare accepter
I'ouvrage avec ou sans réserve se fait en présence
de [l'entrepreneur et du client ou de leurs
représentants. Elle donne lieu & un procés-verbal
signé des deux parties, a raison d'un exemplaire
pour I'entreprise et d'un exemplaire pour le client.
14. Résiliation du contrat : En cas d'inexécution
de ses obligations par l'une des parties, le contrat
pourra étre résilié par le créancier de I'obligation
inexécutée, 7 jours aprés mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet, sans préjudice des dommages-
intéréts qui pourraient étre réclamés a la partie
défaillante.

15. Réclamation-Médiation : En cas de
différend qui pourrait apparaitre pour I'exécution du
présent contrat la recherche d’une solution amiable
sera Pour ce faire, vous adresserez par écrit votre
demande a la SASU MGCZ a I'attention du gérant
M. GUITARD Marwane. Si aucune solution
amiable ne peut étre trouvée dans un délai de 3
mois, vous pouvez soumetire le différend au
mediateur de la consommation. Conformément
aux dispositions du Code de la consommation
concernant « le processus de médiation des litiges
de la consommation », le client a le droit de
recourir gratuitement au service de médiation
proposé par la SASU MGCZ

par voie électronique : www.cm2c.net ou par voie
postale Centre de la Meédiation de Ia
Consommation des Conciliateurs de Justice, 14
rue saint Jean,75017 Paris

16. RGPD : Les informations recueillies sur le
Client font l'objet d'un traitement informatique
réalisé par la SASU MGCZ et sont indispensables
au traitement de sa commande. Ces informations
et données personnelles sont également
conservées a des fins de sécurité, afin de
respecter les obligations légales et réglementaires.
Elles seront conservées aussi longtemps que
nécessaire  pour I'exécution des travaux
commandés et des garanties éventuellement
applicables a lissue de ces travaux. L'accés aux
données personnelles sera strictement limité aux
employés du responsable de traitement, habilités a
les traiter en raison de leurs fonctions. Les
informations recueillies pourront éventuellement
étre communiquées a des tiers liés a l'entreprise
par contrat pour I'exécution de taches sous-
traitées, sans que l'autorisation du Client ne soit
nécessaire. Conformément a la loi n° 78-17 du 6

janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et

aux libertés, telle que modifiée par la loi n® 2004-
801 du 6 aolt 2004, et par le Reglement Européen
n°2016/.679, le Client dispose d'un droit d'acceés,
de rectification, d'effacement, et de portabilité des
données le concernant, ainsi que du droit de
s'opposer au traitement pour motif légitime, droits
qu'il peut exercer en s'adressant au responsable
de ftraitement a [l'adresse postale ou email
mentionnée ci-dessus, en joignant un justificatif de
son identité valide. En cas de réclamation, le client
peut contacter la Commission Nationale de
I'Informatique et des Libertés (CNIL).



