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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRESIDENT
n°2023-058 du 12 avril 2023

Objet : Construction d’un atelier-relais a usage de conserverie
: Attribution des marchés de travaux

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n® 2020-056 du 11 juillet 2020 portant élection du Président ;

Vu l'article L.5211-10

du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de

compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;

Vu la délibération n°2020-067 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2020 portant délégation d’attribution
du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;

Vu la consultation lancée en date du 9 décembre 2022 ;

ARRETE

Article 1°": Dans le cadre de la construction d’un atelier-relais & usage de conserverie a Saint-Yrieix-la-Perche, il est
conclu, selon le mode passation par procédure adaptée, les marchés de travaux suivants :

Lot n°1 — VRD - Terrassements avec la societé MEYZIE TP 87500 SAINT-YRIEIX

Lot n°2 — Gros oeuvre —

Maconnerie avec la société LAVAUD BATIMENT 87500 SAINT-YRIEIX

Lot n°3 — Ossature — Bardage et Couverture métallique avec la société CMF STRUCTURES 15500 MASSIAC
Lot n°4 — Menuiseries extérieures avec la société AREDIFER 87500 GLANDON

Lot n°5 — Panneaux froids avec la société SOPROMECO 03200 ABREST

Lot n°6 — Peinture — Résine de sol avec la société ERREBA 86060 POITIERS

Lot n°7 — Production de froid - Plomberie avec la société TOUT POUR LE FROID 87000 LIMOGES

Lot n°8 — Electricité avec la société BRUNET 87280 LIMOGES

Article 2 : Le montant des marchés est le suivant :

Dénomination des travaux Marché en € HT Attributaire
Lot n*1 ~ VRD - Terrassements 178 000.00 MEYZIE TP
Lot n°2 — Gros oeuvre —~ Magonnerie 130 737.85 LAVAUD BATIMENT
:;tr;;‘l?q—ueOssature - Bardage et Couverture 226 095.00 (*) CME STRUCTURES
Lot n°4 — Menuiseries extérieures 10 334.00 (*) AREDIFER
Lot n°5 — Panneaux froids 50 513.25 (*) SOPROMECO
Lot n°6 — Peinture — Résine de sol 31 219.90 ERREBA
Lot n°7 — Production de froid - Plomberie 88 939.60 TOUT POUR LE FROID
Lot n°8 — Electricité 28 148.00 BRUNET

(*) Montant intégrant la prestation supplémentaire éventuelle prévue au marché

Le Président :

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

- certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire du présent
087-248700189-20230412-DP2023110148-AR acte
»

- informe que le présent acte peut faire I’objet d’un recours pour
exceés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge

dans un délai de 2 mois & compter de sa publication.
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Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision
conformément a l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

Le Président :

Accusé de réception en préfecture - certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire du présent
087-248700189-20230412-DP2023110149-AR o
Date de télétransmission : 14/04/2023 >
Datede reception prefeciiie:- 14042020 - informe que le présent acte peut faire 1’objet d’un recours pour
exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge /

dans un délai de 2 mois a compter de sa publication.



